
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORME: DESTINO DEL GASTO (PROYECTOS)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

NOTAS:

     TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS: 462

     ORDENADO POR FOLIO, DEL MÁS ANTIGUO AL MÁS RECIENTE

NO. CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

 MONTO 

GLOBAL 

APROBADO 

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
ENTIDAD 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO 

_PROGRAMA 

_PROYECTO

CLASIFICACION
INSTITUCION_EJE

CUTORA

NUMERO_P

ROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO

FECHA 

TERMINO
 RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES FISICOS ESTATUS FLUJO

OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

1 2023 1 AGU180301390217 Adquisición 900,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, 

modalidad:S, prog_pres:278, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

UAA 

INCONSISTENCIA 

TEMPORAL

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

AGUASCALIENTES

UAA 

INCONSISTE

NCIA 

TEMPORAL -

001

N 0 0 10000

{meta1: 

{unidad_medida:Otr

os, meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av 

Universidad #940, lon:-

102.296047, lat:21.879823}}

23-08-2018 01-08-2021 900,000.00           540,603.76             540,603.76           540,603.76           540,603.76           Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:60.07}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2 2023 1 AGU180301390643 Adquisición 1,077,336.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, 

modalidad:S, prog_pres:278, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1077336.0, modificado:1077336.0}}

UAA 282418 

Modelo 

Comprehensivo

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes

UAA 

CONACYT 02
N 0 0 10000

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad # 940, lon:-

102.296047, lat:21.879823}}

23-08-2018 01-08-2021 1,077,336.00        1,028,934.54         1,028,934.54        1,028,934.54        1,028,934.54        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:95.51}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

3 2023 1 AGU180301391966 Adquisición 1,979,500.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, 

modalidad:S, prog_pres:278, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1979500.0, modificado:1979500.0}}

UAA 288174 

CONECTIVIDAD
Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes

UAA 

CONCYT 06
N 0 0 10000

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad # 940, lon:-

102.296047, lat:21.879823}}

14-08-2018 02-07-2021 1,515,500.00        1,340,503.90         1,340,503.90        1,340,503.90        1,340,503.90        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:67.72}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

4 2023 1 AGU190401692694 Adquisición 1,489,673.72      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, 

modalidad:S, prog_pres:278, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1489673.72, 

modificado:1489673.72}}

UAA ANALISIS 

EFECTO 

RADIACION

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

AGUASCALIENTES

UAA-37249 

ANALISIS
N 0 0 10000

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, 

Aguascalientes, Ags., 

México, lon:-102.311685, 

lat:21.9115694}}

05-09-2019 05-09-2022 1,489,673.72        867,868.04             752,024.02           729,444.93           729,444.93           Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:48.97}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

5 2023 1 AGU200101704268 Adquisición 1,060,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, 

modalidad:S, prog_pres:278, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1060000.0, modificado:2000000.0}}

Regeneración 

parénquima
Aguascalientes

Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

AGUASCALIENTES

REGENERACI

ON
N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, 

direccion:Avenida 

Universidad, 

Aguascalientes, Ags., 

México, lon:-102.311685, 

lat:21.9115694}}

01-01-2019 31-03-2020 1,570,000.00        1,450,393.51         1,450,393.51        1,450,393.51        1,450,393.51        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.97}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

6 2023 1 AGU200101704270 Adquisición 313,994.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, 

modalidad:S, prog_pres:278, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:313994.0, modificado:498494.0}}

Métodos 

conservativos 

para sistemas 

hiperbólicos 

fraccionarios: 

Análisis y 

aplicaciones

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

AGUASCALIENTES

METODOS N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, 

direccion:Avenida 

Universidad, 

Aguascalientes, Ags., 

México, lon:-102.311685, 

lat:21.9115694}}

01-01-2019 31-03-2020 498,494.00           402,727.53             402,727.53           402,727.53           402,727.53           Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.81}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

7 2023 1 AGU200101704272 Adquisición 949,594.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, 

modalidad:S, prog_pres:278, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:949594.0, modificado:1500000.0}}

Efectos de 

extinción y 

recuperación de 

respuesta 

instrumental en 

ratas tras la 

devaluación del 

reforzador: 

Implicaciones en 

el tratamiento de 

adicciones

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

AGUASCALIENTES

EFECTOS N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, 

direccion:Avenida 

Universidad 940, Bosques 

del Prado Sur, 20130 

Aguascalientes, Ags., 

México, lon:-102.3117639, 

lat:21.9112192}}

01-01-2019 31-12-2020 1,197,000.00        1,055,034.49         1,055,034.49        1,055,034.49        1,055,034.49        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.91}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

8 2023 1 AGU200101704273 Adquisición 60,138.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:38, 

modalidad:S, prog_pres:278, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60138.0, 

modificado:551928.0}}

Recursos usados 

en la enseñanza 

del concepto 

pendiente: una 

aproximación a la 

práctica del 

profesor de 

secundaria

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

AGUASCALIENTES

RECURSOS N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, 

direccion:Avenida 

Universidad, 

Aguascalientes, Ags., 

México, lon:-102.311685, 

lat:21.9115694}}

01-01-2019 31-12-2020 551,928.00           75,177.79               75,177.79             75,177.79             75,177.79             Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.39}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

9 2023 1 AGU200401874338 Adquisición 2,590,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, 

modalidad:S, prog_pres:278, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2590000.0, modificado:2590000.0}}

UAA-

DESARROLLO 

NANOMATERIALE

S/ESTUDIO 

INVESTIGACIÓN

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes

UAA-

Des.Nanom

ateriales

S 5000 5000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, Bosques del 

Prado Sur, Aguascalientes, 

Ags., México, lon:-

102.3125317, 

lat:21.9136949}}

26-10-2020 26-10-2023 2,590,000.00        2,565,095.24         2,565,095.24        2,565,095.24        2,565,095.24        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:99.04}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

10 2023 1 AGU200401874342 Adquisición 1,300,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, 

modalidad:S, prog_pres:278, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

UAA-LA 

HORMONA 

CRECIMIENTO/ES

TUDIO DE 

INVESTIGACIÓN

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes

UAA-La 

Hormona
S 5000 5000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, Bosques del 

Prado Sur, Aguascalientes, 

Ags., México, lon:-

102.3125317, 

lat:21.9136949}}

26-10-2020 26-10-2023 1,257,622.91        1,170,339.08         1,170,339.08        1,170,339.08        1,170,339.08        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:90.02}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

11 2023 1 AGU200401874354 Adquisición 889,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:38, 

modalidad:S, prog_pres:278, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:889000.0, modificado:981978.65}}

UAA-

FOTOELECTROCA

TALÍTICOS

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes

UAA-Estudio 

fotoelectroc

atalítico

N 0 0 10000

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, Bosques del 

Prado Sur, Aguascalientes, 

Ags., México, lon:-

102.3125317, 

lat:21.9136949}}

13-11-2020 13-11-2023 981,978.65           971,460.37             862,740.10           862,740.10           862,740.10           Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:93.74}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

12 2023 1 AGU200401878130 Proyecto de 

inversión
2,348,851.09      

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2348851.09, 

modificado:2347553.56}}

UAA/FAM POT IES 

2017/Remodelaci

ón de baños 

Edificios 50 y 58 y 

construcción de 

plaza Edificio 59 

(polígono 21) y 

andador de 

Edificio 60 

(polígono 20), 

Ciudad 

Universitaria

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación
Universidad 

Autonoma de 

Aguascalientes

N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Aul

a, meta:4.0, 

meta_modificada:4.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, Bosques del 

Prado Sur, Aguascalientes, 

Ags., México, lon:-

102.3125317, 

lat:21.9136949}}

04-11-2020 31-03-2021 2,133,694.78        2,133,694.78         2,133,694.78        2,133,694.78        2,133,694.78        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:3.63}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

13 2023 1 AGU200401878146 Proyecto de 

inversión
2,699,754.88      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2699754.88, 

modificado:2699754.88}}

UAA/FAM POT IES 

2018/Re-

encarpetamiento 

de 

estacionamiento 

edificios 221 y 1-

A, re-

encarpetamiento 

de 

estacionamiento 

y vialidad edificio 

202

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación
Universidad 

Autonoma de 

Aguascalientes

N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Aul

a, meta:3.0, 

meta_modificada:3.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, Bosques del 

Prado Sur, Aguascalientes, 

Ags., México, lon:-

102.3125317, 

lat:21.9136949}}

01-10-2020 31-03-2021 1,878,889.85        1,878,889.85         1,878,889.85        1,878,889.85        1,878,889.85        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:2.1}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



14 2023 1 AGU200401878163
Proyecto de 

inversión
3,962,185.80      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3962185.8, modificado:3962185.8}}

UAA/FAM POT IES 

2018/Construcció

n de rampa y 

escalera de paso 

peatonal zona 

poniente; 

rehabilitación de 

plazas y 

andadores

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación
Universidad 

Autonoma de 

Aguascalientes

N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Aul

a, meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, Bosques del 

Prado Sur, Aguascalientes, 

Ags., México, lon:-

102.3125317, 

lat:21.9136949}}

01-12-2020 31-03-2021 2,903,713.38        2,903,713.38         2,903,713.38        2,878,920.31        2,878,920.31        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:1.5}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

15 2023 1 AGU200401878170
Proyecto de 

inversión
8,818,828.54      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8818828.54, 

modificado:8818828.54}}

UAA/FAM POT IES 

2018/Ampliación 

de planta de 

tratamiento

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación
Universidad 

Autonoma de 

Aguascalientes

N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Lot

e, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, Bosques del 

Prado Sur, Aguascalientes, 

Ags., México, lon:-

102.3125317, 

lat:21.9136949}}

03-11-2020 31-03-2021 6,264,230.27        6,264,230.27         6,264,230.27        6,264,230.27        6,264,230.27        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.71}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

16 2023 1 AGU200401878187
Proyecto de 

inversión
4,665,775.94      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4665775.94, 

modificado:2454809.02}}

UAA/FAM POT IES 

2018/Consolidaci

ón de Auditorio 

Polivalente 

Campus 

Universitario Sur

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación
Universidad 

Autonoma de 

Aguascalientes

N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Lot

e, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, Bosques del 

Prado Sur, Aguascalientes, 

Ags., México, lon:-

102.3125317, 

lat:21.9136949}}

02-11-2020 31-03-2021 2,454,809.02        2,454,809.02         2,454,809.02        2,454,809.02        2,454,809.02        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

17 2023 1 AGU200401878197
Proyecto de 

inversión
7,834,334.51      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7834334.51, 

modificado:6699269.07}}

UAA/FAM POT IES 

2018/Construcció

n de cancha de 

basquetbol No. 1 

No. 2, de 

andadores: 

principal 

(polígono 1), 

biblioteca 

(polígono 2), de 

MAM 6-I y 6-II 

(polígono 3), 

construcción de 

plaza de entre 

edificios 5 y 7 

(polígono 4), de 

plaza y andador 

de edificio 9 

(polígono 5), de 

plaza de edificio 

15 (polígono 6), y 

cubierta en 

andador principal

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación
Universidad 

Autonoma de 

Aguascalientes

N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Aul

a, meta:10.0, 

meta_modificada:10

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, Bosques del 

Prado Sur, Aguascalientes, 

Ags., México, lon:-

102.3125317, 

lat:21.9136949}}

01-11-2020 31-03-2021 6,699,269.07        6,699,269.07         6,699,269.07        6,699,269.07        6,699,269.07        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:10.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

18 2023 1 AGU200401878227 Proyecto de 

inversión
2,980,658.77      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2980658.77, 

modificado:2974402.82}}

UAA/FAM POT IES 

2018/Centro de 

operación de 

redes / 

instalación 

eléctrica de 

planta de 

emergencia y UPS 

centro de 

operaciones de 

red, red de 

cableado 

estructurado 

Campus Sur, 

ductería 

alimentación 

eléctrica del 

centro de redes, 

red de cableado 

estructurado 

Campus Sur, 

cableado de voz y 

datos, ductería 

para instalación 

de cámaras IP

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación
Universidad 

Autonoma de 

Aguascalientes

N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Aul

a, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, Bosques del 

Prado Sur, Aguascalientes, 

Ags., México, lon:-

102.3125317, 

lat:21.9136949}}

02-11-2020 31-03-2021 2,974,402.82        2,974,402.82         2,974,402.82        2,974,402.82        2,974,402.82        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

19 2023 1 AGU200401882017 Adquisición 3,135,736.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, 

modalidad:S, prog_pres:247, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3135736.0, modificado:932723.45}}

Equipamiento 

programa para el 

Desarrollo 

Profesional 

Docente para el 

Tipo Superior 

(PRODEP 2019)

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
Universidad 

Autonoma de 

Aguascalientes

N 0 0 250000

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad, Bosques del 

Prado Sur, Aguascalientes, 

Ags., México, lon:-

102.3125317, 

lat:21.9136949}}

01-01-2020 30-07-2021 932,723.45           932,723.45             932,723.45           932,723.45           932,723.45           Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:100.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

20 2023 1 AGU210201941370 Proyecto de 

inversión
2,100,922.44      

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100922.44, 

modificado:2059727.88}}

UAA/FAM POT IES 

2017/Impermeabi

lización del 

Edificio 220; 

rehabilitación de 

bodega de 

servicios y 

aplicación de 

pintura esmalte 

en estructura 

metálica de 

estadio. Ciudad 

Universitaria

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Educación
Universidad 

Autonoma de 

Aguascalientes

001 N 0 0 25000

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

Universidad 940, 

Fraccionamiento 

Campestre, Campestre, 

20100 Aguascalientes, Ags., 

México, lon:-102.3173197, 

lat:21.9234668}, geo2: 

{cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Edificio 

Polivalente Dr. Luis Manuel 

Macias Lopez, Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes, 20130 

Aguascalientes, Ags., 

México, lon:-102.31249809, 

lat:21.91145567}}

01-01-2021 31-03-2022 1,967,540.41        1,967,540.41         1,967,540.41        1,967,540.41        1,967,540.41        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:95.52}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

21 2023 1 AGU220102060444 Adquisición 1,557,494.38      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1557494.38, 

modificado:1238376.91}}

EQUIPAMIENTO 

PARA C3 

EJERCICIO 2022

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-01-

2022
N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:103.0, 

meta_modificada:80

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Oriente s/n 

Fraccionamiento Ex Ejido 

Ojocaliente, C.P. 20190C, 

lon:-102.257221, 

lat:21.878021}}

01-04-2022 31-12-2022 1,238,376.91        1,238,376.91         1,238,376.91        1,238,376.91        1,238,376.91        {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:208/2022-LICITACION-SEGGOB, contratista:AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1924730.0, importe_modificado:1924730.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:617/22, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4174.84, importe_modificado:4174.84}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:113/2022-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GIGA HADWARE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4624600.0, importe_modificado:4624600.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:350/22, contratista:PROQUICEN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:10068.8, importe_modificado:10068.8}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:512/22, contratista:EQUIPOS BIOQUIMICOS DE SAN LUIS , S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:168200.0, importe_modificado:168200.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:80.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total 47 Hombres: 12 Mujeres: 35 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

22 2023 1 AGU220102060445 Adquisición 52,617.60           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52617.6, 

modificado:32480.0}}

LICENCIAS PARA 

EL IESPA 

EJERCICIO 2022

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-02-

2022
N 0 0 54

{meta1: 

{unidad_medida:LIC

ENCIA(S), meta:80.0, 

meta_modificada:80

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Los 

Conos 105, Ojocaliente 

Inegi, 20196, lon:-

102.2544236, 

lat:21.8761757}}

01-04-2022 31-12-2022 32,480.00             32,480.00               32,480.00             32,480.00             32,480.00             {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:402/22, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:32480.0, importe_modificado:32480.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:LICENCIA(

S), avance:80.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Beneficiarios: Total 59 Hombres: 32 Mujeres: 27 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

23 2023 1 AGU220102060451 Adquisición 27,960,190.72   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.796019072E7, 

modificado:2.684823224E7}}

EQUIPAMIENTO 

PARA LAS 

INSTITUCIONES 

DE SEG PUBL. 

(SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA) 

EJERCICIO 2022

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-03-

2022
N 0 0 2748

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:735.0, 

meta_modificada:80

4.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Ote. S/N, 

Ojocaliente, 20190, lon:-

102.25711447, 

lat:21.87832754}}

01-04-2022 31-12-2022 26,848,232.24      26,848,232.24       26,848,232.24      26,848,232.24      26,848,232.24      {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:149/2022-IM-SEGGOB, contratista:VANUME, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:908343.19, importe_modificado:908343.19}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:113/2022-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GIGA HADWARE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4624600.0, importe_modificado:4624600.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:517/22, contratista:AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2410480.0, importe_modificado:2410480.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2022-IM-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:501468.0, importe_modificado:501468.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:129/2022-IM-SEGGOB, contratista:SECUREZZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:402656.42, importe_modificado:402656.42}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:425/22
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:134.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total: 2,559 Hombres: 1,936 Mujeres: 623 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:NOTA. - Referente a la partida 551 Equipo de defensa y seguridad (Armas), adquiridos para la Secretaria de Seguridad Pública Estatal y Municipal con la L.O.C. No.30, se informa que el pago de tales fue realizado al mes de agosto, se informa que el pago de tales fue realizado al mes de agosto. Pero a dicha fecha no se han recibido los bienes por parte de la SEDENA. Quedando pendientes 670 metas por recibir., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones



24 2023 1 AGU220102060480 Adquisición 2,721,007.20      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2721007.2, 

modificado:2298896.67}}

ADQUISICIÓN DE 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

PARA EL 

FORTALECIMIENT

O DE 

CAPACIDADES 

PARA LA 

PREVENCIÓN Y 

COMBATE A 

DELITOS DE ALTO 

IMPACTO 

EJERCICIO 2022

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-04-

2022
N 0 0 24

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:17.0, 

meta_modificada:8.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Héroe de Nacozari 201, 

Barrio de la Purísima, 

20259, lon:-102.28106502, 

lat:21.87919784}}

01-04-2022 31-12-2022 2,298,896.67        2,298,896.67         2,298,896.67        2,298,896.67        2,298,896.67        {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144/2022-LICITACION-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECERTARIA DE FINANZAS, monto:1396686.4, importe_modificado:1396686.4}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:149/2022-IM-SEGGOB, contratista:VANUME, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:908343.19, importe_modificado:908343.19}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:645/22, contratista:INTERNET MARKET, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:143956.0, importe_modificado:143956.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:139/2022-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1178491.56, importe_modificado:1178491.56}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:403/22, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:911180.0, importe_modificado:911180.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:409/22, c
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total: 15 Hombres: 13 Mujeres: 2 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

25 2023 1 AGU220102060484 Adquisición 791,351.01         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791351.01, modificado:191974.2}}

EQUIPAMIENTO 

PARA LA 

ESPECIALIZACIÓN 

DE LAS 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

DE LA BÚSQUEDA 

DE PERSONAS 

EJERCICIO 2022

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-05-

2022
N 0 0 14

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:16.0, 

meta_modificada:15

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Héroe de Nacozari 201, 

Barrio de la Purísima, 

20259, lon:-102.28106502, 

lat:21.87919784}}

01-04-2022 31-12-2022 191,974.20           191,974.20             191,974.20           191,974.20           191,974.20           {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:113/2022-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GIGA HADWARE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4624600.0, importe_modificado:4624600.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:423/22, contratista:MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:20984.4, importe_modificado:20984.4}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:422/22, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:14532.48, importe_modificado:14532.48}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:308/22, contratista:DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:25783.32, importe_modificado:25783.32}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:293/22, contratista:GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:130674.0, importe_modificado:130674.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total: 11 Hombres: 6 Mujeres: 5 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

26 2023 1 AGU220102060500 Adquisición 11,497,617.19   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.149761719E7, 

modificado:7784339.5}}

EQUIPAMIENTO 

PARA EL 

DESARROLLO DE 

LAS CIENCIAS 

FORENSES EN LA 

INVESTIGACIÓN 

DE HECHOS 

DELICTIVOS 

EJERCICIO 2022

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-06-

2022
N 0 0 111

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:40.0, 

meta_modificada:34

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Héroe de Nacozari 201, 

Barrio de la Purísima, 

20259, lon:-102.28106502, 

lat:21.87919784}}

01-04-2022 31-12-2022 7,784,339.50        7,784,339.50         7,784,339.50        7,784,339.50        7,784,339.50        {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:208/2022-LICITACION-SEGGOB, contratista:AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1924730.0, importe_modificado:1924730.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:107/2022-DIRECTA-SEGGOB, contratista:TECNOLOGÍA APLICADA A CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.054609598E7, importe_modificado:1.054909598E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:354/22, contratista:RALEGO EQUIPO MEDICO Y REACTIVOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:229680.0, importe_modificado:229680.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:519/22, contratista:AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1189000.0, importe_modificado:1189000.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:129/2022-IM-SEGGOB, contratista:SECUREZZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:402656.42, importe_modificado:402
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:34.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total: 120 Hombres: 86 Mujeres: 34 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

27 2023 1 AGU220102060502 Adquisición 1,586,264.70      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1586264.7, 

modificado:1380963.76}}

EQUIPAMIENTO 

PARA MODELO 

HOMOLOGADO 

DE UNIDADES DE 

POLICÍA 

CIBERNÉTICA 

EJERCICIO 2022

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-07-

2022
N 0 0 37

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:14.0, 

meta_modificada:14

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Ote. S/N, 

Ojocaliente, 20190, lon:-

102.2570636, 

lat:21.87823512}}

01-04-2022 31-12-2022 1,380,963.76        1,380,963.76         1,380,963.76        1,380,963.76        1,380,963.76        {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144/2022-LICITACION-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECERTARIA DE FINANZAS, monto:1396686.4, importe_modificado:1396686.4}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:399/22, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:394214.4, importe_modificado:394214.4}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:113/2022-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GIGA HADWARE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4624600.0, importe_modificado:4624600.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:121/2022-IM-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:493000.0, importe_modificado:493000.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:330/22, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:493000.0, importe_modificado:493000.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:299/22, contratista:G
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:14.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total: 33 Hombres: 23 Mujeres: 10 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022. , trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

28 2023 1 AGU220102060509 Adquisición 192,294.79         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192294.79, modificado:152904.24}}

EQUIPAMIENTO 

ACCESO A LA 

JUSTICIA PARA 

LAS MUJERES 

EJERCICIO 2022

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-08-

2022
N 0 0 34

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:20.0, 

meta_modificada:19

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Ote. LB, El 

Cedazo, 20295, lon:-

102.25282187, 

lat:21.86686337}}

01-04-2022 31-12-2022 152,904.24           152,904.24             152,904.24           152,904.24           152,904.24           {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:602/22, contratista:NADIA ZUÑIGA COLIN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:48706.08, importe_modificado:48706.08}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:616/22, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6955.36, importe_modificado:6955.36}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:603/22, contratista:NADIA ZUÑIGA COLIN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:28066.2, importe_modificado:28066.2}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:420/22, contratista:MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:21576.0, importe_modificado:21576.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:419/22, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:28396.8, importe_modificado:28396.8}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:353/22, contratista:RALEGO EQUIPO MEDICO Y REACTIVOS, S. DE R.L. DE C.V., c
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:19.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total: 41 Hombres: 5 Mujeres: 36 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

29 2023 1 AGU220102060513 Adquisición 4,125,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4125000.0, modificado:2552194.0}}

ADQUISICIÓN DE 

VEHÍCULO TIPO 

PICK 

(CAMIONETA) 

PARA EL 

FORTALECIMIENT

O AL SISTEMA 

PENITENCIARIO 

NACIONAL 

EJERCICIO 2022

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-09-

2022
N 0 0 385

{meta1: 

{unidad_medida:Veh

ículos, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Ote. S/N, 

Ojocaliente, 20190, lon:-

102.2570636, 

lat:21.87823512}, geo2: 

{cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Carrretera Calvillo 

km 7.3 San Felipe, 20340, 

lon:-102.36701303, 

lat:21.88119255}}

01-04-2022 31-12-2022 2,552,194.00        2,552,194.00         2,552,194.00        2,552,194.00        2,552,194.00        {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:155/2022-DIRECTA-SEGGOB, contratista:EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2552194.0, importe_modificado:2552194.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total 395 Hombres: 242 Mujeres: 153 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

30 2023 1 AGU220102060515 Adquisición 1,674,812.71      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1674812.71, 

modificado:1330350.99}}

EQUIPAMIENTO 

PARA SISTEMA 

NACIONAL DE 

INFORMACIÓN, 

BASE DE DATOS 

DEL SNSP 

EJERCICIO 2022

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-10-

2022
N 0 0 11

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:78.0, 

meta_modificada:62

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av 

Héroe de Nacozari 201, 

Barrio de la Purísima, 

20259, lon:-102.28106502, 

lat:21.87919784}, geo2: 

{cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Ote., 

Ojocaliente, 20198 , lon:-

102.25648137, 

lat:21.87667323}}

01-04-2022 31-12-2022 1,330,350.99        1,330,350.99         1,330,350.99        1,330,350.99        1,330,350.99        {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144/2022-LICITACION-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECERTARIA DE FINANZAS, monto:1396686.4, importe_modificado:1396686.4}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:134/2022-LICITACION-SEGGOB, contratista:INGENIERIA ASESORIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1237788.44, importe_modificado:1237788.44}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:369/22, contratista:INGENIERIA ASESORIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:135708.4, importe_modificado:135708.4}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:129/2022-IM-SEGGOB, contratista:SECUREZZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:402656.42, importe_modificado:402656.42}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:373/22, contratista:NITIDATA LEON, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:80244.16, importe_modificado:80244.16}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_co
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:62.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total: 8 Hombres: 0 Mujeres: 8 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

31 2023 1 AGU220102060516 Adquisición 837,966.60         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837966.6, modificado:188964.0}}

LICENCIAS PARA 

EL SISTEMA 

NACIONAL DE 

ATENCIÓN DE 

LLAMADAS DE 

EMERGENCIA Y 

DENUNCIAS 

CIUDADANAS 

2022

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-11-

2022
N 0 0 70

{meta1: 

{unidad_medida:LIC

ENCIA(S), 

meta:108.0, 

meta_modificada:10

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Ote., 

Ojocaliente, 20198 , lon:-

102.25648137, 

lat:21.87667323}}

01-04-2022 31-12-2022 188,964.00           188,964.00             188,964.00           188,964.00           188,964.00           {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144/2022-LICITACION-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECERTARIA DE FINANZAS, monto:1396686.4, importe_modificado:1396686.4}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:400/22, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:24360.0, importe_modificado:24360.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:514/22, contratista:EPSILON TRES, S.A.P.I DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:164604.0, importe_modificado:164604.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:LICENCIA(

S), avance:102.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total: 48 Hombres: 12 Mujeres: 36 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

32 2023 1 AGU220102060521 Adquisición 12,172,484.80   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.21724848E7, 

modificado:1.00604016E7}}

EQUIPAMIENTO 

PARA RED 

NACIONAL DE 

RADIOCOMUNICA

CIÓN EJERCICIO 

2022

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-12-

2022
N 0 0 303

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:352.0, 

meta_modificada:31

3.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Ote., 

Ojocaliente, 20198 , lon:-

102.25648137, 

lat:21.87667323}, geo2: 

{cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Ote. S/N, 

Ojocaliente, 20190, lon:-

102.2570636, 

lat:21.87823512}, geo3: 

{cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Héroe de Nacozari 201, 

Barrio de la Purísima, 

20259, lon:-102.28106502, 

lat:21.87919784}}

01-04-2022 31-12-2022 10,060,401.60      10,060,401.60       10,060,401.60      10,060,401.60      10,060,401.60      {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144/2022-LICITACION-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECERTARIA DE FINANZAS, monto:1396686.4, importe_modificado:1396686.4}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2022-DIRECTA-SEGGOB, contratista:AIRBUS SLC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.079690899E7, importe_modificado:2.079690899E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:368/22, contratista:INGENIERIA ASESORIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:380658.64, importe_modificado:380658.64}}
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:313.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total: 527 Hombres: 364 Mujeres: 163 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

33 2023 1 AGU220102060533 Adquisición 15,161,333.02   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.516133302E7, 

modificado:1.421764817E7}}

EQUIPAMIENTO 

PARA LAS 

INSTITUCIONES 

DE SEG PUBL. 

(PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA) 

EJERCICIO 2022

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-13-

2022
N 0 0 548

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:160.0, 

meta_modificada:13

3.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Héroe de Nacozari 201, 

Barrio de la Purísima, 

20259, lon:-102.28106502, 

lat:21.87919784}}

01-04-2022 31-12-2022 14,217,648.17      14,217,648.17       14,217,648.17      14,217,648.17      14,217,648.17      {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:124/2022-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8236000.0, importe_modificado:8236000.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2022-IM-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:501468.0, importe_modificado:501468.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:139/2022-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1178491.56, importe_modificado:1178491.56}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:113/2022-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GIGA HADWARE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4624600.0, importe_modificado:4624600.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:295/22, contratista:GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3223292.0, importe_modificado:3223292.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:97.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:En referencia al Artículo 85 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, la Población Beneficiada es de: Total: 542 Hombres: 368 Mujeres: 174 Cifras actualizadas a fecha 31 de diciembre de 2022., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:NOTA. - Referente a la partida 551 Equipo de defensa y seguridad (Armas), adquiridos para Fiscalía General del Estado con la L.O.C. No. 169, se informa que el pago de tales fue realizado al mes de agosto. Pero a dicha fecha no se han recibido los bienes por parte de la SEDENA. Quedando pendientes 33 metas por recibir., trimestre:1.0, usuario:alejandraguerrerot, fecha:2023-04-14}}Sin observaciones

34 2023 1 AGU220102061903
Proyecto de 

inversión
379,384.86         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:379384.86, modificado:373353.72}}

CONSTRUCCION 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

CALLE LA 

ESPERANZA 

ENTRE LAS CALLES 

LA LUZ Y CALLE 

ATARDECER 

COMUNIDAD 

JESUS GOMEZ 

PORTUGAL JESUS 

MARIA 

AGUASCALIENTES 

- 7105

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Jesús María
7105 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:224.0, 

meta_modificada:22

4.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:41, 

direccion:CALLE LA 

ESPERNZA INTERIOR 0 0 

COLONIA JESÚS GÓMEZ 

PORTUGAL MARGARITAS, 

20909 JESÚS GÓMEZ 

PORTUGAL (MARGARITAS), 

JESÚS MARÍA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE LA LUZ Y CALLE 

ATARDECER, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  

CALLE LA ESPERNZA 0 INT, 

lon:-102.29591048, 

lat:21.9987403}}

15-04-2022 30-08-2022 373,353.72           373,353.72             373,353.72           373,353.72           373,353.72           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM DF-ADE-003-2022, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V, convocante:municipio de jesus maria, monto:343868.81, importe_modificado:343868.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:224.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

35 2023 1 AGU220102062995 Acción 947,771.91         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:947771.91, modificado:945000.01}}

332 Servicios de 

diseño, 

arquitectura, 

ingeniería y 

actividades 

relacionadas - 

4208

Aguascalientes Rincón de Romos Gastos Indirectos
Municipio de 

Rincón de Romos
4208 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SER

VICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:4.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.323069, 

lat:22.229233}}

01-02-2022 31-12-2022 945,000.01           945,000.01             945,000.01           945,000.01           945,000.01           {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-FISMDF-7999-22, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:275000.01, importe_modificado:275000.01}}
{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:4.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:El dato de la población beneficiada son 22000 en este tipo de proyectos dentro de las mids no lo pide al capturar , trimestre:1.0, usuario:madmarinm, fecha:2023-04-14}}

{obs1: {observación:Favor de indicar beneficiarios en 

cumplimiento con el art. 85, trimestre:1.0, 

usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}



36 2023 1 AGU220202066769
Proyecto de 

inversión
196,258.66         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196258.66, modificado:163537.48}}

REHABILITACIÓN 

DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN 

COSIO CALLE 

AGUASCALIENTES 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL - 

24816

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
24816 S 49 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:120.0, 

meta_modificada:12

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CALLE 

AGUASCALIENTES INTERIOR 

SN PUEBLO COSÍO CENTRO, 

20460 COSÍO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE SANTA CRUZ Y CALLE 

ZACATECAS, CALLE EJIDO  

LA CALLE AGUASCALIENTES 

ES DE TERRACERIA CUENTA 

CON VIVIENDAS QUE 

TIENEN SERVICIOS DE, lon:-

102.30284489, 

lat:22.36112429}}

15-06-2022 15-10-2022 163,537.48           163,537.48             163,537.48           163,537.48           163,537.48           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06031-011-22 R.E., contratista:DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:220280.81, importe_modificado:220280.81}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

37 2023 1 AGU220202066796 Proyecto de 

inversión
267,568.05         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267568.05, modificado:223957.08}}

REHABILITACIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN COSÍO CALLE 

AGUASCALIENTES 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL - 

27877

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Secretaría de 

Obras Públicas
27877 S 49 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:135.0, 

meta_modificada:13

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CALLE 

AGUASCALIENTES INTERIOR 

SN PUEBLO COSÍO CENTRO, 

20460 COSÍO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE SANTA CRUZ Y CALLE 

ZACATECAS, CALLE EJIDO  

LA CALLE AGUASCALIENTES 

ES DE TERRACERIA CUENTA 

CON VIVIENDAS QUE 

TIENEN SERVICIOS DE, lon:-

102.302875, 

lat:22.3610952}}

15-06-2022 15-10-2022 223,957.08           223,957.08             223,957.08           223,957.08           223,957.08           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06031-011-22 R.A., contratista:DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:301664.47, importe_modificado:301664.47}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:135.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

38 2023 1 AGU220202066800 Proyecto de 

inversión
237,569.66         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:237569.66, modificado:209856.75}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

COSÍO CALLE 

AGUASCALIENTES 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL - 

28310

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesSecretaría de 

Obras Públicas
28310 S 49 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:290.0, 

meta_modificada:29

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CALLE 

AGUASCALIENTES INTERIOR 

SN PUEBLO COSÍO CENTRO, 

20460 COSÍO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE SANTA CRUZ Y CALLE 

ZACATECAS, CALLE EJIDO  

LA CALLE AGUASCALIENTES 

ES DE TERRACERIA CUENTA 

CON VIVIENDAS QUE 

TIENEN SERVICIOS DE, lon:-

102.30288914, 

lat:22.36111685}}

15-06-2022 15-10-2022 209,856.75           209,856.75             209,856.75           209,856.75           209,856.75           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06031-011-22 G.B., contratista:DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:282671.68, importe_modificado:282671.68}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:290.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

39 2023 1 AGU220202066817 Proyecto de 

inversión
734,213.24         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:734213.24, modificado:589225.4}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACIÓN 

EN COSÍO CALLE 

AGUASCALIENTES 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL - 

30173

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesSecretaría de 

Obras Públicas
30173 S 49 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:753.0, 

meta_modificada:75

3.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CALLE 

AGUASCALIENTES INTERIOR 

SN PUEBLO COSÍO CENTRO, 

20460 COSÍO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE SANTA CRUZ Y CALLE 

ZACATECAS, CALLE EJIDO  

LA CALLE AGUASCALIENTES 

ES DE TERRACERIA CUENTA 

CON VIVIENDAS QUE 

TIENEN SERVICIOS DE, lon:-

102.30289597, 

lat:22.36110016}}

15-06-2022 15-10-2022 589,225.40           589,225.40             589,225.40           589,225.40           589,225.40           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06031-011-22 PAV., contratista:DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:793671.56, importe_modificado:793671.56}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:753.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

40 2023 1 AGU220202066833
Proyecto de 

inversión
222,411.71         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222411.71, modificado:178729.88}}

REHABILITACION 

DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN 

COSÍO EN LAS 

CALLES VISTA 

ALEGRE Y 

VICENTE 

GUERRERO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL - 

31258

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
31258 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:129.0, 

meta_modificada:12

9.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CALLE 

VISTA ALEGRE Y VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO COSÍO CENTRO, 

20460 COSÍO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MATAMOROS Y 

CALLE NATILLAS, CALLE 

DARIO ACOSTA  LAS CALLES 

DE VISTA ALEGRE Y 

VICENTE GUERRERO SON 

DE TERRACERIA, lon:-

102.30455203, 

lat:22.36384787}}

15-06-2022 15-10-2022 178,729.88           178,729.88             178,729.88           178,729.88           178,729.88           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06030-001-22 R.E., contratista:ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:232195.4, importe_modificado:232195.4}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:129.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

41 2023 1 AGU220202066871
Proyecto de 

inversión
301,719.65         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:301719.65, modificado:241669.37}}

REHABILITACIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN COSÍO EN LAS 

CALLES VISTA 

ALEGRE Y 

VICENTE 

GUERRERO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL - 

32482

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
32482 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:155.0, 

meta_modificada:15

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CALLE 

VISTA ALEGRE Y VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO COSÍO CENTRO, 

20460 COSÍO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MATAMOROS Y 

CALLE NATILLAS, CALLE 

DARIO ACOSTA  LAS CALLES 

DE VISTA ALEGRE Y 

VICENTE GUERRERO SON 

DE TERRACERIA, lon:-

102.30454809, 

lat:22.36379082}}

15-06-2022 15-10-2022 241,669.37           241,669.37             241,669.37           241,669.37           241,669.37           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06030-001-22 R.A., contratista:ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:313962.7, importe_modificado:313962.7}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:155.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

42 2023 1 AGU220202066880
Proyecto de 

inversión
270,012.64         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270012.64, modificado:225005.25}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

COSÍO EN LAS 

CALLES DE VISTA 

ALEGRE Y 

VICENTE 

GUERRERO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL - 

32635

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
32635 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:360.0, 

meta_modificada:36

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CALLE 

VISTA ALEGRE Y VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO COSÍO CENTRO, 

20460 COSÍO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MATAMOROS Y 

CALLE NATILLAS, CALLE 

DARIO ACOSTA  LAS CALLES 

DE VISTA ALEGRE Y 

VICENTE GUERRERO SON 

DE TERRACERIA, lon:-

102.3045095, 

lat:22.36375031}}

15-06-2022 15-10-2022 225,005.25           225,005.25             225,005.25           225,005.25           225,005.25           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06030-001-22 G.B., contratista:ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:292313.65, importe_modificado:292313.65}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

43 2023 1 AGU220202066916
Proyecto de 

inversión
879,880.40         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:879880.4, modificado:682225.87}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACIÓN 

EN COSÍO EN LAS 

CALLES DE VISTA 

ALEGRE Y 

VICENTE 

GUERRERO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL - 

33144

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
33144 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:855.0, 

meta_modificada:85

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CALLE 

VISTA ALEGRE Y VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO COSÍO CENTRO, 

20460 COSÍO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MATAMOROS Y 

CALLE NATILLAS, CALLE 

DARIO ACOSTA  LAS CALLES 

DE VISTA ALEGRE Y 

VICENTE GUERRERO SON 

DE TERRACERIA, lon:-

102.30452188, 

lat:22.36373941}}

15-06-2022 15-10-2022 682,225.87           682,225.87             682,225.87           682,225.87           682,225.87           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06030-001-22 PAV., contratista:ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:886307.91, importe_modificado:886307.91}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:855.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



44 2023 1 AGU220202066940
Proyecto de 

inversión
319,341.54         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:319341.54, modificado:448305.67}}

REHABILITACIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN TEPEZALA EN 

CALLE VICTORIA 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL - 

35248

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
35248 S 51 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:80.0, 

meta_modificada:89

.75}}

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, direccion:CALLE 

VICTORIA COLONIA 

TEPEZALÁ CENTRO, 20600 

TEPEZALÁ, TEPEZALÁ 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ANGOSTURA Y CALLE 

VICTORIA, CALLE ABASOLO  

LA CALLE VICTORIA SE 

ENCUENTRA AL NORTE DE 

LA CABECERA MUNICIPAL 

INICIANDO EN LA CALLE 

ABASOL, lon:-

102.17257321, 

lat:22.2248306}}

15-06-2022 15-10-2022 448,305.67           448,305.67             448,305.67           448,305.67           448,305.67           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06026-008-22 R.A., contratista:ARTEK TECNOLOGIA INTEGRAL EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:448947.04, importe_modificado:448947.04}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:89.75}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

45 2023 1 AGU220202066947
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1093407.67}}

REHABILITACION 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN TEPEZALA EN 

LAS CALLES 

MATAMOROS 

BENITO JUAREZ Y 

ZARAGOZA DE LA 

COMUNIDAD DE 

MESILLAS - 35421

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
35421 S 102 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:377.0, 

meta_modificada:39

0.1}}

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:15, 

direccion:CALLE 

MATAMOROS BENITO 

JUAREZ IGNACIO 

ZARAGOZA INTERIOR SN 

PUEBLO MESILLAS, 20620 

MESILLAS, TEPEZALÁ 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE LOS SAUCES Y CALLE 

5 DE MAYO,    LA 

REHABITACION DE LA RED 

DE ALCANTARILLADO SE 

REALIZARA EN LAS CAL, lon:-

102.16518874, 

lat:22.31492449}}

15-06-2022 15-10-2022 1,093,407.67        1,093,407.67         1,093,407.67        1,093,407.67        1,093,407.67        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06025-010-22 R.A., contratista:MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1096314.74, importe_modificado:1096314.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:390.1}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

46 2023 1 AGU220202066954
Proyecto de 

inversión
612,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:612000.0, modificado:827174.14}}

REHABILITACION 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN SAN 

FRANCISCO DE 

LOS ROMO EN LA 

CALLE OLIVOS EN 

LA CABECERA 

MUNICIPAL - 

35585

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
35585 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:175.0, 

meta_modificada:17

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1, direccion:CALLE 

OLIVOS COLONIA LOS 

CEDROS, 20303 SAN 

FRANCISCO DE LOS ROMO, 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE AV. 

REVOLUCION Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE LAS 

PALMAS  LA CALLE OLIVOS 

SE ENCUENTRA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-

102.27377108, 

lat:22.07045889}}

15-06-2022 15-10-2022 827,174.14           827,174.14             827,174.14           827,174.14           827,174.14           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06027-013-22 R.A., contratista:ROM URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:623324.42, importe_modificado:623324.42}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:175.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

47 2023 1 AGU220202066956
Proyecto de 

inversión
459,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:459000.0, modificado:556803.66}}

REHABILITACION 

DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

LA CALLE OLIVOS 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL - 

35662

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
35662 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:153.0, 

meta_modificada:15

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1, direccion:CALLE 

OLIVOS INTERIOR SN 

COLONIA LOS CEDROS, 

20303 SAN FRANCISCO DE 

LOS ROMO, SAN 

FRANCISCO DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

AVENIDA REVOLUCION Y 

CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE LA PALMA  LA CALLE 

OLIVOS SE ENCUENTRA EN 

LA CABECERA M, lon:-

102.27377912, 

lat:22.07054341}}

15-06-2022 15-10-2022 556,803.66           556,803.66             556,803.66           556,803.66           556,803.66           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06028-007-22 R.E., contratista:GRUPO TERRACIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:614774.27, importe_modificado:614774.27}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:152.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

48 2023 1 AGU220202066963 Proyecto de 

inversión
443,462.15         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443462.15, modificado:375940.61}}

REHABILITACION 

DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN 

TEPEZALA EN LA 

CALLE EMILIANO 

ZAPATA EN LA 

COMUNIDAD DE 

OJO DE AGUA DE 

LOS MONTES - 

35748

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Secretaría de 

Obras Públicas
35748 S 281 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:289.0, 

meta_modificada:28

9.0}}

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:16, 

direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO OJO DE AGUA DE 

LOS MONTES, 20622 OJO 

DE AGUA DE LOS MONTES, 

TEPEZALÁ 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CARR. 99 CALDERA - 

OJO DE AGUA DE LOS 

MONTES Y CALLE PLAN DE 

SAN LUIS,    LA CALLE 

EMILIANO, lon:-

102.18991527, 

lat:22.29634763}}

15-06-2022 15-10-2022 375,940.61           375,940.61             375,940.61           375,940.61           375,940.61           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06034-006-22 R.E., contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES EL CHILARILLO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:424417.48, importe_modificado:424417.48}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:289.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

49 2023 1 AGU220202066968 Proyecto de 

inversión
630,863.68         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:630863.68, modificado:543328.97}}

REHABILITACION 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN TEPEZALA EN 

LA CALLE 

EMILIANO 

ZAPATA EN LA 

COMUNIDAD DE 

OJO DE AGUA DE 

LOS MONTES - 

35789

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Secretaría de 

Obras Públicas
35789 S 281 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:324.0, 

meta_modificada:32

4.0}}

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:16, 

direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO OJO DE AGUA DE 

LOS MONTES, 20622 OJO 

DE AGUA DE LOS MONTES, 

TEPEZALÁ 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CARR. 99 CALDERA - 

OJO DE AGUA DE LOS 

MONTES Y CALLE PLAN DE 

SAN LUIS,    LA CALLE 

EMILIANO, lon:-

102.18991926, 

lat:22.29630879}}

15-06-2022 15-10-2022 543,328.97           543,328.97             543,328.97           543,328.97           543,328.97           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06034-006-22 R.A., contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES EL CHILARILLO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:613390.29, importe_modificado:613390.29}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:324.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

50 2023 1 AGU220202066977
Proyecto de 

inversión
397,498.42         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397498.42, modificado:423913.19}}

REHABILITACION 

DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN EL 

LLANO EN LA 

CALLE EMILIANO 

ZAPATA EN LA 

COMUNIDAD DE 

LOS CONOS - 

35889

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
35889 S 282 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:265.0, 

meta_modificada:26

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:18, 

direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO LOS CONOS, 20336 

LOS CONOS, EL LLANO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 44 Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, 

CALLE JOSE MARIA CHAVEZ  

LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA ES DE TERRACERIA 

LA , lon:-101.99379268, 

lat:21.8980085}}

15-06-2022 15-10-2022 423,913.19           423,913.19             423,913.19           423,913.19           423,913.19           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06032-002-22 R.E., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:380230.74, importe_modificado:380230.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:265.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

51 2023 1 AGU220202066990 Proyecto de 

inversión
251,003.51         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251003.51, modificado:229044.31}}

CONSTRUCCION 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

TEPEZALA EN LA 

CALLE EMILIANO 

ZAPATA EN LA 

COMUNIDAD DE 

OJO DE AGUA DE 

LOS MONTES - 

36464

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesSecretaría de 

Obras Públicas
36464 S 281 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:320.0, 

meta_modificada:32

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:16, 

direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO OJO DE AGUA DE 

LOS MONTES, 20622 OJO 

DE AGUA DE LOS MONTES, 

TEPEZALÁ 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CARR. 99 CALDERA - 

OJO DE AGUA DE LOS 

MONTES Y CALLE PLAN DE 

SAN LUIS,    LA CALLE 

EMILIANO, lon:-

102.18997827, 

lat:22.29631623}}

15-06-2022 15-10-2022 229,044.31           229,044.31             229,044.31           229,044.31           229,044.31           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06034-006-22 G.B., contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES EL CHILARILLO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:258579.17, importe_modificado:258579.17}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:320.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



52 2023 1 AGU220202066991
Proyecto de 

inversión
1,961,687.66      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1961687.66, 

modificado:1667913.18}}

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN 

TEPEZALA EN LA 

CALLE EMILIANO 

ZAPATA EN LA 

COMUNIDAD DE 

OJO DE AGUA DE 

LOS MONTES - 

36554

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
36554 S 281 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2037.0, 

meta_modificada:20

37.0}}

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:16, 

direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO OJO DE AGUA DE 

LOS MONTES, 20622 OJO 

DE AGUA DE LOS MONTES, 

TEPEZALÁ 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CARR. 99 CALDERA - 

OJO DE AGUA DE LOS 

MONTES Y CALLE PLAN DE 

SAN LUIS,    LA CALLE 

EMILIANO, lon:-

102.18991926, 

lat:22.29631127}}

15-06-2022 15-10-2022 1,667,913.18        1,667,913.18         1,667,913.18        1,667,913.18        1,667,913.18        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06034-006-22 PAV., contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES EL CHILARILLO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1882987.65, importe_modificado:1882987.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2037.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

53 2023 1 AGU220202067038 Proyecto de 

inversión
1,296,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1296000.0, 

modificado:1469955.77}}

REHABILITACION 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN SAN 

FRANCISCO DE 

LOS ROMO EN LA 

CALLE JOSE 

MARIA CHAVEZ 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL - 

37306

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Secretaría de 

Obras Públicas
37306 S 87 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:385.0, 

meta_modificada:38

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1, direccion:CALLE 

JOSE MARIA CHAVEZ 

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

REVOLUCIÓN, 20303 SAN 

FRANCISCO DE LOS ROMO, 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE URUGUAY Y 

CALLE ARGENTINA, CALLE 

FRANCISCO VILLA  LA OBRA 

SE REALIZARA EN LA C, lon:-

102.2684486, 

lat:22.07670519}}

15-06-2022 15-10-2022 1,469,955.77        1,469,955.77         1,469,955.77        1,469,955.77        1,469,955.77        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06029-012-22 R.A., contratista:ORTIZ DEL VALLE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1175986.88, importe_modificado:1175986.88}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:385.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

54 2023 1 AGU220202067059 Proyecto de 

inversión
972,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:972000.0, modificado:1108153.87}}

REHABILITACION 

DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

LA CALLE JOSE 

MARIA CHAVEZ 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL - 

37648

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Secretaría de 

Obras Públicas
37648 S 87 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:321.0, 

meta_modificada:32

1.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1, direccion:CALLE 

JOSE MARIA CHAVEZ 

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

REVOLUCIÓN, 20303 SAN 

FRANCISCO DE LOS ROMO, 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE URUGUAY Y 

CALLE ARGENTINA, CALLE 

FRANCISCO VILLA  LA OBRA 

SE REALIZARA EN LA C, lon:-

102.26836106, 

lat:22.07673953}}

15-06-2022 15-10-2022 1,108,153.87        1,108,153.87         1,108,153.87        1,108,153.87        1,108,153.87        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06024-009-22 R.E., contratista:ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:920041.79, importe_modificado:1150098.1}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:321.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

55 2023 1 AGU220202067071 Proyecto de 

inversión
343,432.25         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:343432.25, modificado:319233.92}}

REHABILITACION 

DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN 

PABELLON DE 

ARTEAGA EN LA 

CALLE DIVISION 

DEL NORTE EN LA 

COMUNIDAD DE 

LAS ANIMAS - 

37784

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Secretaría de 

Obras Públicas
37784 S 36 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:190.0, 

meta_modificada:19

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:2, direccion:CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE 

INTERIOR SN PUEBLO LAS 

ÁNIMAS, 20680 LAS 

ÁNIMAS, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE, 

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 71  LA CALLE 

DIVISION DEL NORTE, lon:-

102.26766993, 

lat:22.096015}}

15-06-2022 15-10-2022 319,233.92           319,233.92             319,233.92           319,233.92           319,233.92           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06035-004-22 R.E., contratista:CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:338775.35, importe_modificado:338775.35}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:190.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

56 2023 1 AGU220202067079 Proyecto de 

inversión
501,842.83         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:501842.83, modificado:475338.52}}

REHABILITACION 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN PABELLON DE 

ARTEAGA EN LA 

CALLE DIVISION 

DEL NORTE EN LA 

COMUNIDAD DE 

LAS ANIMAS - 

37844

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Secretaría de 

Obras Públicas
37844 S 36 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:250.0, 

meta_modificada:25

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:2, direccion:CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE 

INTERIOR SN PUEBLO LAS 

ÁNIMAS, 20680 LAS 

ÁNIMAS, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE, 

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 71  LA CALLE 

DIVISION DEL NORTE, lon:-

102.26766825, 

lat:22.09607837}}

15-06-2022 15-10-2022 475,338.52           475,338.52             475,338.52           475,338.52           475,338.52           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06035-004-22 R.A., contratista:CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:504373.54, importe_modificado:504373.54}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

57 2023 1 AGU220202067085 Proyecto de 

inversión
414,884.90         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:414884.9, modificado:410294.94}}

CONSTRUCCION 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

PABELLON DE 

ARTEAGA EN LA 

CALLE DIVISION 

DEL NORTE EN LA 

COMUNIDAD DE 

LAS ANIMAS - 

37941

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesSecretaría de 

Obras Públicas
37941 S 36 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:530.0, 

meta_modificada:88

1.61}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:2, direccion:CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE 

INTERIOR SN PUEBLO LAS 

ÁNIMAS, 20680 LAS 

ÁNIMAS, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE, 

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 71  LA CALLE 

DIVISION DEL NORTE, lon:-

102.26760924, 

lat:22.09601873}}

15-06-2022 15-10-2022 410,294.94           410,294.94             410,294.94           410,294.94           410,294.94           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06035-004-22 G.B., contratista:CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:435154.65, importe_modificado:435154.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:881.61}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

58 2023 1 AGU220202067090 Proyecto de 

inversión
1,520,840.02      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1520840.02, 

modificado:1396876.03}}

CONSTRUCCION 

DE 

PAVIMENTACION 

EN PABELLON DE 

ARTEAGA EN LA 

CALLE DIVISION 

DEL NORTE EN LA 

COMUNIDAD DE 

LAS ANIMAS - 

37988

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesSecretaría de 

Obras Públicas
37988 S 36 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1537.0, 

meta_modificada:18

79.67}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:2, direccion:CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE 

INTERIOR SN PUEBLO LAS 

ÁNIMAS, 20680 LAS 

ÁNIMAS, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE, 

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 71  LA CALLE ES DE 

TERRACERIA C, lon:-

102.26766289, 

lat:22.0960237}}

15-06-2022 15-10-2022 1,396,876.03        1,396,876.03         1,396,876.03        1,396,876.03        1,396,876.03        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06035-004-22 PAV., contratista:CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1481848.44, importe_modificado:1481848.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1879.67}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

59 2023 1 AGU220202067109 Proyecto de 

inversión
423,885.97         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:423885.97, modificado:444793.59}}

REHABILITACION 

DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN 

RINCON DE 

ROMOS EN LA 

CALLE FRANCISCO 

VILLA EN LA 

CABECERA 

MUNCIPAL - 

38850

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Secretaría de 

Obras Públicas
38850 S 153 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:229.0, 

meta_modificada:22

9.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

FRANCISCO VILLA INTERIOR 

SN COLONIA SANTA ANITA, 

20410 RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE 

MEXICO  LA CALLE 

FRANCISCO VILLA SE 

LOCALIZA EN LA COLONIA 

SANTA ANI, lon:-

102.31994891, 

lat:22.22603687}}

15-06-2022 15-10-2022 444,793.59           444,793.59             444,793.59           444,793.59           444,793.59           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06036-005-22 R.E., contratista:EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:396171.84, importe_modificado:396171.84}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:229.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



60 2023 1 AGU220202067110
Proyecto de 

inversión
686,798.36         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:686798.36, modificado:731537.19}}

REHABILITACION 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN RINCON DE 

ROMOS EN LA 

CALLE FRANCISCO 

VILLA EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL - 

38865

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
38865 S 153 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:287.0, 

meta_modificada:28

7.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

FRANCISCO VILLA INTERIOR 

SN COLONIA SANTA ANITA, 

20410 RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE 

MEXICO  LA CALLE 

FRANCISCO VILLA SE 

LOCALIZA EN LA COLONIA 

SANTA ANI, lon:-

102.32018934, 

lat:22.22605854}}

15-06-2022 15-10-2022 731,537.19           731,537.19             731,537.19           731,537.19           731,537.19           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06036-005-22 R.A., contratista:EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:651570.62, importe_modificado:651570.62}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:287.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

61 2023 1 AGU220202067111 Proyecto de 

inversión
1,803,941.49      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1803941.49, 

modificado:1648643.47}}

CONSTRUCCION 

DE 

PAVIMENTACION 

EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA CALLE 

RUBEN DARIO EN 

LA COMUNIDAD 

EL TARAY - 38884

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesSecretaría de 

Obras Públicas
38884 S 111 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1928.0, 

meta_modificada:19

28.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:138, 

direccion:CALLE RUBEN 

DARIO INTERIOR SN 

PUEBLO CENTRO DE 

ARRIBA (EL TARAY), 20376 

RINCÓN DE ROMOS, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 71 Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA CALLE 

RUBEN DARIO SE, lon:-

102.49823841, 

lat:21.72943656}}

15-06-2022 15-10-2022 1,648,643.47        1,648,643.47         1,648,643.47        1,648,643.47        1,648,643.47        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06033-003-22 PAV., contratista:SAN CAYETANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1793585.71, importe_modificado:1793585.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1928.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

62 2023 1 AGU220202067112 Proyecto de 

inversión
1,989,315.67      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1989315.67, 

modificado:2037271.93}}

CONSTRUCCION 

DE DRENAJE 

PLUVIAL EN 

RINCON DE 

ROMOS EN LA 

CALLE FRANCISCO 

VILLA EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL - 

38929

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Secretaría de 

Obras Públicas
38929 S 153 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:316.0, 

meta_modificada:31

6.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

FRANCISCO VILLA INTERIOR 

SN COLONIA SANTA ANITA, 

20410 RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MEXICO Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 

DE MAYO  LA CALLE 

FRANCISCO VILLA SE 

LOCALIZA EN LA COLONIA 

SANTA A, lon:-

102.31760661, 

lat:22.2256089}}

15-06-2022 15-10-2022 2,037,271.93        2,037,271.93         2,037,271.93        2,037,271.93        2,037,271.93        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06036-005-22 DRENAJE, contratista:EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1814571.49, importe_modificado:1814571.49}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:316.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

63 2023 1 AGU220202067124
Proyecto de 

inversión
5,056,209.18      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5056209.18, 

modificado:4982838.35}}

CONSTRUCCION 

DE POZO 

PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA 

EN ASIENTOS EN 

LA COLONIA 

EMANCIPACION 

BORUNDA - 

41594

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Instituto del Agua 

del Estado de 

Aguascalientes

41594 S 456 370 0

{meta1: 

{unidad_medida:Poz

o(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:9, 

direccion:AVENIDA 

EMANCIPACIÓN INTERIOR 

SN COLONIA 

EMANCIPACIÓN 

(BORUNDA), 20770 

EMANCIPACIÓN 

(BORUNDA) [COLONIA], 

ASIENTOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 107 Y  ,    LA 

CONSTRUCCION DEL POZO 

PROFUNDO SE LLEVARÁ A 

CABO EN, lon:-

101.95358577, 

lat:22.08531759}}

02-05-2022 30-08-2022 4,982,838.35        4,982,838.35         4,982,838.35        4,982,838.35        4,982,838.35        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INAGUA-DLA-OPE-016-2022, contratista:BOMBAS VERTICALES, S.A. DE C.V., convocante:INAGUA, monto:5008151.61, importe_modificado:5008151.61}}
{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

64 2023 1 AGU220202067249
Proyecto de 

inversión
560,691.67         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560691.67, modificado:601331.21}}

REHABILITACION 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN EL LLANO EN 

LA CALLE 

EMILIANO 

ZAPATA EN LA 

COMUNIDAD DE 

LOS CONOS - 

45088

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
45088 S 282 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:302.0, 

meta_modificada:30

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:18, 

direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO LOS CONOS, 20336 

LOS CONOS, EL LLANO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 44 Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, 

CALLE JOSE MARIA CHAVEZ  

LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA ES DE TERRACERIA 

LA , lon:-101.99385334, 

lat:21.89823531}}

15-06-2022 15-10-2022 601,331.21           601,331.21             601,331.21           601,331.21           601,331.21           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06032-002-22 R.A., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:539366.59, importe_modificado:539366.59}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:302.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

65 2023 1 AGU220202067250
Proyecto de 

inversión
312,683.66         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:312683.66, modificado:369842.4}}

CONSTRUCCION 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

EL LLANO EN LA 

CALLE EMILIANO 

ZAPATA EN LA 

COMUNIDAD DE 

LOS CONOS - 

45186

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
45186 S 282 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:530.0, 

meta_modificada:53

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:18, 

direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO LOS CONOS, 20336 

LOS CONOS, EL LLANO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 44 Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, 

CALLE JOSE MARIA CHAVEZ  

LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA ES DE TERRACERIA 

LA , lon:-101.99385297, 

lat:21.89816563}}

15-06-2022 15-10-2022 369,842.40           369,842.40             369,842.40           369,842.40           369,842.40           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06032-002-22 G.B., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:331731.71, importe_modificado:331731.71}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:530.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

66 2023 1 AGU220202067251
Proyecto de 

inversión
1,449,126.25      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1449126.25, 

modificado:1560913.69}}

CONSTRUCCION 

DE 

PAVIMENTACION 

EN EL LLANO EN 

LA CALLE 

EMILIANO 

ZAPATA EN LA 

COMUNIDAD DE 

LOS CONOS - 

45238

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
45238 S 282 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1465.0, 

meta_modificada:14

65.0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:18, 

direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO LOS CONOS, 20336 

LOS CONOS, EL LLANO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 44 Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, 

CALLE JOSE MARIA CHAVEZ  

LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA ES DE TERRACERIA 

LA , lon:-101.99384261, 

lat:21.89814572}}

15-06-2022 15-10-2022 1,560,913.69        1,560,913.69         1,560,913.69        1,560,913.69        1,560,913.69        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06032-002-22 PAV., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1400068.19, importe_modificado:1400068.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1465.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

67 2023 1 AGU220202067288
Proyecto de 

inversión
305,000.76         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305000.76, modificado:272218.76}}

REHABILITACION 

DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA CALLE 

RUBEN DARIO EN 

LA COMUNIDAD 

EL TARAY - 45991

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
45991 S 111 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:214.0, 

meta_modificada:21

4.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:138, 

direccion:CALLE RUBEN 

DARIO INTERIOR SN 

PUEBLO CENTRO DE 

ARRIBA (EL TARAY), 20376 

CENTRO DE ARRIBA (EL 

TARAY), AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 71 Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA CALLE RU, 

lon:-102.49821571, 

lat:21.72940009}}

15-06-2022 15-10-2022 272,218.76           272,218.76             272,218.76           272,218.76           272,218.76           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06033-003-22 R.E., contratista:SAN CAYETANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:296151.16, importe_modificado:296151.16}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:214.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



68 2023 1 AGU220202067317
Proyecto de 

inversión
430,504.91         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430504.91, modificado:387535.57}}

REHABILITACION 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA CALLE 

RUBEN DARIO EN 

LA COMUNIDAD 

EL TARAY - 46554

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
46554 S 111 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:236.0, 

meta_modificada:23

6.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:138, 

direccion:CALLE RUBEN 

DARIO INTERIOR SN 

PUEBLO CENTRO DE 

ARRIBA (EL TARAY), 20376 

CENTRO DE ARRIBA (EL 

TARAY), AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 71 Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA CALLE RU, 

lon:-102.49825863, 

lat:21.72940009}}

15-06-2022 15-10-2022 387,535.57           387,535.57             387,535.57           387,535.57           387,535.57           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06033-003-22 R.A., contratista:SAN CAYETANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:421606.17, importe_modificado:421606.17}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:236.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

69 2023 1 AGU220202067318
Proyecto de 

inversión
460,552.84         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:460552.84, modificado:445352.24}}

CONSTRUCCION 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA CALLE 

RUBEN DARIO EN 

LA COMUNIDAD 

EL TARAY - 46605

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
46605 S 111 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:590.0, 

meta_modificada:59

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:138, 

direccion:CALLE RUBEN 

DARIO INTERIOR SN 

PUEBLO CENTRO DE 

ARRIBA (EL TARAY), 20376 

CENTRO DE ARRIBA (EL 

TARAY), AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 

ESTATAL 71 Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA CALLE RU, 

lon:-102.49828492, 

lat:21.72944432}}

15-06-2022 15-10-2022 445,352.24           445,352.24             445,352.24           445,352.24           445,352.24           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06033-003-22 G.B., contratista:SAN CAYETANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:484505.85, importe_modificado:484505.85}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:590.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

70 2023 1 AGU220202067413
Proyecto de 

inversión
5,358,371.56      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5358371.56, 

modificado:5351932.48}}

CONSTRUCCION 

DE POZO 

PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA 

EN JESUS MARIA 

EN LA 

COMUNIDAD DE 

RANCHO SECO - 

48974

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Instituto del Agua 

del Estado de 

Aguascalientes

48974 S 38283 25522 0

{meta1: 

{unidad_medida:Poz

o(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

NIAGARA NORTE INTERIOR 

SN PUEBLO LA GUAYANA 

(RANCHO SECO), 20909 

JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA 

AGUASCALIENTES  ENTRE 

CALLE PRIMAVERA Y 

CAMINO CAMINO A LA 

VENTANA,    EL PROYECTO 

SE LLEVARÁ A CABO EN UN 

PREDIO UBICADO EN LA 

COMUNI, lon:-

102.34621971, 

lat:21.97967329}}

02-05-2022 30-08-2022 5,351,932.48        5,351,932.48         5,351,932.48        5,351,932.48        5,351,932.48        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INAGUA-DLA-OPE-015-2022, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:INAGUA, monto:5281931.76, importe_modificado:5281931.76}}
{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

71 2023 1 AGU220202067418 Proyecto de 

inversión
6,213,890.53      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6213890.53, 

modificado:5923215.57}}

CONSTRUCCION 

DE POZO 

PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA 

EN CALVILLO EN 

LA CABECERA 

MUNICIPAL - 

49036

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Instituto del Agua 

del Estado de 

Aguascalientes

49036 S 12629 8420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Poz

o(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

LIBRAMIENTO CALVILLO 

JALPA INTERIOR SN 

COLONIA DEL CARMEN, 

20804 CALVILLO, CALVILLO 

AGUASCALIENTES  ENTRE 

CARRETERA LIBRAMIENTO 

CALVILLO JALPA Y BRECHA 

HACIA LAS LADRILLERAS,    

EL PROYECTO SE LLEVARÁ A 

CABO EN UN PREDIO U, lon:-

102.68732464, 

lat:21.83739717}}

02-05-2022 30-08-2022 5,923,215.57        5,923,215.57         5,923,215.57        5,923,215.57        5,923,215.57        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INAGUA-DLA-OPE-014-2022, contratista:LEOPOLDO MORONES FONSECA, convocante:INAGUA, monto:6031610.07, importe_modificado:6031610.07}}
{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

72 2023 1 AGU220202067526
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:89192.99}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

BUENOS AIRES - 

52286

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

52286 S 2 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

OCEANIA 413  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

BUENOS AIRES, 20020 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CARLOS SAGREDO Y 

CALLE FRANCISCO B. 

MARTINEZ, AVENIDA DE LA 

CONVENCIÓN DE 1914 

NORTE  EL PROYECTO DE 

ME, lon:-102.30736515, 

lat:21.89595284}}

04-07-2022 30-09-2022 89,192.99             89,192.99               89,192.99             89,192.99             89,192.99             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

73 2023 1 AGU220202067531 Proyecto de 

inversión
299,730.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299730.0, modificado:181832.07}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA COLONIA 

TALAMANTES 

PONCE - 52396

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

52396 S 8 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:3.0, 

meta_modificada:3.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

FRANCISCO SARABIA 

REFORMA BARTOLOME DE 

LAS CASAS INTERIOR SN 

COLONIA TALAMANTES 

PONCE, 20110 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE LAS PIEDRAS, CALLE 

LUIS GIL  EL PROYECTO DE 

MEJO, lon:-102.29578915, 

lat:21.93317486}}

04-07-2022 30-09-2022 181,832.07           181,832.07             181,832.07           181,832.07           181,832.07           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:3.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:SE PUSO 3 CUARTOS PARA PODER AVANZAR PERO EN REALIDAD FUERON NADA MÁS 2 CUARTOS QUE SE TERMINARON DE HACER , trimestre:1.0, usuario:juanjtorresm, fecha:2023-04-05}}Sin observaciones

74 2023 1 AGU220202067535
Proyecto de 

inversión
499,550.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499550.0, modificado:448294.24}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

INSURGENTES - 

52517

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

52517 S 16 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:5.0, 

meta_modificada:5.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

FEDERICO MONTES 

FRANCISCO CARRERA 

TORRES PEDRO ANTONIO 

SANTOS NORTE FRANCISCO 

VAZQUEZ GOMEZ INTERIOR 

SN FRACCIONAMIENTO 

INSURGENTES, 20287 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

AVENIDA CONVENCIÓN Y 

CALLE DORO, lon:-

102.310226, 

lat:21.85396445}}

04-07-2022 30-09-2022 448,294.24           448,294.24             448,294.24           448,294.24           448,294.24           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

75 2023 1 AGU220202067538 Proyecto de 

inversión
199,820.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199820.0, modificado:185796.26}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA COLONIA 

MORELOS - 52634

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

52634 S 4 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

SERVANDO HERNANDEZ 

2DA PRIVADA CELSO 

BERNAL INTERIOR SN 

COLONIA MORELOS, 20140 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE 28 DE AGOSTO Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

AVENIDA DE LA 

CONCENCIÓN DE 1914 

NORTE  EL PROY, lon:-

102.28973281, 

lat:21.90280633}}

04-07-2022 30-09-2022 185,796.26           185,796.26             185,796.26           185,796.26           185,796.26           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



76 2023 1 AGU220202067540
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:93380.23}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

NAZARIO ORTIZ 

GARZA. - 52663

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

52663 S 4 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

JOSE REFUGIO VELASCO 

740  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

NAZARIO ORTIZ GARZA, 

20170 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

AVENIDA OJOCALIENTE Y 

CALLE GUADALUPE RIVRA, 

CALLE MANUEL GARCIA 

MARTINEZ  EL PROYECTO 

DE, lon:-102.26271594, 

lat:21.90402711}}

04-07-2022 30-09-2022 93,380.23             93,380.23               93,380.23             93,380.23             93,380.23             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

77 2023 1 AGU220202067542 Proyecto de 

inversión
199,820.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199820.0, modificado:181195.4}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

RODOLFO 

LANDEROS 

GALLEGOS - 

52706

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

52706 S 5 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

OJOCALIENTE JUAN S. 

GARRIDO INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

RODOLFO LANDEROS 

GALLEGOS, 20170 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE PAZ ROMO DE VIVAR 

Y CALLE REINAS DE LA 

FERIA, CALLE AMPARO DE 

LA TORRE  EL , lon:-

102.25662412, 

lat:21.90072141}}

04-07-2022 30-09-2022 181,195.40           181,195.40             181,195.40           181,195.40           181,195.40           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

78 2023 1 AGU220202067546
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:91816.39}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

TROJES DE 

ALONSO - 52761

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

52761 S 4 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

PONCIANO ARRIAGA 154  

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO TROJES 

DE ALONSO, 20116 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE NUEVA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE 

PROMAVERA  EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A C, lon:-

102.30250592, 

lat:21.93605183}}

04-07-2022 30-09-2022 91,816.39             91,816.39               91,816.39             91,816.39             91,816.39             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

79 2023 1 AGU220202067548 Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:91948.04}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

MÉXICO - 52771

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

52771 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MICHOACAN 128  INTERIOR 

SN FRACCIONAMIENTO 

MÉXICO, 20270 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CASA BLANCA Y 

AVENIDA AGUASCALIENTES 

SUR, CALLE NAYARIT  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN E, lon:-

102.28050256, 

lat:21.86105266}}

04-07-2022 30-09-2022 91,948.04             91,948.04               91,948.04             91,948.04             91,948.04             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

80 2023 1 AGU220202067549 Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:82551.39}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

PENSADORES 

MEXICANOS - 

52786

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

52786 S 3 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LUIS ESPOTA 208  INTERIOR 

SN FRACCIONAMIENTO 

PENSADORES MEXICANOS, 

20179 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE JUAN JOSE ARREOLA 

Y CALLE LUIS URBINA, CALLE 

JUAN RULFO  EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO SE LLE, 

lon:-102.2581533, 

lat:21.91372885}}

04-07-2022 30-09-2022 82,551.39             82,551.39               82,551.39             82,551.39             82,551.39             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

81 2023 1 AGU220202067674
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:90557.76}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

PABELLÓN DE 

ARTEAGA EN LA 

LOCALIDAD 

SANTIAGO - 

60857

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

60857 S 1 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:45, 

direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO 206  INTERIOR 

SN PUERTO SANTIAGO, 

20667 AGUASCALIENTES, 

PABELLÓN DE ARTEAGA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE, lon:-

102.33745749, 

lat:22.11810124}}

04-07-2022 30-09-2022 90,557.76             90,557.76               90,557.76             90,557.76             90,557.76             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

82 2023 1 AGU220202067686
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:79828.28}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

VILLAS DE 

NUESTRA SEÑORA 

DE LA ASUNCIÓN 

SECTOR 

ESTACIÓN - 61110

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

61110 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MANUEL FERNANDEZ 

SANCHEZ 224  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO VILLA 

DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN SECTOR 

ESTACIÓN, 20126 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE FEDERICO MENDEZ Y 

CALLE FRANCISCO LÓPEZ 

MEDR, lon:-102.26055691, 

lat:21.9395214}}

04-07-2022 30-09-2022 79,828.28             79,828.28               79,828.28             79,828.28             79,828.28             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

83 2023 1 AGU220202067758 Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:89980.28}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

FRACCIONAMIEN

TO LIC JOSÉ 

LÓPEZ PORTILLO - 

62762

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

62762 S 3 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

JOSE RAMIREZ PALOS 142  

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO LIC. 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

20206 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE SOBERANA 

CONVENCIÓN 

REVOLUCIONARIA Y CALLE 

RICARDO GARCIA 

MENDIZA, CALLE CARLOS , 

lon:-102.32104864, 

lat:21.85538201}}

04-07-2022 30-09-2022 89,980.28             89,980.28               89,980.28             89,980.28             89,980.28             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



84 2023 1 AGU220202067759
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:90551.0}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

LOMA BONITA - 

62813

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

62813 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

ARTICULO 2 326  INTERIOR 

SN FRACCIONAMIENTO 

LOMA BONITA, 20200 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE 1857 Y CALLE 

CONSTITUYENTES, CALLE 

ARTICULO 123  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL , 

lon:-102.34080868, 

lat:21.85046448}}

04-07-2022 30-09-2022 90,551.00             90,551.00               90,551.00             90,551.00             90,551.00             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

85 2023 1 AGU220202067783
Proyecto de 

inversión
199,820.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199820.0, modificado:186451.78}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA LOCALIDAD 

POCITOS - 63618

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

63618 S 7 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1025, 

direccion:CALLE SANTA 

MONICA JESUS DELGADO 

INTERIOR SN CIUDAD 

POCITOS, 20328 POCITOS, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

AVENIDA EUGENIO GARZA 

SADA Y CALLE MARCOS 

CORONADO, CALLE BENITO 

JUAREZ  EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CA, lon:-

102.33598829, 

lat:21.92716885}}

04-07-2022 30-09-2022 186,451.78           186,451.78             186,451.78           186,451.78           186,451.78           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

86 2023 1 AGU220202067796
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:92135.43}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

SOLIDARIDAD 4A 

SECCIÓN - 63868

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

63868 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CARLOS GARCIA HIDALGO 

308  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

SOLIDARIDAD 4A SECCIÓN, 

20298 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CARLOS MARIA DE 

BUSTAMANTE Y AVENIDA 

MARIANO HIDALGO, CALLE 

J. GUADALUPE ZAMARR, 

lon:-102.25335338, 

lat:21.85263636}}

04-07-2022 30-09-2022 92,135.43             92,135.43               92,135.43             92,135.43             92,135.43             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

87 2023 1 AGU220202067801
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:92142.67}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

OJOCALIENTE - 

63939

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

63939 S 4 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

OJOCALIENTE 1514  

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

OJOCALIENTE, 20190 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE EL MOCHO Y CALLE 

LOS ARQUITOS, CALLE LAS 

CUMBRES  EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO E, lon:-

102.24812677, 

lat:21.87538216}}

04-07-2022 30-09-2022 92,142.67             92,142.67               92,142.67             92,142.67             92,142.67             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

88 2023 1 AGU220202067802 Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:92309.07}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC SAN 

MARCOS - 63951

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

63951 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:PRIVADA RAFAEL 

111  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO SAN 

MARCOS, 20070 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE DEL PARQUE Y CALLE 

PUEBLITO, CALLE LONDRES  

EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPI, lon:-

102.31756449, 

lat:21.87922849}}

04-07-2022 30-09-2022 92,309.07             92,309.07               92,309.07             92,309.07             92,309.07             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

89 2023 1 AGU220202067803 Proyecto de 

inversión
199,820.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199820.0, modificado:184121.77}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA COLONIA 

VETERANOS DE 

LA REVOLUCIÓN - 

63958

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

63958 S 7 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:2097, 

direccion:CALLE JULIO M. 

PORTAL CHAIRES INTERIOR 

SN COLONIA VETERANOS 

DE LA REVOLUCIÓN, 20200 

VETERANOS DE LA 

REVOLUCIÓN [COLONIA], 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE INTERIOR Y 

BOULEVARD JUAN PABLO II, 

VEREDA VEREDA  EL 

PROYECTO D, lon:-

102.35574122, 

lat:21.84423026}}

04-07-2022 30-09-2022 184,121.77           184,121.77             184,121.77           184,121.77           184,121.77           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

90 2023 1 AGU220202067804 Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:91513.93}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA LOCALIDAD 

LA PERLA - 63970

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

63970 S 1 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:657, 

direccion:CALLE 

MALAQUITA 109  INTERIOR 

SN COLONIA LA PERLA, 

20326 LA PERLA, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE AMAZONITA Y CALLE 

TURMALINA, CALLE RUBI  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTE, lon:-

102.3375046, 

lat:21.89913164}}

04-07-2022 30-09-2022 91,513.93             91,513.93               91,513.93             91,513.93             91,513.93             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



91 2023 1 AGU220202067805
Proyecto de 

inversión
199,820.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199820.0, modificado:190808.46}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA LOCALIDAD 

LA LOMA DE LOS 

NEGRITOS - 63975

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

63975 S 7 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:256, 

direccion:CALLE CELSO 

MEDINA ORTIZ JUAN 

SANCHEZ INTERIOR SN 

PUEBLO LA LOMA DE LOS 

NEGRITOS, 20310 LA LOMA 

DE LOS NEGRITOS, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE JESUS ALCANTAR Y 

CALLE ANTONIO MARTINEZ 

HUERTA, CALLE LIC. CARLOS 

SALINAS, lon:-102.3504382, 

lat:21.87170731}}

04-07-2022 30-09-2022 190,808.46           190,808.46             190,808.46           190,808.46           190,808.46           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

92 2023 1 AGU220202067806 Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:94523.06}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA LOCALIDAD 

EL LUCERO DE LA 

CRUZ - 63979

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

63979 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:620, 

direccion:CALLE ANTONIO 

HERNANDEZ GALLEGOS 22  

INTERIOR SN RANCHERIA EL 

LUCERO DE LA CRUZ, 20371 

EL LUCERO DE LA CRUZ, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

BOULEVARD LIBRAMIENRO 

SUR DE AGUASCALIENTES Y  

,    EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE , lon:-

102.37464976, 

lat:21.82519925}}

04-07-2022 30-09-2022 94,523.06             94,523.06               94,523.06             94,523.06             94,523.06             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

93 2023 1 AGU220202067812
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:94376.67}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

FRACC VILLA DE 

NUESTRA SEÑORA 

DE LA ASUNCIÓN 

SECTOR 

GUADALUPE. - 

64426

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

64426 S 4 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

PORFIRIO PADILLA 

ENRIQUEZ 120  INTERIOR 

SN FRACCIONAMIENTO 

VILLA DE NUESTRA SEÑORA 

DE LA ASUNCIÓN SECTOR 

GUADALUPE, 20126 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CELIA MARIA 

MARTINEZ Y CALLE JOSE DE 

JESUS, lon:-102.25367156, 

lat:21.9306656}}

04-07-2022 30-09-2022 94,376.67             94,376.67               94,376.67             94,376.67             94,376.67             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

94 2023 1 AGU220202067815
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:97609.4}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA LOCALIDAD 

PEÑUELAS EL 

CIENEGAL - 64555

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

64555 S 5 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:315, 

direccion:CALLE BENITO 

JUAREZ 103  INTERIOR SN 

PUEBLO PEÑUELAS (EL 

CIENEGAL), 20340 

PEÑUELAS (EL CIENEGAL), 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, 

CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS  EL PROY, lon:-

102.27606029, 

lat:21.7253512}}

04-07-2022 30-09-2022 97,609.40             97,609.40               97,609.40             97,609.40             97,609.40             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

95 2023 1 AGU220202067818
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:92804.95}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA LOCALIDAD 

VILLA 

LICENCIADO 

JESÚS TERÁN 

CALVILLITO - 

64636

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

64636 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:479, 

direccion:PRIVADA J. 

GUADALUPE NAJERA 

JIMENEZ 112  INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA LICENCIADO 

JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 

20344 VILLA LICENCIADO 

JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE RAFAELMUÑOZ 

NUÑEZ Y CALLE IRAPUATO, 

lon:-102.1880091, 

lat:21.82563674}}

04-07-2022 30-09-2022 92,804.95             92,804.95               92,804.95             92,804.95             92,804.95             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

96 2023 1 AGU220202067821
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:93482.26}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

MIRADOR DE LAS 

CULTURAS - 

64712

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

64712 S 6 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CULTURA CHICHIMECA 310 

8  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

MIRADOR DE LAS 

CULTURAS, 20174 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CULTURA 

CHICHIMECA Y CALLE 

CULTURA MAYA, CALLE 

CULTURA CHICHIMECA 308  

EL PROYE, lon:-

102.24458138, 

lat:21.90612495}}

04-07-2022 30-09-2022 93,482.26             93,482.26               93,482.26             93,482.26             93,482.26             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

97 2023 1 AGU220202067825 Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:91440.63}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA LOCALIDAD 

NORIAS DE 

OJOCALIENTE - 

64756

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

64756 S 7 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:293, 

direccion:PRIVADA 

DIAMANTES INTERIOR SN 

PUEBLO NORIAS DE 

OJOCALIENTE, 20367 

NORIAS DE OJOCALIENTE, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE TOPACIO Y CALLE 

GEMA,    EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE AGUASCA, 

lon:-102.21487815, 

lat:21.89109652}}

04-07-2022 30-09-2022 91,440.63             91,440.63               91,440.63             91,440.63             91,440.63             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

98 2023 1 AGU220202067828 Proyecto de 

inversión
91,000.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:89588.59}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

COCINA EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA COLONIA 

MIRAVALLE - 

64984

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

64984 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

ANTONIO NORZAGARAY 

111  INTERIOR SN COLONIA 

MIRAVALLE, 20040 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE AURELIO GONZALEZ 

Y CALLE PEDRO GARCIA 

ROJAS, CALLE FELIPE RUÍZ 

DE CHÁVEZ  EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO S, lon:-

102.31092299, 

lat:21.8924404}}

04-07-2022 30-09-2022 89,588.59             89,588.59               89,588.59             89,588.59             89,588.59             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



99 2023 1 AGU220202067829
Proyecto de 

inversión
91,000.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:83705.05}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

COCINA EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA COLONIA 

GREMIAL - 65002

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

65002 S 5 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

FELIX DE LA PAZ 623  

INTERIOR SN COLONIA 

GREMIAL, 20030 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

AVENIDA HEROE DE 

NACOZARI Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE 

MARTÍN ENRIQUEZ DE 

ALMANZA  EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO S, lon:-

102.28693507, 

lat:21.89663575}}

04-07-2022 30-09-2022 83,705.05             83,705.05               83,705.05             83,705.05             83,705.05             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:NO ME DEJA SUBIR FOTO INICIAL , trimestre:1.0, usuario:juanjtorresm, fecha:2023-04-05}}Sin observaciones

100 2023 1 AGU220202067830 Proyecto de 

inversión
91,000.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:82654.78}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

COCINA EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA COLONIA 

HELIODORO 

GARCIA - 65007

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

65007 S 2 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

ASUNCION 733  INTERIOR 

SN COLONIA HELIODORO 

GARCIA, 20059 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

AVENIDA ARROYO DE LOS 

ARELLANO Y CALLE 

GUADALUPE, CALLE 

REFORMA  EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO E, lon:-

102.3097115, 

lat:21.88628708}}

04-07-2022 30-09-2022 82,654.78             82,654.78               82,654.78             82,654.78             82,654.78             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

101 2023 1 AGU220202067831
Proyecto de 

inversión
91,000.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:79636.88}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

COCINA EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA LOCALIDAD 

NORIAS DE 

OJOCALIENTE - 

65028

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

65028 S 10 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:293, 

direccion:PRIVADA 

DIAMANTES 131  INTERIOR 

SN PUEBLO NORIAS DE 

OJOCALIENTE, 20367 

NORIAS DE OJOCALIENTE, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE TOPACIO Y CALLE 

DIAMANTES, CALLE RUBI  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL M, 

lon:-102.21497849, 

lat:21.89091306}}

04-07-2022 30-09-2022 79,636.88             79,636.88               79,636.88             79,636.88             79,636.88             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

102 2023 1 AGU220202067833
Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:59173.48}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA COLONIA 

TALAMANTES 

PONCE - 65056

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

65056 S 0 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

BARTOLOME DE LAS CASAS 

415  INTERIOR SN COLONIA 

TALAMANTES PONCE, 

20110 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE REFORMA Y CALLE 

LAS PIEDRAS, CALLE 

DAMIAN CARMONA  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A , lon:-

102.29606941, 

lat:21.93262056}}

04-07-2022 30-09-2022 59,173.48             59,173.48               59,173.48             59,173.48             59,173.48             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

103 2023 1 AGU220202067834
Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:59916.52}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

MÉXICO - 65059

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

65059 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

NUEVO LEON 131  

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

MÉXICO, 20270 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CASA BLANCA Y 

AVENIDA AGUASCALIENTES 

SUR, CALLE NAYARIT  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN , lon:-

102.27970491, 

lat:21.86095865}}

04-07-2022 30-09-2022 59,916.52             59,916.52               59,916.52             59,916.52             59,916.52             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

104 2023 1 AGU220202067835 Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:57629.72}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

SALTO DE 

OJOCALIENTE - 

65064

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

65064 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:PRIVADA MIGUEL 

HIDALGO 110  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO SALTO 

DE OJOCALIENTE, 20263 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

AVENIDA TECNOLOGICO, 

CALLE NUEVA  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE LLEV, 

lon:-102.24886214, 

lat:21.869225}}

04-07-2022 30-09-2022 57,629.72             57,629.72               57,629.72             57,629.72             57,629.72             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

105 2023 1 AGU220202067846
Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:58770.32}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC SAN 

MARCOS - 65657

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

65657 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

TIZIANO 207  INTERIOR SN 

FRACCION SAN MARCOS, 

20078 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MIGUEL ANGEL Y 

AVENIDA AGUASCALIENTES 

PONIENTE, CALLE AQUILES 

ELORDUY  EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A , lon:-

102.31866674, 

lat:21.88016353}}

04-07-2022 30-09-2022 58,770.32             58,770.32               58,770.32             58,770.32             58,770.32             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

106 2023 1 AGU220202067864
Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:57645.39}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN 

ASIENTOS EN LA 

LOCALIDAD SAN 

VICENTE - 65962

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

65962 S 4 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:243, 

direccion:CALLE LAS FLORES 

10  INTERIOR SN PUEBLO 

SAN VICENTE, 20709 LA 

LOMA DE LOS NEGRITOS, 

ASIENTOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE JUAREZ Y  ,    EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE ASIENTOS 

LOCALIDAD SAN VICEN, lon:-

102.05241411, 

lat:22.05088468}}

04-07-2022 30-09-2022 57,645.39             57,645.39               57,645.39             57,645.39             57,645.39             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



107 2023 1 AGU220202067873
Proyecto de 

inversión
28,840.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28840.0, 

modificado:23761.67}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHO FIRME 

EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA COLONIA 

PRIMO VERDAD. - 

66060

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

66060 S 5 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LOS PATOS 111  INTERIOR 

SN COLONIA PRIMO 

VERDAD, 20130 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

AVENIDA GUADALUPE 

GONZALEZ Y VEREDA 

VEREDA, CALLE MARCELINO 

PEREZ  EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN, lon:-

102.31995772, 

lat:21.90881329}}

04-07-2022 30-09-2022 23,761.67             23,761.67               23,761.67             23,761.67             23,761.67             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:16.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

108 2023 1 AGU220202067880
Proyecto de 

inversión
57,680.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57680.0, 

modificado:64576.7}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHO FIRME 

EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA COLONIA 

TALAMANTES 

PONCE - 66118

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

66118 S 7 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

BARTOLOME DE LAS CASAS 

DAMIAN CARMONA 

INTERIOR SN COLONIA 

TALAMANTES PONCE, 

20110 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE REFORMA Y CALLE 

GALERIAS, CALLE LUIS GIL  

EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A, lon:-

102.29638152, 

lat:21.93265849}}

04-07-2022 30-09-2022 64,576.70             64,576.70               64,576.70             64,576.70             64,576.70             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:32.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

109 2023 1 AGU220202067897 Proyecto de 

inversión
57,680.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57680.0, 

modificado:59325.22}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHO FIRME 

EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

JESÚS GÓMEZ 

PORTUGAL - 

66495

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

66495 S 1 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA VIA 

LACTEA 104  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO JESÚS 

GÓMEZ PORTUGAL, 20250 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

AVENIDA PASEO DE LA 

CRUZ Y CALLE SAGITARIO, 

CALLE PEGASO  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ, lon:-

102.26794397, 

lat:21.87339024}}

04-07-2022 30-09-2022 59,325.22             59,325.22               59,325.22             59,325.22             59,325.22             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:32.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

110 2023 1 AGU220202067898 Proyecto de 

inversión
57,680.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57680.0, 

modificado:45958.59}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHO FIRME 

EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

PINTORES 

MEXICANOS - 

66505

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

66505 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CARLOS FUENTES MARES 

812  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

PINTORES MEXICANOS, 

20179 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE RAFAEL CORONEL Y 

CALLE VICENTE ROJO, CALLE 

JUAN SORIANO  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO, lon:-

102.26508685, 

lat:21.91942405}}

04-07-2022 30-09-2022 45,958.59             45,958.59               45,958.59             45,958.59             45,958.59             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1357-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2198792.65, importe_modificado:2087907.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:32.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

111 2023 1 AGU220202067936
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:93096.02}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

VILLA DE 

NUESTRA SEÑORA 

DE LA ASUNCIÓN 

SECTOR 

ESTACIÓN. - 

69137

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

69137 S 3 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MIGUEL RENDON 

PICHARDO 118  INTERIOR 

SN FRACCIONAMIENTO 

VILLA DE NUESTRA SEÑORA 

DE LA ASUNCIÓN SECTOR 

ESTACIÓN, 20126 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE DOMINGO VELASCO 

Y CALLE FRANCISCO 

ARMENGOL, CA, lon:-

102.25596531, 

lat:21.93978336}}

04-07-2022 30-09-2022 93,096.02             93,096.02               93,096.02             93,096.02             93,096.02             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1355-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:2564438.05, importe_modificado:2369659.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

112 2023 1 AGU220202067965 Proyecto de 

inversión
34,754.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34754.0, 

modificado:25413.6}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC SAN 

JOSÉ DEL ARENAL - 

70187

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

70187 S 6 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

OAXACA TABASCO 

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO SAN 

JOSÉ DEL ARENAL, 20130 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE PABELLON DE 

ARTEAGA Y CALLE ROBLE, 

CALLE EBANO  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO , lon:-

102.29782846, 

lat:21.90499722}}

04-07-2022 30-09-2022 25,413.60             25,413.60               25,413.60             25,413.60             25,413.60             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:2.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

113 2023 1 AGU220202067971
Proyecto de 

inversión
34,754.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34754.0, 

modificado:25413.6}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA COLONIA 

SAN PABLO - 

70354

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

70354 S 3 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

JOSE REYES MARTINEZ 

INTERIOR SN COLONIA SAN 

PABLO, 20050 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MARINA NACIONAL Y 

CALLE EJERCITO NACIONAL, 

CALLE PONCIANO ARRIAGA  

EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A, lon:-

102.30012084, 

lat:21.89386372}}

04-07-2022 30-09-2022 25,413.60             25,413.60               25,413.60             25,413.60             25,413.60             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:2.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



114 2023 1 AGU220202067998
Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

VILLA DE 

NUESTRA SEÑORA 

DE LA ASUNCIÓN 

SECTOR SAN 

MARCOS - 71477

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71477 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

BARRIO DE LA SALUD 103  

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO VILLA 

DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN SECTOR SAN 

MARCOS, 20126 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE PAMES Y CALLE 

GUAMARES, CALLE GASPAR 

DE LA FUENT, lon:-

102.26861926, 

lat:21.93097806}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

115 2023 1 AGU220202068000 Proyecto de 

inversión
69,508.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69508.0, 

modificado:50827.2}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

BALCONES DE 

ORIENTE - 71488

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71488 S 9 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

SANTIAGO SAN FRANCISCO 

DE LOS VIVEROS 2206 

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

BALCONES DE ORIENTE, 

20196 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ESCOCIA Y CALLE 

SAN FRANCISCO DE LOS 

VIVEROS, CALLE SAN 

FRANCISCO , lon:-

102.2341873, 

lat:21.88525958}}

04-07-2022 30-09-2022 50,827.20             50,827.20               50,827.20             50,827.20             50,827.20             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:4.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

116 2023 1 AGU220202068002
Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

CANTERAS DE 

SAN JOSÉ - 71508

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71508 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

ZAPOPAN 122  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

CANTERAS DE SAN JOSÉ, 

20208 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE HUEJUCAR Y CALLE 

HUANUSCO, CALLE 

COLOTLAN  EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL , 

lon:-102.33180905, 

lat:21.85753749}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

117 2023 1 AGU220202068005 Proyecto de 

inversión
52,131.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52131.0, 

modificado:43940.54}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

FRANCISCO VILLA - 

71540

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71540 S 8 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

FRANCISCO I MADERO 

CIHUATLAN INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

FRANCISCO VILLA, 20218 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ARANDAS Y 

BOULEVARD JUAN PABLO II,    

EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO , lon:-

102.32562069, 

lat:21.87070217}}

04-07-2022 30-09-2022 43,940.54             43,940.54               43,940.54             43,940.54             43,940.54             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:3.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

118 2023 1 AGU220202068010 Proyecto de 

inversión
34,754.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34754.0, 

modificado:25413.6}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC JOSÉ 

LÓPEZ PORTILLO - 

71863

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71863 S 2 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

PASCUAL CORNEJO BRUN 

RICARDO GARCIA 

MENDOZA INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO LIC. 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

20206 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE EDUARDO 

RODRIGUEZ LARIZ Y CALLE 

JOSE ANTONIO VELARDE, 

CALLE , lon:-102.32306888, 

lat:21.85556676}}

04-07-2022 30-09-2022 25,413.60             25,413.60               25,413.60             25,413.60             25,413.60             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:2.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

119 2023 1 AGU220202068013 Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

LOMAS DEL 

CHAPULÍN - 71867

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71867 S 2 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

JOCOYOL 120  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO LOMAS 

DEL CHAPULÍN, 20263 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE GALIO Y CALLE 

CELEDONIA, CALLE YATZI  

EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIP, lon:-

102.24431041, 

lat:21.86002859}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

120 2023 1 AGU220202068015 Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL 

FRACCIONAMIEN

TO MORELOS I - 

71872

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71872 S 1 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

PEDRO ASCENCIO 139  

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

MORELOS I, 20298 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

AVENIDA HEROE 

INMORTAL Y CALLE 30 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE JEFES 

INSURGENTES  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE , lon:-

102.26988517, 

lat:21.85294901}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

121 2023 1 AGU220202068023
Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC SOL 

NACIENTE - 71893

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71893 S 2 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

YOKOHAMA 110  INTERIOR 

SN FRACCIONAMIENTO SOL 

NACIENTE, 20196 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE SALVADOR RAMIREZ 

MARTIN DEL CAMPO Y 

CALLE KIOTO,    EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN E, lon:-

102.2293884, 

lat:21.87143718}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



122 2023 1 AGU220202068026
Proyecto de 

inversión
52,131.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52131.0, 

modificado:41030.47}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

VALLE DE LOS 

CACTUS - 71900

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71900 S 6 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

RECINTO JOCONOSTLE 601 

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO VALLE 

DE LOS CACTUS, 20196 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE PASEO DE LA 

BIZNAGA Y CALLE CARMEN 

DE LUNA DE SEVILLA, CALLE 

ANGELA MARIA MACIAS 

ELIAS, lon:-102.2312879, 

lat:21.86536205}}

04-07-2022 30-09-2022 41,030.47             41,030.47               41,030.47             41,030.47             41,030.47             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:3.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

123 2023 1 AGU220202068031
Proyecto de 

inversión
52,131.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52131.0, 

modificado:41289.08}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

VILLA LAS 

PALMAS - 71920

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71920 S 5 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA. 

VILLA DE ARRIAGA VILLA 

ALEJANDRA INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO VILLA 

LAS PALMAS, 20263 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE PROCERES DE LA 

ENSEÑANZA Y CALLE VILLA 

OBREGON, BOULEVAR, lon:-

102.23327806, 

lat:21.86116219}}

04-07-2022 30-09-2022 41,289.08             41,289.08               41,289.08             41,289.08             41,289.08             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:3.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

124 2023 1 AGU220202068032 Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

VILLALTA - 71923

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71923 S 2 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

VILLA DE LA RPIMAVERA 

200  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

VILLALTA, 20299 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ARROYO Y CALLE 

VILLA ALEMANA, CALLE 

LOBELIA  EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN, lon:-

102.24399175, 

lat:21.85599371}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

125 2023 1 AGU220202068034 Proyecto de 

inversión
52,131.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52131.0, 

modificado:38120.4}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN LA LOCALIDAD 

VILLA 

LICENCIADO 

JESÚS TERÁN 

CALVILLITO. - 

71936

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71936 S 6 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:479, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PRIVADA GERANIOS 

EUCALIPTO INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA LICENCIADO 

JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 

20344 VILLA LICENCIADO 

JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE BUGAMBILIAS Y 

CALLE PINO,    EL , lon:-

102.19248, 

lat:21.82266889}}

04-07-2022 30-09-2022 38,120.40             38,120.40               38,120.40             38,120.40             38,120.40             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:3.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

126 2023 1 AGU220202068035 Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

OJOCALIENTE 

FOVISSSTE II - 

71939

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71939 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CERRO EL CAPIRE 705  

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

OJOCALIENTE FOVISSSTE II, 

20256 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CERRO DEL PICACHO 

Y CALLE CERRO DE LA 

GLORIA, CALLE CERRO DE 

LOS GALLOS  EL PROYECT, 

lon:-102.25917006, 

lat:21.87122807}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

127 2023 1 AGU220202068037 Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

PASEO DE LOS 

CACTUS - 71945

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71945 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

REBUTIA 139  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO PASEO 

DE LOS CACTUS, 20196 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ELOISA BARBOSA 

CHAVEZ Y CALLE FAILEA, 

CALLE OBREGONIA  L 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A C, lon:-

102.23308412, 

lat:21.87624182}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

128 2023 1 AGU220202068039 Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

AGUASCALIENTES 

EN EL FRACC 

OJOCALIENTE - 

71947

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

71947 S 2 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CHURUBUSCO 313  

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

OJOCALIENTE, 20196 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE LAS CUEVAS Y CALLE 

LA GLORIA, CALLE BETULIA  

EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNI, lon:-102.24383637, 

lat:21.87957312}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

129 2023 1 AGU220202068045 Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:96199.03}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

ASIENTOS EN LA 

LOCALIDAD DE 

VILLA JUÁREZ - 

72448

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

72448 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:59, 

direccion:CALLE HEROE DE 

NACOZARI 221  INTERIOR 

SN PUEBLO VILLA JUÁREZ 

CENTRO, 20700 VILLA 

JUÁREZ, ASIENTOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON Y CALLE 

PRIMO VERDAD ORIENTE, 

CALLE BENITO JUAREZ  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIEN, lon:-

102.06507878, 

lat:22.09539659}}

04-07-2022 30-09-2022 96,199.03             96,199.03               96,199.03             96,199.03             96,199.03             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



130 2023 1 AGU220202068046
Proyecto de 

inversión
199,820.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199820.0, modificado:188329.35}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

ASIENTOS EN LA 

LOCALIDAD DE 

CIÉNEGA GRANDE 

- 72517

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

72517 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:11, 

direccion:CALLE FATIMA 

IGNACIO ZARAGOZA 

INTERIOR SN PUEBLO 

CIÉNEGA GRANDE, 20722 

CIÉNEGA GRANDE, 

ASIENTOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE 

LOPEZ MATEOS, CALLE 

GUEL JIMENEZ  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUN, lon:-102.01987011, 

lat:22.19295027}}

04-07-2022 30-09-2022 188,329.35           188,329.35             188,329.35           188,329.35           188,329.35           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

131 2023 1 AGU220202068049 Proyecto de 

inversión
57,680.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57680.0, 

modificado:45390.88}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHO FIRME 

EN ASIENTOS EN 

LA LOCALIDAD DE 

CIÉNEGA GRANDE 

- 72632

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

72632 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32

.0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:11, 

direccion:CALLE FRANCISCO 

VILLA 2  INTERIOR SN 

PUEBLO CIÉNEGA GRANDE, 

20722 CIÉNEGA GRANDE, 

ASIENTOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE MORELOS, CALLE 

GUEL JIMENEZ  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNIC, lon:-102.019966, 

lat:22.19175013}}

04-07-2022 30-09-2022 45,390.88             45,390.88               45,390.88             45,390.88             45,390.88             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:32.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

132 2023 1 AGU220202068051 Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:94763.36}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

ASIENTOS EN LA 

LOCALIDAD EL 

POLVO - 72696

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

72696 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:41, 

direccion:CALLE LOMA 

BONITA INTERIOR SN 

PUEBLO EL POLVO, 20740 EL 

POLVO, ASIENTOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE SAN ISIDRO Y CALLE 

5 DE MAYO, CALLE JUAN 

REYES  EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE ASIENTOS 

EN LA L, lon:-102.10763474, 

lat:22.13144678}}

04-07-2022 30-09-2022 94,763.36             94,763.36               94,763.36             94,763.36             94,763.36             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

133 2023 1 AGU220202068052
Proyecto de 

inversión
28,840.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28840.0, 

modificado:38469.93}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHO FIRME 

EN ASIENTOS EN 

LA LOCALIDAD 

NORIA DEL 

BORREGO - 72747

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

72747 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16

.0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:35, 

direccion:CALLE 

PRIMAVERA 13  INTERIOR 

SN PUEBLO NORIA DEL 

BORREGO (NORIAS), 20723 

NORIA DEL BORREGO 

(NORIAS), ASIENTOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE NARANJO Y CALLE 

NOGALES, CALLE 

GARDENIAS  EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN , lon:-

102.04044119, 

lat:22.2860694}}

04-07-2022 30-09-2022 38,469.93             38,469.93               38,469.93             38,469.93             38,469.93             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:16.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

134 2023 1 AGU220202068054
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:88980.23}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

ASIENTOS EN LA 

LOCALIDAD DE 

OJO DE AGUA DE 

ROSALES. - 72819

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

72819 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:36, 

direccion:CALLE 

PROVIDENCIA 16  INTERIOR 

SN RANCHERIA OJO DE 

AGUA DE ROSALES, 20748 

OJO DE AGUA DE ROSALES, 

ASIENTOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE EUCALIPTO Y CALLE 

LAS FLORES,    EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO, lon:-

102.17411645, 

lat:22.1013247}}

04-07-2022 30-09-2022 88,980.23             88,980.23               88,980.23             88,980.23             88,980.23             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

135 2023 1 AGU220202068071
Proyecto de 

inversión
57,680.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57680.0, 

modificado:48583.67}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHO FIRME 

EN CALVILLO EN 

LA LOCALIDAD DE 

CHIQUIHUITERO 

SAN ISIDRO - 

74086

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

74086 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32

.0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:24, 

direccion:CALLE MAR 

CASPIO PRIVADA MAR 

ARABIGO INTERIOR SN 

PUEBLO CHIQUIHUITERO 

(SAN ISIDRO), 20830 

CHIQUIHUITERO (SAN 

ISIDRO), CALVILLO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MAR CANTABRICO Y 

CALLE MAR AMARILLO, 

CALLE MAR AZUL  EL 

PROYECTO DE MEJORA, 

lon:-102.70267909, 

lat:21.87148757}}

04-07-2022 30-09-2022 48,583.67             48,583.67               48,583.67             48,583.67             48,583.67             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1356-2022, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:686215.95, importe_modificado:648631.8}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:32.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

136 2023 1 AGU220202068074 Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:56692.99}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN 

CALVILLO EN LA 

LOCALIDAD 

CHIQUIHUITERO 

SAN ISIDRO - 

74149

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

74149 S 5 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:24, 

direccion:CALLE MAR 

JONICO 69  INTERIOR SN 

PUEBLO CHIQUIHUITERO 

(SAN ISIDRO), 20830 

CHIQUIHUITERO (SAN 

ISIDRO), CALVILLO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MAR CASPIO Y CALLE 

MAR DEL CORAL, CALLE 

MAR TIRRENO  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVAR, lon:-102.70387624, 

lat:21.87502523}}

04-07-2022 30-09-2022 56,692.99             56,692.99               56,692.99             56,692.99             56,692.99             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1356-2022, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:686215.95, importe_modificado:648631.8}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

137 2023 1 AGU220202068077 Proyecto de 

inversión
57,680.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57680.0, 

modificado:64034.32}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHO FIRME 

EN CALVILLO EN 

LA LOCALIDAD LA 

LABOR - 74237

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

74237 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32

.0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:36, 

direccion:CALLE MIGUEL 

ANGEL BARBERENA VEGA 

306  INTERIOR SN PUEBLO 

LA LABOR, 20880 LA LABOR, 

CALVILLO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE ALBERTO DEL 

VALLE Y CALLE RICARDO 

FLORES MAGON,    EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNIC, lon:-102.6967763, 

lat:21.96692666}}

04-07-2022 30-09-2022 64,034.32             64,034.32               64,034.32             64,034.32             64,034.32             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1356-2022, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:686215.95, importe_modificado:648631.8}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:32.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



138 2023 1 AGU220202068079
Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:56771.17}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN 

CALVILLO EN LA 

LOCALIDAD LA 

LABOR - 74291

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

74291 S 1 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:36, 

direccion:CALLE RIO 

COLORADO 102  INTERIOR 

SN PUEBLO LA LABOR, 

20880 LA LABOR, CALVILLO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE RIO PIRULES Y CALLE 

RIO FUERTE, CALLE RIO 

BRAVO  EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE CALVILLO , 

lon:-102.6971089, 

lat:21.9617893}}

04-07-2022 30-09-2022 56,771.17             56,771.17               56,771.17             56,771.17             56,771.17             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1356-2022, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:686215.95, importe_modificado:648631.8}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

139 2023 1 AGU220202068083 Proyecto de 

inversión
199,820.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199820.0, modificado:183858.27}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

CALVILLO EN LA 

LOCALIDAD LA 

PANADERA - 

74535

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

74535 S 5 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:60, 

direccion:CALLE SAN LUIS 

NOGAL INTERIOR SN 

PUEBLO LA PANADERA, 

20830 LA PANADERA, 

CALVILLO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE ALAMEDA Y 

CALLE ACAPULCO, CALLE 

NARDO  EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE CALVILLO EN 

LA L, lon:-102.69153295, 

lat:21.8677262}}

04-07-2022 30-09-2022 183,858.27           183,858.27             183,858.27           183,858.27           183,858.27           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1356-2022, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:686215.95, importe_modificado:648631.8}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

140 2023 1 AGU220202068085
Proyecto de 

inversión
28,840.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28840.0, 

modificado:33329.59}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHO FIRME 

EN CALVILLO EN 

LA LOCALIDAD DE 

MALPASO - 74785

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

74785 S 4 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16

.0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:43, 

direccion:PRIVADA 16 DE 

SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO MALPASO, 20834 

MALPASO, CALVILLO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE CAMELIAS Y CALLE 5 

DE MAYO, CALLE PIRULES  

EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE CALVILLO EN 

LA L, lon:-102.66151934, 

lat:21.85947142}}

04-07-2022 30-09-2022 33,329.59             33,329.59               33,329.59             33,329.59             33,329.59             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1356-2022, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:686215.95, importe_modificado:648631.8}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:16.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

141 2023 1 AGU220202068090 Proyecto de 

inversión
199,820.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199820.0, modificado:191762.38}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

CALVILLO EN LA 

LOCALIDAD 

OJOCALIENTE - 

74984

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

74984 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:55, 

direccion:PRIVADA GAMEZ 

OROZCO NICOLAS BRAVO 

INTERIOR SN PUEBLO 

OJOCALIENTE, 20834 

OJOCALIENTE, CALVILLO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

BOULEVARD RODOLFO 

CARDENAS GALLEGOS Y 

CALLE SAN CRISTOBAL 

MAGALLANES JARA, CALLE 

INGURGENTES  EL 

PROYECTO DE MEJ, lon:-

102.68348815, 

lat:21.86977821}}

04-07-2022 30-09-2022 191,762.38           191,762.38             191,762.38           191,762.38           191,762.38           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1356-2022, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:686215.95, importe_modificado:648631.8}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

142 2023 1 AGU220202068094
Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

CALVILLO EN LA 

LOCALIDAD DE 

SAN TADEO - 

75054

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75054 S 2 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:84, 

direccion:CALLE GUERRERO 

113  INTERIOR SN PUEBLO 

SAN TADEO, 20820 SAN 

TADEO, CALVILLO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE 16 DE MARZO Y 

CALLE LIBERTAD, CALLE 

IGUALDAD  EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE CALVILLO EN 

LA, lon:-102.70205958, 

lat:21.91794318}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

143 2023 1 AGU220202068100
Proyecto de 

inversión
200,850.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200850.0, modificado:190755.18}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN COSÍO 

EN LA LOCALIDAD 

EL SALERO - 

75222

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75222 S 7 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:3.0, 

meta_modificada:3.

0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:30, 

direccion:CALLE 24 DE 

FEBRERO FRANCISCO I. 

MADERO INTERIOR SN 

PUEBLO EL SALERO, 20476 

EL SALERO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA, 

CALLE ZARAGOZA  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL, lon:-

102.32504193, 

lat:22.38634668}}

04-07-2022 30-09-2022 190,755.18           190,755.18             190,755.18           190,755.18           190,755.18           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1352-2022, contratista:ARQ. ALÁN DANIEL SILVA ÁVILA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1177235.57, importe_modificado:1208579.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:3.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

144 2023 1 AGU220202068110
Proyecto de 

inversión
199,820.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199820.0, modificado:188209.45}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

COSÍO EN LA 

LOCALIDAD EL 

SALERO. - 75494

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75494 S 8 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:30, 

direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE PRIVADA 5 DE 

MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO EL SALERO, 20476 

EL SALERO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE FRANCISCO I. 

MADERO Y  , CALLE 24 DE 

FEBRERO  EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO , lon:-

102.32146923, 

lat:22.38748007}}

04-07-2022 30-09-2022 188,209.45           188,209.45             188,209.45           188,209.45           188,209.45           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1352-2022, contratista:ARQ. ALÁN DANIEL SILVA ÁVILA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1177235.57, importe_modificado:1208579.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

145 2023 1 AGU220202068116 Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN COSÍO 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL EN LA 

CALLE 5 DE 

FEBRERO - 75541

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75541 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CALLE 

5 DE FEBRERO 812  

INTERIOR SN CIUDAD 

COPLAMAR, 20469 COSÍO, 

COSÍO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE CHIAPAS Y 

CALLE CORNELIO ACOSTA, 

CALLE MEXICO  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE COSÍO EN LA 

LOCAL, lon:-102.30410681, 

lat:22.37016301}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



146 2023 1 AGU220202068120
Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN COSÍO 

EN LA LOCALIDAD 

SOLEDAD DE 

ARRIBA - 75739

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75739 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:34, 

direccion:CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA 114  INTERIOR 

SN PUEBLO SOLEDAD DE 

ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE 

ARRIBA, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE HERMANOS 

GALEANA Y CALLE NAECISO 

MENDOZA, CALLE 

TERRACERIA  EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ , lon:-

102.3080767, 

lat:22.43245301}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

147 2023 1 AGU220202068121
Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:61826.84}}

ONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO PARA 

BAÑO EN COSÍO 

EN LA LOCALIDAD 

DE 

ZACATEQUILLAS - 

75763

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75763 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:38, 

direccion:CALLE TENOCH 

INTERIOR SN PUEBLO 

ZACATEQUILLAS, 20470 

ZACATEQUILLAS, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE UXMAL Y CALLE 

AHUIZOTL, CALLE TLALOC  

EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE COSÍO EN LA 

LOCALIDAD ZA, lon:-

102.31014809, 

lat:22.44493064}}

04-07-2022 30-09-2022 61,826.84             61,826.84               61,826.84             61,826.84             61,826.84             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1352-2022, contratista:ARQ. ALÁN DANIEL SILVA ÁVILA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1177235.57, importe_modificado:1208579.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

148 2023 1 AGU220202068123
Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:57628.14}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN 

PABELLÓN DE 

ARTEAGA EN LA 

LOCALIDAD 

SANTIAGO - 

75899

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75899 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:45, 

direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA 409  INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO, 20667 

SANTIAGO, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I. 

MADERO Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE LLEVA, 

lon:-102.33778119, 

lat:22.1182106}}

04-07-2022 30-09-2022 57,628.14             57,628.14               57,628.14             57,628.14             57,628.14             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

149 2023 1 AGU220202068124 Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:90186.42}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

PABELLÓN DE 

ARTEAGA EN LA 

LOCALIDAD SAN 

LUIS DE LETRAS - 

75921

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75921 S 1 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:40, 

direccion:CALLE GALEANA 

98  INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUIS DE LETRAS, 20668 

SAN LUIS DE LETRAS, 

PABELLÓN DE ARTEAGA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE DE LA ANGOSTURA  

EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE LLEV, 

lon:-102.2970192, 

lat:22.1361473}}

04-07-2022 30-09-2022 90,186.42             90,186.42               90,186.42             90,186.42             90,186.42             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

150 2023 1 AGU220202068125 Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

PABELLÓN DE 

ARTEAGA EN LA 

COLONIA 

PROGRESO SUR - 

75938

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75938 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:CALLE 

TEODORO OLIVAREZ 

CALZADA SUR 343  

INTERIOR SN COLONIA 

PROGRESO SUR, 20677 

PABELLÓN DE ARTEAGA, 

PABELLÓN DE ARTEAGA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE SEBASTIAN 

BAÑUELOS Y CALLE 

GREGORIO DELGADO DE 

LIRA, CALLE GUADALUPE 

DELGADO DE , lon:-

102.28241008, 

lat:22.14237454}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

151 2023 1 AGU220202068126
Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

PABELLÓN DE 

ARTEAGA EN EL 

FRACC POPULAR - 

75954

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75954 S 1 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:CALLE 

IGNACIO RAMIREZ 708  

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

POPULAR, 20676 PABELLÓN 

DE ARTEAGA, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE CUARTA Y 

CALLE QUINTA, CALLE 

LAZARO CARDENAS  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CAB, lon:-

102.27589738, 

lat:22.1397598}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

152 2023 1 AGU220202068127 Proyecto de 

inversión
28,840.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28840.0, 

modificado:34483.4}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHO FIRME 

EN PABELLÓN DE 

ARTEAGA EN EL 

FRACC POPULAR - 

75963

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75963 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16

.0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:CALLE 

TERCERA 208  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

POPULAR, 20676 PABELLÓN 

DE ARTEAGA, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE IGNACIO 

RAMIREZ Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, CALLE 

INGENIERO PABLO HECTOR 

GONZALEZ GONZALEZ  EL 

PROYEC, lon:-

102.27630676, 

lat:22.14043619}}

04-07-2022 30-09-2022 34,483.40             34,483.40               34,483.40             34,483.40             34,483.40             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:16.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

153 2023 1 AGU220202068128 Proyecto de 

inversión
8,622.00             

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8622.0, 

modificado:5643.12}}

CONSTRUCCIÓN 

DE PISO FIRME EN 

PABELLÓN DE 

ARTEAGA EN EL 

FRACC POPULAR. - 

75983

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75983 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:CALLE 

TERCERA 208  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

POPULAR, 20676 PABELLÓN 

DE ARTEAGA, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE IGNACIO 

RAMIREZ Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, CALLE 

INGENIERO PABLO HECTOR 

GONZALEZ GONZALEZ  EL 

PROYEC, lon:-

102.27631313, 

lat:22.14041538}}

04-07-2022 30-09-2022 5,643.12               5,643.12                 5,643.12               5,643.12               5,643.12               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:9.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



154 2023 1 AGU220202068129
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:89416.32}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

PABELLÓN DE 

ARTEAGA EN EL 

FRACC POPULAR - 

75989

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

75989 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CUARTA 103  INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

POPULAR, 20676 PABELLÓN 

DE ARTEAGA, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE IGNACIO 

RAMIREZ Y CALLE QUINTA, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  

EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CA, lon:-

102.27482206, 

lat:22.13985266}}

04-07-2022 30-09-2022 89,416.32             89,416.32               89,416.32             89,416.32             89,416.32             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1353-2022, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1056511.6, importe_modificado:977693.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

155 2023 1 AGU220202068136 Proyecto de 

inversión
91,000.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:86192.97}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

COCINA EN 

RINCÓN DE 

ROMOS EN LA 

LOCALIDAD 

PABLO 

ESCALERAS - 

76188

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

76188 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:18, 

direccion:CALLE MIRADOR 

DEL GAVILAN 107  

INTERIOR SN PUEBLO 

PABLO ESCALERAS, 20420 

PABLO ESCALERAS, RINCÓN 

DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE JILQUERO Y CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ,    EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN, lon:-

102.335757, 

lat:22.25076539}}

04-07-2022 30-09-2022 86,192.97             86,192.97               86,192.97             86,192.97             86,192.97             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1352-2022, contratista:ARQ. ALÁN DANIEL SILVA ÁVILA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1177235.57, importe_modificado:1208579.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

156 2023 1 AGU220202068137 Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:65186.72}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN RINCÓN 

DE ROMOS EN LA 

LOCALIDAD LA 

BOQUILLA - 76190

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

76190 S 1 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:10, 

direccion:CALLE VICTORIA 

104  INTERIOR SN PUEBLO 

LA BOQUILLA, 20450 LA 

BOQUILLA, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE 

MORELOS, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIP, lon:-

102.36837336, 

lat:22.26040641}}

04-07-2022 30-09-2022 65,186.72             65,186.72               65,186.72             65,186.72             65,186.72             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1352-2022, contratista:ARQ. ALÁN DANIEL SILVA ÁVILA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1177235.57, importe_modificado:1208579.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

157 2023 1 AGU220202068138 Proyecto de 

inversión
17,377.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17377.0, 

modificado:12706.8}}

EQUIPAMIENTO 

DE CALENTADOR 

SOLAR EN 

RINCÓN DE 

ROMOS EN LA 

LOCALIDAD MAR 

NEGRO. - 76191

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

76191 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:23, 

direccion:CALLE NIÑOS 

HEROES INTERIOR SN 

RANCHERIA MAR NEGRO, 

20420 MAR NEGRO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE SANTA CRUZ Y  ,    EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE RINCÓN DE 

ROMOS EN LA LOCALIDAD , 

lon:-102.26045864, 

lat:22.23806464}}

04-07-2022 30-09-2022 12,706.80             12,706.80               12,706.80             12,706.80             12,706.80             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1354-2022, contratista:ECOPATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1985536.86, importe_modificado:2060550.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

158 2023 1 AGU220202068142
Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:93859.03}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS EN LA 

LOCALIDAD 

PABELLÓN DE 

HIDALGO - 76197

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

76197 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:30, 

direccion:CALLE 21 DE 

MARZO 111  INTERIOR SN 

PUEBLO PABELLÓN DE 

HIDALGO CENTRO, 20437 

PABELLÓN DE HIDALGO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

24 DE FEBRERO, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO , lon:-

102.33945399, 

lat:22.18172636}}

04-07-2022 30-09-2022 93,859.03             93,859.03               93,859.03             93,859.03             93,859.03             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1352-2022, contratista:ARQ. ALÁN DANIEL SILVA ÁVILA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1177235.57, importe_modificado:1208579.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

159 2023 1 AGU220202068143
Proyecto de 

inversión
57,680.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57680.0, 

modificado:65180.99}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHO FIRME 

EN RINCÓN DE 

ROMOS EN LA 

LOCALIDAD 

PUERTA DEL 

MUERTO - 76203

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

76203 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32

.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:34, 

direccion:CALLE BENITO 

JUAREZ 7  INTERIOR SN 

RANCHERIA PUERTA DEL 

MUERTO (EL 15), 20424 

PUERTA DEL MUERTO (EL ), 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE FRANCISCO I. 

MADERO  EL PROYECTO DE 

, lon:-102.24870295, 

lat:22.29596571}}

04-07-2022 30-09-2022 65,180.99             65,180.99               65,180.99             65,180.99             65,180.99             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1352-2022, contratista:ARQ. ALÁN DANIEL SILVA ÁVILA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1177235.57, importe_modificado:1208579.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:32.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

160 2023 1 AGU220202068146 Proyecto de 

inversión
99,910.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99910.0, 

modificado:92520.94}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS EN EL 

BARRIO DE 

CHORA - 76219

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

76219 S 3 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MOTOLINEA PONIENTE 916  

INTERIOR SN BARRIO DE 

CHORA, 20406 RINCÓN DE 

ROMOS, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE SANTA CRUZ 

Y CALLE CHAPULTEPEC,    EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE RIN, lon:-

102.32896541, 

lat:22.23087777}}

04-07-2022 30-09-2022 92,520.94             92,520.94               92,520.94             92,520.94             92,520.94             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1352-2022, contratista:ARQ. ALÁN DANIEL SILVA ÁVILA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1177235.57, importe_modificado:1208579.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

161 2023 1 AGU220202068147
Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:61445.19}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN RINCÓN 

DE ROMOS EN EL 

BARRIO EL 

CHAVEÑO - 76220

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

76220 S 2 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CHAVEÑO 203  INTERIOR 

SN BARRIO EL CHAVEÑO, 

20405 RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MOTOLINEA 

ORIENTE Y CALLE CORONA, 

CALLE XOCHITL  EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO D, lon:-

102.31224899, 

lat:22.23084549}}

04-07-2022 30-09-2022 61,445.19             61,445.19               61,445.19             61,445.19             61,445.19             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1352-2022, contratista:ARQ. ALÁN DANIEL SILVA ÁVILA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1177235.57, importe_modificado:1208579.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



162 2023 1 AGU220202068149
Proyecto de 

inversión
66,950.00           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66950.0, 

modificado:61262.07}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN RINCÓN 

DE ROMOS EN LA 

LOCALIDAD SAN 

JACINTO - 76222

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda

Instituto de 

Vivienda Social y 

Ordenamiento de 

la Propiedad del 

Estado de 

Aguascalientes

76222 S 1 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:40, 

direccion:CALLE ALVARO 

OBREGON 50  INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JACINTO, 

20425 SAN JACINTO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE 

ZACATECAS  EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO SE 

LLEVARÁ A CABO, lon:-

102.23402799, 

lat:22.34670177}}

04-07-2022 30-09-2022 61,262.07             61,262.07               61,262.07             61,262.07             61,262.07             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-FAISE-1352-2022, contratista:ARQ. ALÁN DANIEL SILVA ÁVILA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1177235.57, importe_modificado:1208579.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

163 2023 1 AGU220202068591 Proyecto de 

inversión
152,354.90         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152354.9, modificado:149459.69}}

REHABILITACIÓN 

DE RED O 

SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

SOLIDARID CALLE 

PEDRO 

GUERRERO LUCIO 

ENTRE J REFUGIO 

JIMENEZ 

LUÉVANO Y J 

JESÚS 

CASTORENA 

RAMOS - 1008

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
1008 S 72 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:114.17, 

meta_modificada:11

4.17}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

PEDRO GUERRERO LUCIO 

FRACCIONAMIENTO 

SOLIDARIDAD, 20416 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE J. REFUGIO JIMENEZ 

LUEVANO Y CALLE J. JESUS 

CATORENA RAMOS, CALLE 

VICTOR CASTORENA  CALLE 

PEDRO GUERRERO L, lon:-

102.32767914, 

lat:22.2209883}}

01-06-2022 31-10-2022 149,459.69           149,459.69             149,459.69           149,459.69           149,459.69           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-22, contratista:MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1425173.01, importe_modificado:1425173.01}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:114.17}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

164 2023 1 AGU220202068644
Proyecto de 

inversión
138,778.05         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:138778.05, modificado:138410.96}}

REHABILITACIÓN 

DE RED O 

SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

SOLIDARIDAD 

CALLE LIC 

ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS ENTRE 

CALLE J REFUGIO 

JIMENZ E ING 

MIGUEL ÁNGEL 

BARBERENA VEGA 

- 2278

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Rincón de Romos
2278 S 36 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:105.0, 

meta_modificada:11

1.35}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS 

FRACCIONAMIENTO 

SOLIDARIDAD, 20416 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE INGENIERO MIGUEL 

ANGEL BARBERENA VEGA Y 

CALLE J. REFUGIO JIMENEZ 

LUEVANO, CALLE MANUEL 

DE VELAZC, lon:-

102.32453291, 

lat:22.22134709}}

01-06-2022 31-10-2022 138,410.96           138,410.96             138,410.96           138,410.96           138,410.96           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-22, contratista:ALLMAN CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1242607.78, importe_modificado:1242607.78}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:111.35}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

165 2023 1 AGU220202068674 Proyecto de 

inversión
191,286.74         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191286.74, modificado:206361.37}}

REHABILITACIÓN 

DE RED O 

SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

MAGISTERIAL 

CALLE AVENIDA 

VEINTE DE 

NOVIEMBRE 

CALZADA NORTE 

ENTRE CALLE 

XOCHITL Y 

CHAVEÑO - 2661

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
2661 S 90 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:123.0, 

meta_modificada:12

2.52}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 20 DE 

NOVIEMBRE COLONIA 

MAGISTERIAL, 20410 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE XOCHITL Y CALLE 

CHAVEÑO, CALLE POTRERO  

TRAMO DE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE ENTRE CALLES 

XOCHITL Y CHAVEÑO SE 

ENCUENTRA, lon:-

102.3130783, 

lat:22.2265269}}

15-06-2022 31-12-2022 206,361.37           206,361.37             206,361.37           206,361.37           206,361.37           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-007-22, contratista:ARMACON GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1660902.05, importe_modificado:1660902.05}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:122.52}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

166 2023 1 AGU220202068714 Proyecto de 

inversión
249,264.12         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249264.12, modificado:248794.71}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

SOLIDARIDAD 

CALLE LIC 

ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS ENTRE 

CALLE J REFUGIO 

JIMÉNZ E ING 

MIGUEL ÁNGEL 

BARBERENA VEGA 

- 3198

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
3198 S 36 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:105.0, 

meta_modificada:11

3.9}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS 

FRACCIONAMIENTO 

SOLIDARIDAD, 20416 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE INGENIERO MIGUEL 

ÁNGEL BARBERENA VEGA Y 

CALLE J. REFUGIO JIMÉNEZ 

LUEVANO, CALLE MANUEL 

DE VELASC, lon:-

102.32458679, 

lat:22.22110026}}

01-06-2022 31-10-2022 248,794.71           248,794.71             248,794.71           248,794.71           248,794.71           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-22, contratista:ALLMAN CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1242607.78, importe_modificado:1242607.78}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:113.9}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

167 2023 1 AGU220202068719 Proyecto de 

inversión
309,307.25         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:309307.25, modificado:307870.49}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

SOLIDARIDAD 

CALLE PEDRO 

GUERRERO ENTRE 

J REFUGIO 

JIMENEZ 

LUEVANO Y J 

JESÚS 

CASTORENA 

RAMOS - 3291

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
3291 S 122 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:104.0, 

meta_modificada:10

4.2}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

PEDRO GUERRERO 

FRACCIONAMIENTO 

SOLIDARIDAD, 20416 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE J REFUGIO JIMÉNEZ 

LUÉVANO Y CALLE J. JESÚS 

CASTORENA RAMOS, CALLE 

VICTOR CASTORENA  

TRANO DE CALLE PEDRO 

GUERRER, lon:-

102.32769279, 

lat:22.22097385}}

01-06-2022 31-10-2022 307,870.49           307,870.49             307,870.49           307,870.49           307,870.49           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-22, contratista:MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1425173.01, importe_modificado:1425173.01}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:104.2}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

168 2023 1 AGU220202068734 Proyecto de 

inversión
855,987.75         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:855987.75, modificado:855402.07}}

REHABILITACION 

DE PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRAULICO EN 

RINCON DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

SOLIDARIDAD 

CALLE 

LICENCIADO 

ADOLFO LOPEZ 

MATEOS - 3572

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
3572 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:891.0, 

meta_modificada:89

1.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS 

FRACCIONAMIENTO 

SOLIDARIDAD, 20416 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE INGENIERO MIGUEL 

ÁNGEL BARBERENA VEGA Y 

CALLE J. REFUGIO JIMÉNEZ 

LUÉVANO, CALLE MANUEL 

DE VELASC, lon:-

102.32458289, 

lat:22.22110748}}

01-06-2022 31-10-2022 855,402.07           855,402.07             855,402.07           855,402.07           855,402.07           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-22, contratista:ALLMAN CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1242607.78, importe_modificado:1242607.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:891.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



169 2023 1 AGU220202068740
Proyecto de 

inversión
967,913.85         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:967913.85, modificado:967842.81}}

REHABILITACION 

DE PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRAULICO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

SOLIDARIDAD 

CALLE PEDRO 

GUERRERO LUCIO 

- 3797

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Rincón de Romos
3797 S 74 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:1019.0, 

meta_modificada:10

63.84}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

PEDRO GUERRERO LUCIO 

FRACCIONAMIENTO 

SOLIDARIDAD, 20416 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE J. REFUGIO JIMENEZ 

LUÉVANO Y CALLE J. JESÚS 

CASTORENA RAMOS, CALLE 

VICTOR CASTORENA  EL 

TRAMO A INTERVENIR, lon:-

102.32768206, 

lat:22.22095398}}

01-06-2022 31-10-2022 967,842.81           967,842.81             967,842.81           967,842.81           967,842.81           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-22, contratista:MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1425173.01, importe_modificado:1425173.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:1063.84}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

170 2023 1 AGU220202068744 Proyecto de 

inversión
731,364.53         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:731364.53, modificado:730088.83}}

REHABILITACION 

DE PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRAULICO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

RINCÓN DE 

ROMOS CENTRO 

CALLE MÉXICO 

ENTRE CALLE 

INSURGENTES Y 

DOCTOR 

ALBERTO SABÍN - 

3852

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
3852 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:657.0, 

meta_modificada:65

7.11}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MÉXICO COLONIA RINCÓN 

DE ROMOS CENTRO, 20400 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE INSURGENTES Y 

CALLE DOCTOR ALBERTO 

SABIN, CALLE LUIS PASTEUR  

EL TRAMO A INTERVENIR 

DE LA CALLE MEXICO SE 

ENCUENTRA A, lon:-

102.31894343, 

lat:22.2287802}}

01-06-2022 31-10-2022 730,088.83           730,088.83             730,088.83           730,088.83           730,088.83           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-22, contratista:MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1635299.87, importe_modificado:1635299.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:657.11}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

171 2023 1 AGU220202068746 Proyecto de 

inversión
918,227.03         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:918227.03, modificado:905210.19}}

REHABILITACION 

DE PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRAULICO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

RINCÓN DE 

ROMOS CENTRO 

CALLE MEXICO 

ENTRE CALLE 

DOCTOR 

ALBERTO SABIN Y 

VICTORIA - 3889

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
3889 S 51 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:841.0, 

meta_modificada:84

1.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MÉXICO COLONIA RINCÓN 

DE ROMOS CENTRO, 20400 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE DOCTOR ALBERTO 

SABIN Y CALLE VICTORIA, 

CALLE LUIS PASTEUR  EL 

TRAMO A INTERVENIR SE 

ENCUENTRA UBICADO A 

UNA CUADRA DE, lon:-

102.31887369, 

lat:22.22976342}}

01-06-2022 31-10-2022 905,210.19           905,210.19             905,210.19           905,210.19           905,210.19           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-22, contratista:MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1635299.87, importe_modificado:1635299.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:841.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

172 2023 1 AGU220202068753
Proyecto de 

inversión
812,259.72         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:812259.72, modificado:805136.03}}

REHABILITACION 

DE PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRAULICO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

RINCÓN DE 

ROMOS CENTRO 

CALLE MEXICO 

ENTRE CALLE 

VICTORIA E 

IGNACIO 

ALLENDE - 3955

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Rincón de Romos
3955 S 43 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:699.0, 

meta_modificada:69

9.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MÉXICO COLONIA RINCÓN 

DE ROMOS CENTRO, 20400 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE VICTORIA Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, CALLE 

MORELOS  EL TRAMO A 

INTERVENIR DE LA CALLE 

MÉXICO SE ENCUENTRA A 

DOS CUADRAS , lon:-

102.31881029, 

lat:22.23060262}}

01-06-2022 31-10-2022 805,136.03           805,136.03             805,136.03           805,136.03           805,136.03           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-005-22, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:805136.05, importe_modificado:805136.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:699.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

173 2023 1 AGU220202069690 Acción 300,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:205088.0}}

211 Materiales, 

útiles y equipos 

menores de 

oficina - 20670

Aguascalientes Calvillo Otros Proyectos
Municipio de 

Calvillo
20670 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:EQ

UIPO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.718751, 

lat:21.846907}}

02-05-2022 02-06-2022 205,088.00           205,088.00             205,088.00           205,088.00           205,088.00           {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117479, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:205088.0, importe_modificado:205088.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:EQUIPO(S

), avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

174 2023 1 AGU220202069778
Proyecto de 

inversión
15,000,000.00   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, 

modificado:1.498993916E7}}

EQUIPAMIENTO 

DE 

CALENTADORES 

SOLARES EN 

AGUASCALIENTES 

- 21187

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Municipio de 

Aguascalientes
21187 S 3500 3290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:1358.0, 

meta_modificada:13

58.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:ANDADOR PLAZA 

DE LA PATRIA INTERIOR 

20000 COLONIA 

AGUASCALIENTES CENTRO, 

20000 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE   

Y  ,    PLAZA DE LA PATRIA 

PALACIO MUNICIPAL, lon:-

102.29559758, 

lat:21.87998853}}

01-04-2022 30-12-2022 14,989,939.16      14,989,939.16       14,989,939.16      14,989,939.16      14,989,939.16      {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126568, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.401857344E7, importe_modificado:1.498993916E7}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:1358.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 3056 HOMBRES Y 3735 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

175 2023 1 AGU220202069830 Proyecto de 

inversión
261,079.63         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:261079.63, modificado:256012.19}}

REHABILITACIÓN 

DE RED O 

SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

RINCÓN DE 

ROMOS CENTRO 

CALLE MIGUEL 

HIDALGO SUR - 

21432

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
21432 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:98.0, 

meta_modificada:98

.43}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO COLONIA 

RINCÓN DE ROMOS 

CENTRO, 20400 RINCÓN DE 

ROMOS, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE EDEN Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE 

LIBERTAD  EL TRAMI DE LA 

CALLE HIDALGO ENTRE 

CALLES EDEN E 

INSRUGENTES SE ENC, lon:-

102.32293833, 

lat:22.22827325}}

01-06-2022 30-10-2022 256,012.19           256,012.19             256,012.19           256,012.19           256,012.19           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-018-22, contratista:CONSTRUURS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1528418.53, importe_modificado:1528418.53}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:98.43}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

176 2023 1 AGU220202069845 Proyecto de 

inversión
350,355.97         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350355.97, modificado:346987.75}}

REHABILITACIÓN 

DE RED O 

SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

RINCÓN DE 

ROMOS CENTRO 

CALLE MIGUEL 

HIDALGO NORTE - 

21514

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
21514 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:127.0, 

meta_modificada:12

6.74}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO COLONIA 

RINCÓN DE ROMOS 

CENTRO, 20400 RINCÓN DE 

ROMOS, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE ABASOLO Y 

CALLE IGNACIO ALLENDE, 

CALLE LIBERTAD  EL TRAMO 

DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO ENTRE CALLES 

ABASOLO E I, lon:-

102.32287933, 

lat:22.23035885}}

01-06-2022 31-10-2022 346,987.75           346,987.75             346,987.75           346,987.75           346,987.75           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-018-22, contratista:CONSTRUURS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1528418.53, importe_modificado:1528418.53}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:126.74}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



177 2023 1 AGU220202069859
Proyecto de 

inversión
417,564.63         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417564.63, modificado:403357.79}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

RINCÓN DE 

ROMOS CENTRO 

CALLE MIGUEL 

HIDALGO SUR - 

21599

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Rincón de Romos
21599 S 39 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:98.0, 

meta_modificada:98

.43}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO COLONIA 

RINCÓN DE ROMOS 

CENTRO, 20400 RINCÓN DE 

ROMOS, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE EDEN Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE 

LIBERTAD  TRAMO DE LA 

CALLE MIGUEL HIDALGO 

ENTRE EDEN E 

INSURGENTES SE ENCUEN, 

lon:-102.3229437, 

lat:22.22826332}}

15-04-2022 15-10-2022 403,357.79           403,357.79             403,357.79           403,357.79           403,357.79           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-018-22, contratista:CONSTRUURS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1528418.53, importe_modificado:1528418.53}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:98.43}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

178 2023 1 AGU220202069870 Proyecto de 

inversión
522,069.73         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:522069.73, modificado:522060.8}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

RINCÓN DE 

ROMOS CENTRO 

CALLE MIGUEL 

HIDALGO NORTE - 

21647

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
21647 S 38 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:134.0, 

meta_modificada:13

4.05}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO COLONIA 

RINCÓN DE ROMOS 

CENTRO, 20400 RINCÓN DE 

ROMOS, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE ABASOLO Y 

CALLE IGNACIO ALLENDE, 

CALLE LIBERTAD  EL TRAMO 

DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO NORTE ENTRE LAS 

CALLES A, lon:-

102.32287646, 

lat:22.23046887}}

15-04-2022 15-10-2022 522,060.80           522,060.80             522,060.80           522,060.80           522,060.80           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-018-22, contratista:CONSTRUURS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1528418.53, importe_modificado:1528418.53}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:134.05}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

179 2023 1 AGU220202070317
Proyecto de 

inversión
1,509,559.85      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1509559.85, 

modificado:1509559.85}}

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN 

CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA 

ENTRE LA CALLE 

SAUCEDO Y 

AVENIDA SAN 

LORENZO, JESUS 

MARIA, AGS. - 

25421

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Jesús María
25421 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:926.0, 

meta_modificada:92

6.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA 

INTERIOR 0 0 COLONIA SAN 

LORENZO, 20934 JESÚS 

MARÍA, JESÚS MARÍA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE SAUCEDO Y AVENIDA 

SAN LORENZO, CALLE 

ALDAMA  CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA 0 INTERIOR 

COLONIA SAN LORENZO CP. 

, lon:-102.34520632, 

lat:21.95882719}}

15-07-2022 03-12-2022 1,509,559.85        1,509,559.85         1,509,559.85        1,509,559.85        1,509,559.85        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM DF-IRE-006-2022, contratista:GAPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:1385236.76, importe_modificado:1385236.76}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:926.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

180 2023 1 AGU220202072225
Proyecto de 

inversión
584,978.46         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:584978.46, modificado:584978.46}}

REHABILITACION 

DE RED DE AGUA 

POTABLE EN 

CALLE BENITO 

JUAREZ, DE CALLE 

MARIANO 

MATAMOROS A 

IGNACIO 

ALLENDE, JESUS 

MARIA, AGS. - 

35237

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Comisión de 

Agua Potable, 

Alcantarillado y 

Saneamiento De 

Jesús María

35237 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:108.0, 

meta_modificada:10

8.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

BENITO JUAREZ INTERIOR 

20920 COLONIA JESÚS 

MARÍA CENTRO, 20920 

JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, CALLE 

ABASOLO  CALLE BENITO 

JUAREZ ENTRE CALLE 

MARIANO MATAMOROS, 

lon:-102.34438624, 

lat:21.96231864}}

01-07-2022 31-12-2022 584,978.46           584,978.46             584,978.46           584,978.46           584,978.46           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-005-2022, contratista:INGENIERO CIVIL JOSÉ ASUNCIÓN ORTIZ GAMEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:501450.69, importe_modificado:501450.69}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:108.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

181 2023 1 AGU220202072886
Proyecto de 

inversión
646,359.69         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:646359.69, modificado:646359.69}}

REHABILITACION 

DRENAJE 

SANITARIO CALLE 

BENITO JUAREZ, 

ENTRE CALLE 

MARIANO 

MATAMOROS A 

CALLE IGNACIO 

ALLENDE, ZONA 

CENTRO JESUS 

MARIA, AGS. - 

39547

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas
39547 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

BENITO JUAREZ INTERIOR 

20920 COLONIA JESÚS 

MARÍA CENTRO, 20920 

JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, CALLE 

ABASOLO  CALLE BENITO 

JUAREZ ENTRE CALLE 

MARIANO MATAMOROS, 

lon:-102.34439635, 

lat:21.96231616}}

01-07-2022 31-12-2022 646,359.69           646,359.69             646,359.69           646,359.69           646,359.69           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-004-2022, contratista:INGENIERO CIVIL JOSÉ ASUNCIÓN ORTIZ GAMEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:598211.12, importe_modificado:598211.12}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

182 2023 1 AGU220202072920 Acción 100,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:70061.62}}

523 Cámaras 

Fotográficas y de 

Video - 39670

Aguascalientes Aguascalientes Otros Proyectos
Municipio de 

Aguascalientes
39670 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:EQ

UIPO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.296047, 

lat:21.879823}}

01-05-2022 31-12-2022 70,061.62             70,061.62               70,061.62             70,061.62             70,061.62             {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127551, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:70061.62, importe_modificado:70061.62}}
{meta1: 

{unidad_medida:EQUIPO(S

), avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 394736 HOMBRES Y 482455 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

183 2023 1 AGU220202073282
Proyecto de 

inversión
904,766.26         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:904766.26, modificado:904766.26}}

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN 

CALLE BENITO 

JUAREZ ENTRE 

CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y 

CALLE IGNACIO 

ALLENDE, JESUS 

MARIA, AGS. - 

41342

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
41342 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:542.0, 

meta_modificada:54

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

BENITO JUAREZ INTERIOR 

20920 COLONIA JESÚS 

MARÍA CENTRO, 20920 

JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, CALLE 

ABASOLO  CALLE BENITO 

JUAREZ ENTRE CALLE 

MARIANO MATAMOROS, 

lon:-102.34440976, 

lat:21.96231616}}

01-07-2022 31-12-2022 904,766.26           904,766.26             904,766.26           904,766.26           904,766.26           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-008-2022, contratista:INGENIERO CIVIL JOSÉ ASUNCIÓN ORTIZ GAMEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:838700.01, importe_modificado:838700.01}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:542.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

184 2023 1 AGU220202074724 Proyecto de 

inversión
489,543.35         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:489543.35, modificado:487264.55}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

MAGISTERIAL II 

CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE - 

51572

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
51572 S 95 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:138.0, 

meta_modificada:13

7.76}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 20 DE 

NOVIEMBRE COLONIA 

MAGISTERIAL II, 20410 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE XOCHOTL Y CALLE 

CHAVEÑO, CALLE LA 

ATARGEA  EL TRAMO DE LA 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

CALZADA SUR SE 

ENCUENTRA A UNA CUA, 

lon:-102.31291894, 

lat:22.22642372}}

01-06-2022 31-10-2022 487,264.55           487,264.55             487,264.55           487,264.55           487,264.55           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-007-22, contratista:ARMACON GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1660902.05, importe_modificado:1660902.05}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:137.76}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



185 2023 1 AGU220202077459
Proyecto de 

inversión
1,073,651.70      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1073651.7, modificado:967276.1}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

MAGISTERIAL II 

CALLE AVENIDA 

20 DE 

NOVIEMBRE 

CALZADA SUR 

ENTRE CALLE 

XOCHITL Y 

CHAVEÑO - 67603

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Rincón de Romos
67603 S 47 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:1038.0, 

meta_modificada:10

38.21}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 20 DE 

NOVIEMBRE COLONIA 

MAGISTERIAL II, 20410 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE XOCHITL Y CALLE 

CHAVEÑO, CALLE LA 

ATARJEA  EL TRAMO DE LA 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

ENTRE CALLE XOCHITL Y 

CHAVEÑO EN S, lon:-

102.31305505, 

lat:22.22643636}}

01-07-2022 31-10-2022 967,276.10           967,276.10             967,276.10           967,276.10           967,276.10           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-007-22, contratista:ARMACON GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1660902.05, importe_modificado:1660902.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:1038.21}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

186 2023 1 AGU220202077533 Proyecto de 

inversión
577,728.81         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:577728.81, modificado:576570.66}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD LA 

BOQUILLA 

ASENTAMIENTO 

LA BOQUILLA 

CALLE UNION - 

68047

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
68047 S 10 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:617.74, 

meta_modificada:61

7.74}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:10, 

direccion:CALLE UNION 

PUEBLO LA BOQUILLA, 

20450 LA BOQUILLA, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE GALENA, CALLE 

VICENTE SORIA  EL TRAMO 

DEL LA CALLE UNION SE 

ENCUENTRA A UNA 

CUADRA DEL PUENTE DEL 

RIO Y A TRES, lon:-

102.36938096, 

lat:22.26137959}}

06-06-2022 31-10-2022 576,570.66           576,570.66             576,570.66           576,570.66           576,570.66           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-07002/22, contratista:MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:576571.13, importe_modificado:576571.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:617.74}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

187 2023 1 AGU220202077851 Proyecto de 

inversión
866,521.09         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866521.09, modificado:807689.0}}

CONSTRUCCION 

DE 

SOBRECARPETA 

ASFALTICA CALLE 

EMILIANO 

ZAPATA - 70015

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Aguascalientes
70015 S 556 544 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1040.0, 

meta_modificada:97

3.7}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

EMILIANO ZAPATA BARRIO 

SAN MARCOS, 20070 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE EDUARDO J CORREA 

Y CALLE LIBERTAD,    LA 

VIALIDAD A INTERVENIR ES 

CALLE EMILIANO ZAPATA 

TRAMO DE CALLE 

EDUARDO J. CORREA A , 

lon:-102.30133259, 

lat:21.88213691}}

01-06-2022 30-11-2022 807,689.00           807,689.00             807,689.00           807,689.00           807,689.00           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0048-2022, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:853828.2, importe_modificado:853828.2}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:973.7}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

188 2023 1 AGU220202077856
Proyecto de 

inversión
1,346,419.82      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1346419.82, 

modificado:1273336.0}}

CONSTRUCCION 

DE 

SOBRECARPETA 

ASFALTICA CALLE 

IGNACIO 

ALLENDE - 70056

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Aguascalientes
70056 S 438 418 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1803.0, 

meta_modificada:18

43.04}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

IGNACIO ALLENDE 

COLONIA AGUASCALIENTES 

CENTRO, 20000 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE 

CALLE EDUARDO J CORREA 

Y CALLE MARIANO 

MATAMOROS,    LA 

VIALIDAD A INTERVENIR ES 

CALLE IGNACIO ALLENDE 

TRAMO DE CALLE , lon:-

102.30092399, 

lat:21.88080828}}

01-06-2022 30-09-2022 1,273,336.00        1,273,336.00         1,273,336.00        1,273,336.00        1,273,336.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0046-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1303663.16, importe_modificado:1303663.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1843.04}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 90 Y MUJERES 110, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

189 2023 1 AGU220202078024 Proyecto de 

inversión
2,092,689.59      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2092689.59, 

modificado:1765559.0}}

REHABILITACION 

DE 

SOBRECARPETA 

ASFALTICA CALLE 

LIBERTAD - 71019

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Aguascalientes
71019 S 915 881 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2680.0, 

meta_modificada:26

68.84}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LIBERTAD BARRIO DE 

GUADALUPE, 20050 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ALLENDE Y CALLE 

VALENTIN GOMEZ FARIAS,    

LA VIALIDAD A INTERVENIR 

ES CALLE LIBERTAD TRAMO 

DE CALLE ALLENDE A CALLE 

VALENTÍN GÓM, lon:-

102.30040081, 

lat:21.88393479}}

01-06-2022 30-09-2022 1,765,559.00        1,765,559.00         1,765,559.00        1,765,559.00        1,765,559.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0047-2022, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2028444.79, importe_modificado:2028444.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2668.84}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

190 2023 1 AGU220202078645 Proyecto de 

inversión
970,367.43         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:970367.43, modificado:811648.64}}

REHABILITACIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

CALLE 

GUATEMALA 

ENTRE CALLE 

JOSÉ MARÍA 

CHÁVEZ Y 

AVENIDA 

CRISTOBAL 

COLÓN EN 

COLONIA 

PANAMERICANO 

EN CABECERA 

MUNICIPALEN EN 

EL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 74227

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

74227 S 52 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:235.0, 

meta_modificada:23

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1, direccion:CALLE 

GUATEMALA INTERIOR SN 

COLONIA PANAMERICANO, 

20300 SAN FRANCISCO DE 

LOS ROMO, SAN 

FRANCISCO DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ 

Y AVENIDA CRISTOBAL 

COLÓN, CALLE URUGUAY  

LA OBRA SE UBICARÁ EN LA 

CALLE G, lon:-

102.27109043, 

lat:22.07598199}}

01-08-2022 29-10-2022 811,648.64           811,648.64             811,648.64           811,648.64           811,648.64           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 003-017/2022, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1440863.93, importe_modificado:1460735.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:235.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

191 2023 1 AGU220202078726
Proyecto de 

inversión
322,005.41         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:322005.41, modificado:293843.25}}

REHABILITACIÓN 

RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN CALLE DEL 

MONTE TRAMO 

CALLE FRANCISCO 

PONCE Y CALLE 

MANUEL ÁLVAREZ 

EN LA COLONIA 

MACARIO J. 

GOMEZ, EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 74731

Aguascalientes
San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

74731 S 18 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:148.0, 

meta_modificada:14

8.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:11, 

direccion:CALLE DEL 

MONTE INTERIOR SN 

COLONIA MACARIO J 

GÓMEZ, 20350 MACARIO J. 

GÓMEZ [COLONIA], SAN 

FRANCISCO DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE FRANCISCO PONCE Y 

CALLE MANUEL ÁLVAREZ,    

LA OBRA SE UBICARÁ EN LA 

CALLE DEL MONTE ENTR, 

lon:-102.251459, 

lat:21.97757165}}

01-08-2022 29-10-2022 293,843.25           293,843.25             293,843.25           293,843.25           293,843.25           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022, contratista:C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1084276.93, importe_modificado:1100888.93}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:148.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



192 2023 1 AGU220202078743
Proyecto de 

inversión
393,083.98         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393083.98, modificado:358690.09}}

REHABILITACIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ 

ENTRE CALLE 

ANTONIO 

RODRIGUEZ Y 

CALLE SANTOS 

ZAPATA EN LA 

CONCEPCION EN 

EL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMOS 

EN EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 74799

Aguascalientes
San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

74799 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:87.0, 

meta_modificada:87

.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:12, 

direccion:CALLE BENITO 

JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 

20355 LA CONCEPCIÓN, 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE ANTONIO 

RODRÍGUEZ Y CALLE 

SANTOS ZAPATA, CALLE 

VICENTE GUERRERO  LA 

OBRA SE UBICARÁ EN LA 

CALLE BENI, lon:-

102.29776048, 

lat:22.03623115}}

01-08-2022 29-10-2022 358,690.09           358,690.09             358,690.09           358,690.09           358,690.09           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006-008-009-026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1630227.96, importe_modificado:1662139.51}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:87.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

193 2023 1 AGU220202079124 Proyecto de 

inversión
434,098.65         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:434098.65, modificado:379252.38}}

CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

CALLE RAFAEL 

RAMÍREZ ENTRE 

LA CALLE 

REVOLUCIONARI

OS Y CALLE 

REVOLUCIÓN 

MEXICANA EN 

EJIDO OJO DE 

AGUA DEL 

MEZQUITE EN 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 76696

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

76696 S 26 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:173.0, 

meta_modificada:17

3.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:6, direccion:CALLE 

RAFAEL RAMÍREZ INTERIOR 

SN EJIDO OJO DE AGUA DEL 

MEZQUITE, 20357 

BORROTES, SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE REVOLUCIÓN 

MEXICANA Y CALLE 

REVOLUCIONARIOS, CALLE 

MÉXICO  LA OBRA SE 

UBICARÁ EN LA CALLE 

RAFA, lon:-102.19373399, 

lat:22.05906398}}

01-08-2022 29-10-2022 379,252.38           379,252.38             379,252.38           379,252.38           379,252.38           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006-008-009-026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1630227.96, importe_modificado:1662139.51}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:173.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

194 2023 1 AGU220202079159
Proyecto de 

inversión
171,417.76         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:171417.76, modificado:169995.83}}

CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN LA PRIVADA 

EDMUNDO 

GÁMEZ OROZCO 

ENTRE LA CALLE 

EDMUNDO 

GÁMEZ OROZCO 

Y LIMITE SUR EN 

LA ESCONDIDA 

EN EL MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO DE 

LOS ROMO EN EL 

ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 76819

Aguascalientes
San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

76819 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:58.0, 

meta_modificada:58

.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:21, 

direccion:PRIVADA 

EDMUNDO GÁMEZ 

OROZCO INTERIOR SN 

COLONIA LA ESCONDIDA EL 

SALERO, 20304 LA 

ESCONDIDA (EL SALERO), 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE EDMUNDO 

GÁMEZ OROZCO Y  , CALLE 

VICENTE GUERRERO  LA 

OBRA SE UBICARÁ E, lon:-

102.25849607, 

lat:22.03370806}}

01-08-2022 29-09-2022 169,995.83           169,995.83             169,995.83           169,995.83           169,995.83           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022, contratista:C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1084276.93, importe_modificado:1100888.93}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:58.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

195 2023 1 AGU220202079202 Proyecto de 

inversión
485,855.20         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485855.2, modificado:484930.55}}

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACION 

EN LA CALLE LA 

CONCEPCIÓN EN 

PUERTECITO DE 

LA VIRGEN EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 77005

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

77005 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:219.0, 

meta_modificada:30

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:53, 

direccion:CALLE LA 

CONCEPCIÓN INTERIOR SN 

RANCHERIA PUERTECITO 

DE LA VIRGEN, 20358 

PUERTECITO DE LA VIRGEN, 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN 

MEXICANA Y 

PROLONGACION 24 DE 

DICIEMBRE, CALLE LA 

GUAYANA  LA OBRA, lon:-

102.26812622, 

lat:21.95532754}}

01-08-2022 29-10-2022 484,930.55           484,930.55             484,930.55           484,930.55           484,930.55           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 011-012/2022, contratista:ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:880943.66, importe_modificado:909117.85}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:302.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

196 2023 1 AGU220202079234
Proyecto de 

inversión
423,262.65         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:423262.65, modificado:420900.94}}

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACION 

EN CALLE LA 

GUAYANA EN 

PUERTECITO DE 

LA VIRGEN EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 77150

Aguascalientes
San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

77150 S 18 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:162.0, 

meta_modificada:16

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:53, 

direccion:CALLE LA 

GUAYANA INTERIOR SN 

RANCHERIA PUERTECITO 

DE LA VIRGEN, 20358 

PUERTECITO DE LA VIRGEN, 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN 

MEXICANA Y 

PROLONGACION 24 DE 

DICIEMBRE, CALLE LA 

CONCEPCIÓN  LA OBRA, 

lon:-102.26829788, 

lat:21.95488971}}

01-08-2022 29-10-2022 420,900.94           420,900.94             420,900.94           420,900.94           420,900.94           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 011-012/2022, contratista:ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:880943.66, importe_modificado:909117.85}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:162.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

197 2023 1 AGU220202079394
Proyecto de 

inversión
1,360,852.28      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1360852.28, 

modificado:1360852.28}}

CONSTRUCCION 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

CALLE SAN 

MIGUEL ENTRE 

CALLE RUBI Y AV. 

ALEJANDRO DE LA 

CRUZ, CABECERA 

MUNICIPAL, 

JESUS MARIA, 

AGS. - 77958

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
77958 S 63 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:712.0, 

meta_modificada:71

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

SAN MIGUEL INTERIOR 

20920 COLONIA JESÚS 

MARÍA CENTRO, 20920 

JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE RUBI Y AVENIDA 

ALEJANDRO DE LA CRUZ, 

PRIVADA ORIENTE  CALLE 

SAN MIGUEL ENTRE CALLE 

RUBI Y AVENIDA SIGLO XXI 

JE, lon:-102.33836406, 

lat:21.96151019}}

01-07-2022 31-12-2022 1,360,852.28        1,360,852.28         1,360,852.28        1,360,852.28        1,360,852.28        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-003-2022, contratista:INGENIERO CIVIL JORGE CONTRERAS MORALE, convocante:municipio de jesus maria, monto:1308635.44, importe_modificado:1308635.44}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:712.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

198 2023 1 AGU220202079443 Proyecto de 

inversión
167,241.10         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167241.1, modificado:121330.55}}

CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 

ENTRE LA CALLE 

JACARANDA Y 

PRIVADA JAIME 

NUNO EN 

AMAPOLAS DEL 

RÍO EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 78220

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

78220 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:94.0, 

meta_modificada:94

.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:3, direccion:CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ INTERIOR SN 

EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 

20357 AMAPOLAS DEL RÍO, 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE JACARANDA 

Y PRIVADA JAIME NUNO,    

LA OBRA SE UBICARÁ EN LA 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE D, 

lon:-102.14826183, 

lat:22.03702445}}

01-08-2022 29-09-2022 121,330.55           121,330.55             121,330.55           121,330.55           121,330.55           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022, contratista:C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1084276.93, importe_modificado:1100888.93}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:94.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



199 2023 1 AGU220202079695 Proyecto de 

inversión
490,367.87         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490367.87, modificado:352255.65}}

REHABILITACIÓN 

DE RED DE AGUA 

POTABLE CALLE 

GUATEMALA 

ENTRE LA CALLE 

JOSÉ MARÍA 

CHÁVEZ Y 

AVENIDA 

CRISTOBAL 

COLÓN COLONIA 

PANAMERICANO 

CABECERA 

MUNICIPAL EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 79013

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

79013 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:244.0, 

meta_modificada:24

4.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:1, direccion:CALLE 

GUATEMALA INTERIOR SN 

COLONIA PANAMERICANO, 

20300 SAN FRANCISCO DE 

LOS ROMO, SAN 

FRANCISCO DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ 

Y AVENIDA CRISTOBAL 

COLÓN, CALLE URUGUAY  

LA OBRA SE UBICARÁ EN LA 

CALLE G, lon:-

102.27107921, 

lat:22.07582021}}

01-08-2022 29-10-2022 352,255.65           352,255.65             352,255.65           352,255.65           352,255.65           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 003-017/2022, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1440863.93, importe_modificado:1460735.3}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:244.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

200 2023 1 AGU220202079727 Proyecto de 

inversión
146,412.41         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146412.41, modificado:121831.5}}

REHABILITACIÓN 

DE RED DE AGUA 

POTABLE CALLE 

DEL MONTE 

ENTRE LA CALLE 

FRANCISCO 

PONCE Y CALLE 

MANUEL ÁLVAREZ 

COLONIA 

MACARIO J. 

GÓMEZ EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

- 79123

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

79123 S 18 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:170.0, 

meta_modificada:17

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:11, 

direccion:CALLE DEL 

MONTE INTERIOR SN 

COLONIA MACARIO J 

GÓMEZ, 20350 MACARIO J. 

GÓMEZ [COLONIA], SAN 

FRANCISCO DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE FRANCISCO PONCE Y 

CALLE MANUEL ÁLVAREZ,    

LA OBRA SE UBICARÁ EN LA 

CALLE DEL MONTE ENTR, 

lon:-102.25141072, 

lat:21.97758657}}

01-08-2022 29-09-2022 121,831.50           121,831.50             121,831.50           121,831.50           121,831.50           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022, contratista:C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1084276.93, importe_modificado:1100888.93}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:170.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

201 2023 1 AGU220202079771 Proyecto de 

inversión
169,212.33         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169212.33, modificado:159918.08}}

CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE AGUA 

POTABLE CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 

ENTRE LA CALLE 

VENUSTIANO 

CARRANZA Y 

PRIVADA JAIME 

NUNO EN 

AMAPOLAS DEL 

RÍO EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

- 79427

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

79427 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:184.0, 

meta_modificada:18

4.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:3, direccion:CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ INTERIOR SN 

EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 

20357 AMAPOLAS DEL RÍO, 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y PRIVADA 

JAIME NUNO, CALLE 

LICENCIADO BENITO 

JUÁREZ  LA OBRA S, lon:-

102.1479346, 

lat:22.03691505}}

01-08-2022 29-09-2022 159,918.08           159,918.08             159,918.08           159,918.08           159,918.08           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005-010-013-014-019-021-022/2022, contratista:C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1084276.93, importe_modificado:1100888.93}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:184.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

202 2023 1 AGU220202079995 Proyecto de 

inversión
1,524,195.64      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1524195.64, 

modificado:1524195.64}}

REHABILITACIÓN 

DE 

PAVIMENTACION 

EN CALLE 

VIÑEDOS 

CALIFORNIA 

ENTRE LA 

AVENIDA 

CONSTITUCIÓN Y 

CALLE VIÑEDOS 

SAN MARCOS EN 

EX VIÑEDOS 

GUADALUPE EN 

EL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

- 80543

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

80543 S 124 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1917.0, 

meta_modificada:19

17.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:128, 

direccion:CALLE VIÑEDOS 

CALIFORNIA INTERIOR SN 

COLONIA EX-VIÑEDOS 

GUADALUPE, 20358 EX-

VIÑEDOS GUADALUPE, SAN 

FRANCISCO DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

AVENIDA CONSTITUCIÓN Y 

CALLE VIÑEDOS SAN 

MARCOS, CALLE VIÑEDOS 

CARIÑAN  LA OBRA SE UBI, 

lon:-102.27276899, 

lat:21.95899897}}

01-08-2022 29-10-2022 1,511,058.12        1,511,058.12         1,511,058.12        1,511,058.12        1,511,058.12        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 023/2022, contratista:C. I.C. AZAEL JARIB CÓRDOVA HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1480014.85, importe_modificado:1524195.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1917.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

203 2023 1 AGU220202080039 Proyecto de 

inversión
383,692.53         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:383692.53, modificado:373547.79}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS 

CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 

ENTRE LA CALLE 

VENUSTIANO 

CARRANZA Y 

PRIVADA JAIME 

NUNO EN EJIDO 

AMAPOLAS DEL 

RÍO EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 80848

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

80848 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:342.0, 

meta_modificada:38

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:3, direccion:CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ INTERIOR SN 

EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 

20357 AMAPOLAS DEL RÍO, 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y PRIVADA 

JAIME NUNO, CALLE 

LICENCIADO BENITO 

JUÁREZ  LA OBRA S, lon:-

102.14799898, 

lat:22.03692003}}

01-08-2022 29-09-2022 373,547.79           373,547.79             373,547.79           373,547.79           373,547.79           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 025/2022, contratista:ING. HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:373547.79, importe_modificado:383692.53}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:380.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

204 2023 1 AGU220202080046 Proyecto de 

inversión
517,563.61         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:517563.61, modificado:504403.87}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS 

CALLE RAFAEL 

RAMÍREZ ENTRE 

LA CALLE 

REVOLUCIÓN 

MEXICANA Y 

CALLE PLAN DE 

SAN LUIS EJIDO 

OJO DE AGUA DEL 

MEZQUITE EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

- 80880

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

80880 S 24 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:471.0, 

meta_modificada:60

6.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:6, direccion:CALLE 

RAFAEL RAMÍREZ INTERIOR 

SN EJIDO OJO DE AGUA DEL 

MEZQUITE, 20357 

BORROTES, SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE REVOLUCIÓN 

MEXICANA Y CALLE PLAN 

DE SAN LUIS, CALLE MÉXICO  

LA OBRA SE UBICARÁ EN LA 

CALLE RAF, lon:-

102.19371524, 

lat:22.05905859}}

01-08-2022 29-10-2022 504,403.87           504,403.87             504,403.87           504,403.87           504,403.87           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006-008-009-026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:1630227.96, importe_modificado:1662139.51}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:606.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

205 2023 1 AGU220202080868 Proyecto de 

inversión
1,662,874.12      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1662874.12, 

modificado:1649340.77}}

CONSTRUCCIÓN 

DE TECHADO EN 

AREA DE 

IMPARTICION DE 

EDUCACION 

FISICA EN LA 

SECUNDARIA 

TECNICA SEIS EN 

SAN JOSÉ DE 

GRACIA 

LOCALIDAD SAN 

JOSÉ DE GRACIA 

ASENTAMIENTO 

SAN JOSÉ DE 

GRACIA - 85269

Aguascalientes San José de 

Gracia

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Municipio de San 

José de Gracia
85269 S 148 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:590.94, 

meta_modificada:59

0.94}}

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:CALLE 

EDMUNDO GAMEZ 

OROZCO 49  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ DE 

GRACIA, 20500 SAN JOSÉ 

DE GRACIA, SAN JOSÉ DE 

GRACIA AGUASCALIENTES  

ENTRE CALLE JACINTO 

RODRIGUEZ Y CALLE 

NICOLAS DE LOS REYES, 

CALLE JACINTO DE CASTRO  

EN FRENTE DEL , lon:-

102.41543954, 

lat:22.15248645}}

16-06-2022 16-10-2022 1,649,340.77        1,649,340.77         1,649,340.77        1,649,340.77        1,649,340.77        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-04/2022, contratista:GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, monto:1649340.77, importe_modificado:1649340.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:590.94}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:Esta obra ya había finalizado al 100% en el ejercicio 2022 ultimo trimestre octubre-diciembre, se volvió a realizar el registro 2023 ya que apareció en el listado de obras., trimestre:1.0, usuario:aarondserranog, fecha:2023-04-04}}Sin observaciones



206 2023 1 AGU220202081381
Proyecto de 

inversión
217,713.60         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217713.6, modificado:215643.14}}

CONSTRUCCION 

DE ALUMBRADO 

PUBLICO EN LA 

CALLE 

CARRETERA 45 

NORTE ENTRE LA 

CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y 

LA CALLE 

MANUEL M. 

PONCE - 88209

Aguascalientes Cosío

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Municipio de 

Cosío
88209 S 8 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:168.0, 

meta_modificada:16

8.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:26, 

direccion:CALLE CALLE 

CARRETERA 45 NORTE 

PUEBLO LA PUNTA, 20472 

LA PUNTA, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS Y CALLE MANUEL 

M. PONCE,    CALLE 

CARRETERA 45 NORTE 

ENTRE LA CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y LA CALLE 

MANUEL M. PO, lon:-

102.29355421, 

lat:22.32452383}}

15-06-2022 31-12-2022 215,643.14           215,643.14             215,643.14           215,643.14           215,643.14           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFISM-4001-2022, contratista:HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:1424207.16, importe_modificado:1424207.16}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:168.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

207 2023 1 AGU220202081396
Proyecto de 

inversión
221,552.48         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221552.48, modificado:219367.49}}

CONSTRUCCION 

DE RED 

ELECTRICA EN LA 

CALLE MIGUEL 

ANGEL 

BARBERENA VEGA 

ENTRE LA CALLE 

JOSE LOPEZ 

PORTILLO Y LA 

CALLE 

CARRETERA 

FEDERAL 45 

NORTE - 88271

Aguascalientes Cosío

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Municipio de 

Cosío
88271 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:168.0, 

meta_modificada:16

8.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:47, 

direccion:CALLE MIGUEL 

ANGEL BARBERENA VEGA 

PUEBLO LA ESPERANZA EL 

SALERITO, 20472 LA 

ESPERANZA (EL SALERITO), 

COSÍO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE JOSE LOPEZ 

PORTILLO Y CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL 45 

NORTE,    CALLE MIGUEL 

ANGEL BARBERENA VE, lon:-

102.29205208, 

lat:22.33384428}}

15-06-2022 31-12-2022 219,367.49           219,367.49             219,367.49           219,367.49           219,367.49           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFISM-4001-2022, contratista:HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:1424207.16, importe_modificado:1424207.16}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:168.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

208 2023 1 AGU220202081422
Proyecto de 

inversión
235,381.42         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235381.42, modificado:233166.06}}

AMPLIACION DE 

RED DE 

ALUMBADO 

PUBLICO EN LA 

CALLE CANAL 

INTERCEPTOR 

ENTRE LAS CALLES 

ALVARO 

OBREGON Y LA 

CALLE NIÑOS 

HEROES - 88544

Aguascalientes Cosío

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Municipio de 

Cosío
88544 S 26 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:180.0, 

meta_modificada:18

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CANAL INTERCEPTOR 

PUEBLO COSÍO CENTRO, 

20460 COSÍO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ALVARO OBREGON Y 

CALLE NIÑOS HEROES,    

CALLE CANAL INTERCEPTOR 

ENTRE LAS CALLES ALVARO 

OBREGON Y LA CALLE 

NIÑOS HEROES, lon:-

102.30431125, 

lat:22.36613385}}

15-06-2022 31-12-2022 233,166.06           233,166.06             233,166.06           233,166.06           233,166.06           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFISM-4001-2022, contratista:HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:1424207.16, importe_modificado:1424207.16}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

209 2023 1 AGU220202081435 Proyecto de 

inversión
220,827.87         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220827.87, modificado:218721.03}}

CONSTRUCCION 

DE RED 

ELECTRICA EN LA 

CALLE IPILA 

ENTRE LA CALLE 

JUAN ALVAREZ Y 

LA CALLE PIPILA - 

88607

Aguascalientes Cosío

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Municipio de 

Cosío
88607 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:165.0, 

meta_modificada:16

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:34, 

direccion:CALLE EL PIPILA 

PUEBLO SOLEDAD DE 

ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE 

ARRIBA, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE JUAN ALVAREZ Y 

CALLE PIPILA, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  CALLE PIPILA 

ENTRE LA CALLE JUAN 

ALVAREZ Y LA CALLE PIPILA, 

lon:-102.30583215, 

lat:22.43164631}}

15-06-2022 31-12-2022 218,721.03           218,721.03             218,721.03           218,721.03           218,721.03           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFISM-4001-2022, contratista:HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:1424207.16, importe_modificado:1424207.16}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:165.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

210 2023 1 AGU220202081472 Proyecto de 

inversión
539,142.58         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539142.58, modificado:537309.44}}

AMPLIACION DE 

RED ELECTRICA 

EN LA CALLE 

RAFAEL 

ARELLANO VALLE 

ENTRE LA CALLE 

AMADO NERVO Y 

LA CALLE 

FRANCISCO GUEL 

DE LA 

COMUNIDAD DE 

LA PUNTA EN EL 

MUNICIPIO DE 

COSIO - 88820

Aguascalientes Cosío

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Municipio de 

Cosío
88820 S 28 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:355.0, 

meta_modificada:35

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:26, 

direccion:CALLE RAFAEL 

ARELLANO VALLE PUEBLO 

LA PUNTA, 20472 LA 

PUNTA, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE AMADO NERVO Y 

CALLE FRANCISCO GUEL,    

CALLE RAFAEL ARELLANO 

VALLE ENTRE LA CALLE 

AMADO NERVO Y LA CALLE 

FRANCISCO GUEL, lon:-

102.29055941, 

lat:22.32446202}}

15-06-2022 31-12-2022 537,309.44           537,309.44             537,309.44           537,309.44           537,309.44           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFISM-4001-2022, contratista:HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:1424207.16, importe_modificado:1424207.16}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:355.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

211 2023 1 AGU220202081942 Acción 126,782.28         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126782.28, modificado:126116.36}}

212 Materiales y 

útiles de 

impresión y 

reproducción - 

91523

Aguascalientes Aguascalientes Otros Proyectos
Municipio de 

Aguascalientes
91523 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otr

os, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.296047, 

lat:21.879823}}

02-06-2022 16-11-2022 126,116.36           126,116.36             126,116.36           126,116.36           126,116.36           {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127576, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:126116.36, importe_modificado:126116.36}}
{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 225000 HOMBRES Y 275000 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:META 1 PAQUETE, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

212 2023 1 AGU220202081946 Acción 73,212.09           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73212.09, modificado:72538.28}}

523 Cámaras 

Fotográficas y de 

Video - 91548

Aguascalientes Aguascalientes Otros Proyectos
Municipio de 

Aguascalientes
91548 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.296047, 

lat:21.879823}}

08-06-2022 15-09-2022 72,538.28             72,538.28               72,538.28             72,538.28             72,538.28             {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127562, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:72538.28, importe_modificado:72538.28}}
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 225000 HOMBRES Y 275000 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:META 1 EQUIPO, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

213 2023 1 AGU220202082436 Proyecto de 

inversión
300,032.43         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300032.43, modificado:299928.53}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

DE CHORA CALLE 

ALAMO Y POMEZ - 

94109

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
94109 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:249.0, 

meta_modificada:25

9.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

ALAMO Y POMEZ BARRIO 

DE CHORA, 20406 RINCÓN 

DE ROMOS, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES  

ENTRE    Y CALLE POMEZ, 

CALLE CANASTEROS  LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA ES 

EL PERIMETRO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA 

PASCUAL ROMO CONCHOS 

UBICADA EN C, lon:-

102.32900463, 

lat:22.23335854}}

15-06-2022 15-09-2022 299,928.53           299,928.53             299,928.53           299,928.53           299,928.53           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-003-22, contratista:CONSTRUURS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:299928.53, importe_modificado:299928.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:259.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

214 2023 1 AGU220202082557 Proyecto de 

inversión
830,017.15         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:830017.15, modificado:821326.05}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

FRESNILLO 

ASENTAMIENTO 

FRESNILLO 

VARIAS CALLES - 

94701

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
94701 S 125 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:836.0, 

meta_modificada:83

6.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:20, 

direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS SINALOA BAJA 

CALIFORNIA NORTE EJIDO 

FRESNILLO, 20450 

FRESNILLO, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y CALLE 

MICHOACAN, CALLE 

PUEBLA  LA CALLE LAZARO 

CARDENAS ENTRE 

MICHOACAN Y LIC, lon:-

102.33770515, 

lat:22.24425428}}

15-06-2022 15-09-2022 821,326.05           821,326.05             821,326.05           821,326.05           821,326.05           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-006-22, contratista:CONSTRUURS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:821326.06, importe_modificado:821326.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:836.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



215 2023 1 AGU220202083120
Proyecto de 

inversión
1,785,978.86      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1785978.86, 

modificado:1785978.86}}

CONSTRUCCION 

DE FILTRO 

PERMEABLE Y 

PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN 

CALLE ARROYO 

DE LAS CULEBRAS 

ENTRE CALLE 

LUCIO DE LUNA Y 

AV. ALEJANDRO 

DE LA CRUZ COL. 

LOS ARROYITOS, 

JESUS MARIA. 

AGS. - 97395

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
97395 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:355.0, 

meta_modificada:35

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

ARROYO DE LAS CULEBRAS 

INTERIOR 0 COLONIA LOS 

ARROYITOS, 20923 JESÚS 

MARÍA, JESÚS MARÍA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE LUCIO DE LUNA Y 

CALLE AV. ALEJANDRO DE 

LA CRUZ, CALLE JULIO 

CADENA  CALLE ARROYO DE 

LAS CULEBRAS 0 COLONIA , 

lon:-102.33754531, 

lat:21.96919114}}

01-07-2022 31-12-2022 1,785,978.86        1,785,978.86         1,785,978.86        1,785,978.86        1,785,978.86        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-005-2022, contratista:DENIVEL CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE CV, convocante:municipio de jesus maria, monto:1665128.08, importe_modificado:1665128.08}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:355.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

216 2023 1 AGU220202086728 Proyecto de 

inversión
1,769,532.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1769532.0, modificado:1769532.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. SEC. TEC. No. 

41, FRACC. 

V.N.S.A., SECTOR 

ALAMEDA, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación IIFEA
FAM-10004-

22-2021
N 0 0 140

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:VILLAS DE 

NUESTRA SEÑORA DE 

ASUNCIÓN (SECTOR 

ESTACIÓN), lon:-

102.263955, lat:21.933484}}

27-04-2022 25-07-2022 1,769,531.99        1,769,531.99         1,769,531.99        1,769,531.99        1,769,531.99        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10004-22-2021, contratista:C. RAFAEL ORTEGA RUIZ, convocante:IIFEA, monto:1638014.33, importe_modificado:1638014.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}Sin observaciones

217 2023 1 AGU220202086729 Proyecto de 

inversión
1,116,548.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1116548.0, 

modificado:1115868.74}}

CONSOLIDACION 

ESC. SEC. TEC. No. 

43, FRACC. 

COLINAS DEL SAN 

PATRICIO, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación IIFEA

FAM-10006-

22-2021 

REMANENTE

S

N 0 0 140

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:COLINAS DE SAN 

PATRICIO, lon:-102.23226, 

lat:21.889104}}

27-04-2022 25-07-2022 1,115,868.74        1,115,868.74         1,115,868.74        1,115,868.74        1,115,868.74        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10006-22-2021, contratista:C. FRANCISCO RAMIREZ ZAPATA, convocante:IIFEA, monto:1116548.0, importe_modificado:1116548.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-13}}Sin observaciones

218 2023 1 AGU220202086731
Proyecto de 

inversión
1,906,780.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1906780.0, 

modificado:1906779.92}}

CONSOLIDACIÓN 

ETV No. 189 

MARIO 

BENEDETTI, 

FRACC. PASEO DE 

LAS HACIENDAS, 

JESÚS MARÍA, 

AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación IIFEA
FAM-10005-

22-2021
N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, 

direccion:FRACC. PASEO DE 

LAS HACIENDAS, lon:-

102.342012, lat:21.99704}}

03-06-2022 31-08-2022 1,906,779.92        1,906,779.92         1,906,779.92        1,906,779.92        1,906,779.92        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10005-22-2021, contratista:C. LUIS FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:IIFEA, monto:1715951.47, importe_modificado:1715951.47}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}Sin observaciones

219 2023 1 AGU220202089233 Adquisición 750,066.41         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750066.41, modificado:746412.0}}

Fortalecimiento 

del 

Departamento 

Operativo de 

Protección Civil 

(Adquisición de 

Camioneta 4x4)

Aguascalientes Aguascalientes

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Otros Proyectos
MUNICIPIO 

AGUASCALIENTES
42 N 0 0 948990

{meta1: 

{unidad_medida:Veh

ículos, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

AGUASCALIENTES ESQUINA 

TULUM S/N 

FRACCIONAMIENTO TIERRA 

BUENA C.P. 20263, lon:-

102.25539, lat:21.86019}}

01-01-2022 31-12-2022 746,412.00           746,412.00             746,412.00           746,412.00           746,412.00           Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 462073 HOMBRES Y 486917 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

220 2023 1 AGU220202098522
Proyecto de 

inversión
51,999,999.00   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5.1999999E7, 

modificado:3.92253282E7}}

Obras 

Complementarias 

para 

Consolidación de 

Flujo Continuo en 

Av. 

Aguascalientes, 

Aguascalientes, 

Ags.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades SOP
FAFEF-

22028/22
N 0 0 1425607

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:14302.0, 

meta_modificada:14

302.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.2574225, 

lat:21.88016324}}

13-07-2022 13-07-2022 39,225,328.20      39,225,328.20       39,225,328.20      39,225,328.20      39,225,328.20      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22028-020-22, contratista:SEMAFOROS Y CONTROLES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1732806.92, importe_modificado:1732806.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22028-021-22, contratista:SEMAFOROS Y CONTROLES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2034672.12, importe_modificado:2034672.12}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22028-019-22, contratista:GRUPO VERSAPE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3945408.53, importe_modificado:3945408.53}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22028-018-22, contratista:ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3931433.12, importe_modificado:3931433.12}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22028-017-22, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6512519.44, importe_modificado:6512519.44}, ctto6: {tipo

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:14302.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo al art 85 fracción II,  los beneficiarios son  1,425,607  (728,924 Mujeres 696,683 Hombres), trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al art. 85, especificar 

diferenciación de beneficiarios hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

221 2023 1 AGU220202098612 Proyecto de 

inversión
69,199,999.71   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6.919999971E7, 

modificado:7.442454088E7}}

Rectificación de 

Curvas Carretera 

Federal No. 71 

Aguascalientes-

Villa Hidalgo

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades SOP
FAFEF-

22004/22
N 0 0 1425607

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:4550.0, 

meta_modificada:45

50.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.43845746, 

lat:21.79091296}}

21-04-2022 17-09-2022 74,424,540.88      74,424,540.88       74,424,540.88      74,424,540.88      74,424,540.88      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22004-006-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRANSPORTIEREN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2.940700121E7, importe_modificado:2.940700121E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22004-005-22, contratista:EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3.830320579E7, importe_modificado:3.830320579E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4550.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo al art 85 fracción II,  los beneficiarios son  1,425,607  (728,924 Mujeres 696,683 Hombres), trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al art. 85 especificar 

diferenciación de beneficiarios hombre y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

222 2023 1 AGU220202098629
Proyecto de 

inversión
48,999,999.66   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.899999966E7, 

modificado:4.630905278E7}}

Construcción de 

Ramal de 

Conexión de 

Libramiento a 

Carretera 18 a 

Jesús María - 

Valladolid

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades SOP
FAFEF-

22012/22
N 0 0 1425607

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2674.0, 

meta_modificada:26

74.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:JESUS 

MARIA, lon:-102.36128016, 

lat:21.99760471}}

13-07-2022 13-07-2022 46,309,052.78      46,309,052.78       46,309,052.78      46,309,052.78      46,309,052.78      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22012-008-22, contratista:RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.107176408E7, importe_modificado:1.107176408E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22012-009-22, contratista:ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.513629995E7, importe_modificado:1.513629995E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22012-010-22, contratista:JOSE LUIS TELLES PEREDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.976663838E7, importe_modificado:1.976663838E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2674.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo al art 85 fracción II,  los beneficiarios son  1,425,607  (728,924 Mujeres 696,683 Hombres), trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

223 2023 1 AGU220202098957 Proyecto de 

inversión
10,454,917.00   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0454917E7, 

modificado:1.045491621E7}}

UAA/FAM 

IES/2022-01 

Segunda etapa de 

adecuación en 

Biblioteca Central 

en Ciudad 

Universitaria

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación
Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes

1 N 0 0 23000

{meta1: 

{unidad_medida:Aul

a, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

UNIVERSIDAD 940 CIUDAD 

UNIVERSITARIA, lon:-

102.3168, lat:21.91}}

31-12-2021 31-03-2023 10,454,916.21      10,454,916.21       10,454,916.21      10,454,916.21      10,454,916.21      Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

224 2023 1 AGU220202098958
Proyecto de 

inversión
2,703,212.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2703212.0, 

modificado:2703210.86}}

UAA/FAM 

IES/2022-02 

Adecuación de 

Centro de 

Cómputo y del 

Departamento de 

Redes y 

Telecomunicacion

es, en Edificio 55, 

en Ciudad 

Universitaria

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación
Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes

2 N 0 0 23000

{meta1: 

{unidad_medida:Aul

a, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

UNIVERSIDAD 940 CIUDAD 

UNIVERSITARIA , lon:-

102.3168, lat:21.91}}

13-07-2022 13-07-2022 2,703,210.86        2,703,210.86         2,703,210.86        2,703,210.86        2,703,210.86        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

225 2023 1 AGU220202098959 Proyecto de 

inversión
612,059.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:612059.0, modificado:505478.4}}

UAA/FAM 

IEMS/2022-01 

Rehabilitación de 

plazas y 

andadores para 

la accesibilidad 

del 

Departamento de 

Actividades 

Artísticas y 

Culturales (DAAC)

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación
Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes

3 N 0 0 23000

{meta1: 

{unidad_medida:Aul

a, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

UNIVERSIDAD 940 CIUDAD 

UNIVERSITARIA, lon:-

102.3168, lat:21.91}}

01-01-2022 31-03-2023 505,478.40           505,478.40             505,478.40           505,478.40           505,478.40           Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

226 2023 1 AGU220202099539
Proyecto de 

inversión
9,520,399.37      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4284179.72, 

modificado:3719884.98}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FAFEF, 

monto:5236219.65, 

modificado:4546526.07}}

EQUIPAMIENTO 

DE POZO No. 2, 

ESTADIO DE 

BEISBOL Y LINEA 

DE CONDUCCION 

SEGUNDA ETAPA 

2( DE 2), RINCON 

DE ROMOS

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento INAGUA

FAFEF-

22024/22  

VO.BO.0111

/22 

PROAGUA

N 0 0 31963

{meta1: 

{unidad_medida:Poz

o(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:35, 

direccion:PARQUE DE 

BEISBOL, lon:-102.330385, 

lat:22.241008}}

02-05-2022 30-08-2022 8,266,411.05        8,266,411.05         8,266,411.05        8,266,411.05        8,266,411.05        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INAGUA-DLA-OPF-009-2022, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:INAGUA, monto:8209646.08, importe_modificado:8324568.39}}
{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:LA POBLACIÓN INCLUIDA EN HOMBRES ES DE 15,530 Y MUJERES 16,433, trimestre:1.0, usuario:ernestoverao, fecha:2023-04-05}}Sin observaciones

227 2023 1 AGU220302104371 Proyecto de 

inversión
117,017.21         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117017.21, modificado:117017.18}}

CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE AGUA 

POTABLE EN 

CALLE PICO DE 

ORIZABA EN 

CABECERA 

MUNICIPAL 

CALVILLO AGS - 

5481

Aguascalientes Calvillo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Calvillo
5481 S 32 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:46.0, 

meta_modificada:46

.0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:CALLE 

PICO DE ORIZABA INTERIOR 

SN COLONIA CERRITO 

ALTO, 20805 CALVILLO, 

CALVILLO AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE 

POPOCATEPETL Y CALLE 

IZTACCIHUATL,    LA OBRA 

ESTA UBICADA EN LA CALLE 

PICO DE ORIZABA EN EL 

MUNICIPIO DE CALVILLO 

ENTRE, lon:-102.72572388, 

lat:21.84021983}}

10-05-2022 08-06-2022 117,017.18           117,017.18             117,017.18           117,017.18           117,017.18           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FISMDF-22-013, contratista:DICON DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:127911.73, importe_modificado:117017.18}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:46.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



228 2023 1 AGU220302104383
Proyecto de 

inversión
462,091.39         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:462091.39, modificado:462091.37}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

CALLE AGUA 

MARINA EN 

LOCALIDAD DE 

PIEDRAS CHINAS 

CALVILLO AGS - 

6075

Aguascalientes Calvillo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Calvillo
6075 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:371.11, 

meta_modificada:37

1.11}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:65, 

direccion:CALLE AGUA 

MARINA INTERIOR SN 

RANCHERIA PIEDRAS 

CHINAS, 20816 PIEDRAS 

CHINAS, CALVILLO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE LIRIO Y CALLE 

DIAMANTE,    LA OBRA 

ESTA UBICADA EN LA CALLE 

AGUA MARINA EN LA 

LOCALIDAD DE PIEDRAS 

CHINAS ENTRE LA, lon:-

102.67850041, 

lat:21.97922674}}

21-04-2022 27-05-2022 462,091.37           462,091.37             462,091.37           462,091.37           462,091.37           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FISMDF-22-009, contratista:GREGORIO CALVILLO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:462091.39, importe_modificado:462091.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:371.11}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

229 2023 1 AGU220302104564 Proyecto de 

inversión
539,076.06         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539076.06, modificado:539076.01}}

CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN CALLE 

IZTLACIHUATL EN 

EL CERRITO ALTO 

CALVILLO AGS - 

21157

Aguascalientes Calvillo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Calvillo
21157 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:104.0, 

meta_modificada:10

4.0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:CALLE 

IZTLACIHUATL INTERIOR SN 

COLONIA CERRITO ALTO, 

20805 CALVILLO, CALVILLO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE VOLCAN DE TACANA 

Y CALLE POPÓCATEPETL,    

LA OBRA ESTA UBICADA EN 

LA CALLE IZTLACIHUATL 

ENTRE LAS CALLES VOLCAN 

DE TACANA Y, lon:-

102.72697647, 

lat:21.84073769}}

19-04-2022 02-06-2022 539,076.01           539,076.01             539,076.01           539,076.01           539,076.01           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FISMDF-22-006, contratista:KRACPMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:539076.06, importe_modificado:539076.06}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:104.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

230 2023 1 AGU220302104807 Proyecto de 

inversión
2,277,909.43      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2277909.43, 

modificado:2277909.43}}

CONSTRUCCION 

DE LINEA DE 

CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE 

EL TARAY - 28900

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

28900 S 550 622 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:1160.0, 

meta_modificada:11

60.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:138, 

direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO  CENTRO DE 

ARRIBA EL TARAY, 20376 

CENTRO DE ARRIBA (EL 

TARAY), AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE FRANCISCO VILLA Y 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    

ESTA SOBRE LA CALLE 

VICENTE GUERRERO Y 

CONTINUA POR EL , lon:-

102.51821928, 

lat:21.7363943}}

15-04-2022 15-07-2022 2,277,909.43        2,277,909.43         2,277,909.43        2,277,909.43        2,277,909.43        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-02-2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1910650.89, importe_modificado:1910650.89}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1160.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 3378 Y MUJERES 4128, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

231 2023 1 AGU220302106772 Proyecto de 

inversión
838,350.69         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:838350.69, modificado:838349.23}}

CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO

, CALLE RAYÓN EN 

LOCALIDAD DE EL 

CRUCERO DE LAS 

PILAS CALVILLO, 

AGS - 74727

Aguascalientes Calvillo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Calvillo
74727 S 48 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:170.5, 

meta_modificada:17

0.5}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:110, 

direccion:CALLE RAYÒN 

INTERIOR SN RANCHERIA 

CRUCERO LAS PILAS, 20850 

CRUCERO LAS PILAS, 

CALVILLO AGUASCALIENTES  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA 

UBICADA EN CALLE RAYON 

CERCA DEL JARDIN DE 

NIÑOS JUAN JACOBO 

ROUSSEAU EN LA 

LOCALIDAD DE CRUCERO , 

lon:-102.7621492, 

lat:21.82741166}}

15-06-2022 27-07-2022 838,349.23           838,349.23             838,349.23           838,349.23           838,349.23           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FISMDF-22-019, contratista:DECOTERRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:838350.69, importe_modificado:838350.69}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:170.5}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

232 2023 1 AGU220302106825 Proyecto de 

inversión
261,368.51         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:261368.51, modificado:261368.5}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

PRIV. LAS MORAS 

COLONIA DEL 

CARMEN, 

CALVILLO, AGS - 

75627

Aguascalientes Calvillo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Calvillo
75627 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:155.2, 

meta_modificada:15

5.2}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:PRIVADA LAS 

MORAS INTERIOR SN 

COLONIA DEL CARMEN, 

20804 CALVILLO, CALVILLO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

PRIVADA NARANJO Y  ,    LA 

OBRA ESTA UBICADA EN 

CALLE LAS MORAS ENTRE 

LA PRIVADA NARANJO EN 

COLONIA DEL CARMEN 

CALVILLO AGUASCALIENT, 

lon:-102.71159013, 

lat:21.8454297}}

06-06-2022 05-07-2022 261,368.50           261,368.50             261,368.50           261,368.50           261,368.50           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FISMDF-22-016, contratista:KRACPMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:261368.51, importe_modificado:261368.51}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:155.2}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

233 2023 1 AGU220302109319 Proyecto de 

inversión
304,360.92         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304360.92, modificado:304057.75}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD LA 

BOQUILLA 

ASENTAMIENTO 

LA BOQUILLA 

CALLE LAZARO 

CARDENAS - 

114310

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
114310 S 31 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:130.0, 

meta_modificada:13

0.34}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:10, 

direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS EJIDO LA 

BOQUILLA, 20450 LA 

BOQUILLA, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE LOS CEDROS 

Y CALLE CALLE UNO, CALLE 

FRESNO  CALLE LAZARO 

CARDENAS EN EL TRAMO 

ENTRE LA CALLE LOS 

CEDROS Y CALLE UNO SE 

CUENTR, lon:-102.3686842, 

lat:22.25716708}}

21-07-2022 31-10-2022 304,057.75           304,057.75             304,057.75           304,057.75           304,057.75           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-006-22, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:304057.76, importe_modificado:304057.76}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:130.34}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

234 2023 1 AGU220302110734 Proyecto de 

inversión
1,667,974.79      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1667974.79, 

modificado:1659837.03}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 16 DE 

SEPTIEMBRE 

ASENTAMIENTO 

16 DE 

SEPTIEMBRE 

CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE 

INSURGENTES Y 5 

DE FEBRERO - 

120840

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
120840 S 70 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:1573.7, 

meta_modificada:15

73.7}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:16, 

direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE INSURGENTES 

Y 5 DE FEBRERO EJIDO 16 

DE SEPTIEMBRE, 20427 16 

DE SEPTIEMBRE, RINCÓN 

DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE INSURGENTES, CALLE 

FANCISCO I MADERO  LA 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE E, 

lon:-102.20515927, 

lat:22.35225414}}

15-08-2022 30-11-2022 1,659,837.03        1,659,837.03         1,659,837.03        1,659,837.03        1,659,837.03        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-010-22, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1659837.03, importe_modificado:1659837.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:1573.7}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

235 2023 1 AGU220302111735 Proyecto de 

inversión
223,000.45         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223000.45, modificado:221480.03}}

REHABILITACIÓN 

DE RED O 

SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

SANTA CRUZ 

CALLE DE LA 

SANTA CRUZ - 

125603

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
125603 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:78.0, 

meta_modificada:78

.4}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, 

direccion:PRIVADA CALLE 

DE LA SANTA CRUZ 

COLONIA SANTA CRUZ, 

20406 RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MADROÑO Y  , CALLE 

MATIAS MARIN  LA 

PRIVADA CALLE DE LA 

SANTA CRUZ SE 

ENCUENTRA UBICADA A 

DOS CUADRAS DE LA EXP, 

lon:-102.32956089, 

lat:22.23173534}}

21-07-2022 31-10-2022 221,480.03           221,480.03             221,480.03           221,480.03           221,480.03           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-004-22, contratista:MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:501003.45, importe_modificado:501003.45}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:78.4}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



236 2023 1 AGU220302111783
Proyecto de 

inversión
281,381.90         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:281381.9, modificado:279523.4}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

SANTA CRUZ 

CALLE DE LA 

SANTA CRUZ - 

125821

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Rincón de Romos
125821 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80

.4}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, 

direccion:PRIVADA CALLE 

DE LA SANTA CRUZ 

COLONIA SANTA CRUZ, 

20406 RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MADROÑO Y  , CALLE 

MATIAS MARIN  PRIVADA 

CALLE DE LA CANTA CRUZ 

SE ENCUENTRA UBICADA A 

DOS CUADRAS DE LA 

EXPLAN, lon:-102.32956265, 

lat:22.23166648}}

21-07-2022 31-10-2022 279,523.40           279,523.40             279,523.40           279,523.40           279,523.40           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-004-22, contratista:MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:501003.45, importe_modificado:501003.45}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.4}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

237 2023 1 AGU220302112196
Proyecto de 

inversión
2,068,953.48      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2068953.48, 

modificado:2068953.48}}

CONSTRUCCIÓN 

DE EMPEDRADO 

CON RODERAS EN 

CALLE LUIS 

ECHEVERRÍA 

ENTRE CALLE 

RICARDO FLORES 

MAGÓN Y CALLE 

ANTONIO LÓPEZ - 

127860

Aguascalientes
San José de 

Gracia

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de San 

José de Gracia
127860 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:1488.0, 

meta_modificada:14

88.0}}

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LUIS ECHEVERRIA PUEBLO 

SAN JOSÉ DE GRACIA, 

20500 SAN JOSÉ DE 

GRACIA, SAN JOSÉ DE 

GRACIA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE RICARDO 

FLORES MAGON Y CALLE 

ANTONIO LOPEZ, CALLE 

MIGUEL HIDALGO  LA OBRA 

SE UBICA EN CALLE LUIS 

ECHEVERRÍA, lon:-

102.41349739, 

lat:22.14326837}}

18-07-2022 18-10-2022 2,068,953.48        2,068,953.48         2,068,953.48        2,068,953.48        2,068,953.48        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-09/2022, contratista:GRUPO CORPORATIVO CONSAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, monto:2038738.13, importe_modificado:2038738.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:1488.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

238 2023 1 AGU220302115446 Proyecto de 

inversión
766,290.20         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:766290.2, modificado:714547.29}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

RINCÓN DE 

ROMOS CENTRO 

CALLE IGNACIO 

ALLENDE - 142150

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
142150 S 60 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:182.3, 

meta_modificada:17

8.65}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

IGNACIO ALLENDE 

COLONIA RINCÓN DE 

ROMOS CENTRO, 20400 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE GUERRERO Y CALLE 

LIBERTAD, CALLE 

MOTOLINIA  EL TRAMO A 

REHABILITAR SE 

ENCUENTRA A DOS 

CUADRAS DEL JARDIN PRI, 

lon:-102.3232219, 

lat:22.23103584}}

01-08-2022 31-10-2022 714,547.29           714,547.29             714,547.29           714,547.29           714,547.29           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-009-22, contratista:EJHEMU CONSTRUCCIONES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1179571.42, importe_modificado:1178571.42}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:178.65}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

239 2023 1 AGU220302115506 Proyecto de 

inversión
341,743.19         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:341743.19, modificado:333460.98}}

REHABILITACIÓN 

DE RED O 

SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

SANTA ELENA 

CALLE 

GUADALUPE - 

142368

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
142368 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:138.9, 

meta_modificada:13

8.9}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

GUADALUPE COLONIA 

SANTA ELENA, 20403 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE LIBERTAD, AVENIDA 

EJERCITO NACIONAL  EL 

TRAMO A REHABILITAR SE 

ENCUENTRA UBICADO EN 

LA COLONIA SANTA E, lon:-

102.32227062, 

lat:22.23393189}}

01-08-2022 31-10-2022 333,460.98           333,460.98             333,460.98           333,460.98           333,460.98           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-008-22, contratista:ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:891136.31, importe_modificado:891136.31}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:138.9}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

240 2023 1 AGU220302115530 Proyecto de 

inversión
572,082.55         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:572082.55, modificado:557675.33}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

SANTA ELENA 

CALLE 

GUADALUPE - 

142501

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
142501 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:138.9, 

meta_modificada:13

8.9}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

GUADALUPE COLONIA 

SANTA ELENA, 20403 

RINCÓN DE ROMOS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE LIBERTAD, AVENIDA 

EJERCITO NACIONAL  EL 

TRAMO DE LA CALLE 

GUADALUPE SE 

ENCUENTRA UBICADO A 

CUADRA Y MED, lon:-

102.32231353, 

lat:22.23395175}}

01-08-2022 31-10-2022 557,675.33           557,675.33             557,675.33           557,675.33           557,675.33           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-008-22, contratista:ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:891136.31, importe_modificado:891136.31}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:138.9}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

241 2023 1 AGU220302117273
Proyecto de 

inversión
135,047.34         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135047.34, modificado:131027.78}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

ADICIONAL EN LA 

CALLE A LA 

CARRETERA AL 

VALLE DE LAS 

DELICIAS, EL 

DURAZNO, COSIO, 

AGS. - 149740

Aguascalientes Cosío

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Municipio de 

Cosío
149740 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:11, 

direccion:CALLE 

CARRETERA AL VALLE DE 

LAS DELICIAS PUEBLO EL 

DURAZNO, 20472 EL 

DURAZNO, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ANTONIA LOPEZ DE 

CHAVEZ Y CALLE CALLE 

ANDRES DE SANTIAGO, 

CARRETERA VALLE DE LAS 

DELICIAS  CALLE 

CARRETERA AL VALLE D, 

lon:-102.25750199, 

lat:22.3146554}}

01-09-2022 30-10-2022 131,027.78           131,027.78             131,027.78           131,027.78           131,027.78           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFISM-4003-2022, contratista:CONSTRURINCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:1048222.24, importe_modificado:1048222.24}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

242 2023 1 AGU220302118260 Proyecto de 

inversión
135,047.34         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135047.34, modificado:134541.98}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO NO. 142 

ENTRE LA CALLES, 

BENITO JUAREZ Y 

CALLE 5 DE MAYO 

DE LA 

COMUNIDAD DE 

EL REFUGIO DE 

AGUA ZARCA, 

COSÍO, AGS. - 

153963

Aguascalientes Cosío

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda Municipio de 

Cosío
153963 S 1 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:4, 

localidad:28, 

direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO NO. 142 

INTERIOR 142 PUEBLO EL 

REFUGIO DE AGUA ZARCA, 

20478 EL REFUGIO DE 

AGUA ZARCA, COSÍO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE 5 DE MAYO,    CALLE 

MIGUEL HIDALGO NO. 142, 

lon:-102.27469043, 

lat:22.36056899}}

01-09-2022 30-10-2022 134,541.98           134,541.98             134,541.98           134,541.98           134,541.98           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFISM-4004-2022, contratista:ING. JULIO LOERA CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:1076335.84, importe_modificado:1076335.84}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

243 2023 1 AGU220302121851
Proyecto de 

inversión
2,528,196.70      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2528196.7, modificado:2526196.8}}

SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE 

TANQUE 

ELEVADO DE 50 

MTS, EN LA 

COMUNIDAD DE 

LOS LIRA, 

PABELLÓN DE 

ARTEAGA. - 

169805

Aguascalientes
Pabellón de 

Arteaga

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Pabellón de 

Arteaga

169805 S 24 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tan

que(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:19, 

direccion:COLONIA LOS 

LIRA, 20683 LOS LIRA, 

PABELLÓN DE ARTEAGA 

AGUASCALIENTES  ENTRE    

Y  ,    EN TANQUE ELEVADO 

SE INSTALARA EN LA CALLE 

SIN NOMBRE EN LA 

COMUNIDAD DE LOS LIRA 

PABELLÓN DE ARTEAGA 

AGS., lon:-102.22478277, 

lat:22.0993659}}

20-09-2022 20-11-2022 -                         -                           -                         -                         -                         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2022-010, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2526196.8, importe_modificado:2526196.8}}
{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s)

, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



244 2023 1 AGU220302122300
Proyecto de 

inversión
138,020.55         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:138020.55, modificado:137933.77}}

REHABILITACIÓN 

DE RED O 

SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD SAN 

JACINTO 

ASENTAMIENTO 

SAN JACINTO 

CALLE MORELOS - 

172261

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Rincón de Romos
172261 S 29 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:107.0, 

meta_modificada:10

7.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:40, 

direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SAN JACINTO, 

20425 SAN JACINTO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ZACATECAS Y  , 

AVENIDA ZACATECAS  LA 

CALLE MORELOS SE 

CUENTRA UBICADA A UNA 

CUADRA DEL TEMPLO DE 

LA LOCALIDAD CRUCERO 

CON LA CALLE Z, lon:-

102.23503054, 

lat:22.34760036}}

20-08-2022 31-10-2022 137,933.77           137,933.77             137,933.77           137,933.77           137,933.77           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-005-22, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:510370.42, importe_modificado:510370.42}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:107.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

245 2023 1 AGU220302122346
Proyecto de 

inversión
375,136.65         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375136.65, modificado:372436.64}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD SAN 

JACINTO 

ASENTAMIENTO 

SAN JACINTO 

CALLE MORELOS - 

172423

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Rincón de Romos
172423 S 29 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:79.0, 

meta_modificada:79

.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:40, 

direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SAN JACINTO, 

20425 SAN JACINTO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ZACATECAS Y  , CALLE 

VILLA DE GUADALUPE  LA 

CALLE MORELOS SE 

CUENTRA UBICADA A UNA 

CUADRA DEL TEMPLO DE 

LA LOCALIDAD CON 

CRUCERO EN , lon:-

102.23501563, 

lat:22.34760036}}

20-08-2022 31-10-2022 372,436.64           372,436.64             372,436.64           372,436.64           372,436.64           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-005-22, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:510370.42, importe_modificado:510370.42}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:79.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

246 2023 1 AGU220302123066 Proyecto de 

inversión
1,179,237.78      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1179237.78, 

modificado:1178775.74}}

CONSTRUCCION 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN CALLE 

ANTONIO 

VENTURA 

MEDINA, 

REYNALDO 

GARCIA, MARTIN 

VENTURA Y 

CAMINO REAL, DE 

LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSE DE 

GRACIA - 176095

Aguascalientes San José de 

Gracia

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamientoMunicipio de San 

José de Gracia
176095 S 72 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:449.0, 

meta_modificada:44

9.0}}

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:CALLE 

REINALDO GARCIA PUEBLO 

SAN JOSÉ DE GRACIA, 

20500 SAN JOSÉ DE 

GRACIA, SAN JOSÉ DE 

GRACIA AGUASCALIENTES  

ENTRE CALLE MARTIN 

VENTURA Y CALLE 

ANTONIO VENTURA 

MEDINA, CALLE ANTONIO 

LOPEZ  LA OBRA SE UBICA 

EN LAS CALLES ANTONIO V, 

lon:-102.41075336, 

lat:22.14153383}}

09-09-2022 09-11-2022 1,178,775.74        1,178,775.74         1,178,775.74        1,178,775.74        1,178,775.74        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-08/2022, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL TORCA, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, monto:1178775.74, importe_modificado:1178775.74}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:449.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:El registro de esta obra ya se habia finalizado al 100% en el ejercicio 2022 ultimo trimestre Octubre-Diciembre, este año se realizo nuevamente el registro del avance ya que aparecía nuevamente en el listado de obras., trimestre:1.0, usuario:aarondserranog, fecha:2023-04-04}}Sin observaciones

247 2023 1 AGU220302123177
Proyecto de 

inversión
2,827,503.43      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2827503.43, 

modificado:2827503.43}}

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN 

CALLE SAN 

MIGUEL DE CALLE 

RUBI A CALLE 

ALEJANDRO DE LA 

CRUZ, CABECERA 

MUNICIPAL, 

JESUS MARIA, 

AGS. - 176617

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
176617 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2791.0, 

meta_modificada:27

91.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

SAN MIGUEL INTERIOR SN 

COLONIA DEPORTIVA, 

20924 JESÚS MARÍA, JESÚS 

MARÍA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE PRIVADA 

ORIENTE Y CALLE JOSE 

MARIA MORELOS, CALLE 

HEROE DE NACOZARI  

CALLE SAN MIGUEL 

INTERIOR SN COLONIA 

DEPORTIVA CP. 20, lon:-

102.3386612, 

lat:21.96151957}}

01-09-2022 31-12-2022 2,827,503.43        2,827,503.43         2,827,503.43        2,827,503.43        2,827,503.43        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-LPE-006-2022, contratista:TRES LIBRA CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:2399289.13, importe_modificado:2399289.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2791.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

248 2023 1 AGU220302123670 Proyecto de 

inversión
440,009.51         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:440009.51, modificado:440009.51}}

REHABILITACION 

DE AGUA 

POTABLE EN 

CALLE LAZARO 

CARDENAS ENTRE 

CALLES GPE 

VICTORIA Y 

MARIANO 

MATAMOROS, 

COL. 

AYUNTAMIENTO, 

JESUS MARIA, 

AGS. - 178834

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Secretaría de 

Obras Públicas
178834 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:199.27, 

meta_modificada:19

9.27}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LAZARO CARDENAS 

INTERIOR 20920 COLONIA 

JESÚS MARÍA CENTRO, 

20920 JESÚS MARÍA, JESÚS 

MARÍA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE 

MARIANO MATAMOROS, 

CALLE CENTENARIO  

REHABILITACION DE LA RED 

DE AGUA POTABLE , lon:-

102.34854036, 

lat:21.9648236}}

01-07-2022 31-12-2022 440,009.51           440,009.51             440,009.51           440,009.51           440,009.51           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-008-2022, contratista:LM INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:383638.56, importe_modificado:383638.56}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:199.27}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

249 2023 1 AGU220302123689 Proyecto de 

inversión
947,450.85         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:947450.85, modificado:947450.85}}

REHABILITACION 

DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN CALLE LAZARO 

CARDENAS ENTRE 

CALLE 

GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE 

MARIANO 

MATAMOROS, 

JESUS MARIA, 

AGS. - 178952

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Secretaría de 

Obras Públicas
178952 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:192.0, 

meta_modificada:19

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LAZARO CARDENAS 

INTERIOR 20920 COLONIA 

JESÚS MARÍA CENTRO, 

20920 JESÚS MARÍA, JESÚS 

MARÍA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE 

MARIANO MATAMOROS, 

CALLE CENTENARIO  

REHABILITACION DE LA RED 

DE ALCANTARILLAD, lon:-

102.34853097, 

lat:21.96480458}}

01-07-2022 31-12-2022 947,450.85           947,450.85             947,450.85           947,450.85           947,450.85           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-007-2022, contratista:LM INGENIEROS, SA. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:873321.01, importe_modificado:873321.01}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:192.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

250 2023 1 AGU220302123704 Proyecto de 

inversión
790,146.83         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:790146.83, modificado:790146.83}}

CONSTRUCCION 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS 

CALLE LAZARO 

CARDENAS ENTRE 

CALLE GPE 

VICTORIA Y 

MARIANO 

MATAMOROS, 

COL. 

AYUNTAMIENTO, 

JESUS MARIA, 

AGS. - 179020

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesSecretaría de 

Obras Públicas
179020 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:459.0, 

meta_modificada:45

9.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LAZARO CARDENAS 

INTERIOR 0 COLONIA JESÚS 

MARÍA CENTRO, 20920 

JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE 

MARIANO MATAMOROS, 

CALLE CENTENARIO  

CONSTRUCCION DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN C, lon:-

102.34854573, 

lat:21.96479375}}

01-07-2022 31-12-2022 790,146.83           790,146.83             790,146.83           790,146.83           790,146.83           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-012-2022, contratista:LM INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:715300.92, importe_modificado:715300.92}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:459.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

251 2023 1 AGU220302123857 Proyecto de 

inversión
2,422,643.92      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2422643.92, 

modificado:2422643.92}}

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN 

CALLE LAZARO 

CARDENAS ENTRE 

CALLE 

GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE 

MARIANO 

MATAMOROS, 

COL. 

AYUNTAMIENTO, 

JESUS MARIA, 

AGS. - 179762

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesSecretaría de 

Obras Públicas
179762 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1769.6, 

meta_modificada:17

69.6}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LAZARO CARDENAS 

INTERIOR 0 COLONIA JESÚS 

MARÍA CENTRO, 20920 

JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE 

MARIANO MATAMOROS, 

CALLE CENTENARIO  

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO 

EN CALLE, lon:-102.348535, 

lat:21.9647838}}

01-07-2022 31-12-2022 2,422,643.92        2,422,643.92         2,422,643.92        2,422,643.92        2,422,643.92        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-LPE-008-2022, contratista:TRES LIBRA CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:1830035.81, importe_modificado:1830035.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1769.6}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



252 2023 1 AGU220302124893
Proyecto de 

inversión
460,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:460000.0, modificado:449874.12}}

AMPLIACIÓN DE 

ALUMBRADO 

PUBLICO EN LA 

AVENIDA LUIS 

DONALDO 

COLOSIO EN LA 

LOCALIDAD DE LA 

LUZ - 184371

Aguascalientes El Llano

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Municipio de el 

Llano
184371 S 21 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:275.0, 

meta_modificada:27

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:42, 

direccion:AVENIDA LUIS 

DONALDO COLOSIO EJIDO 

LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL 

LLANO AGUASCALIENTES  

ENTRE CALLE COMETA Y 

CALLE LUCIERNAGA, CALLE 

MIGUEL HIDALGO  EL 

PROYECTO SE LOCALIZA EN 

LA AVENIDA LUIS DONALDO 

COLOSIO LA LUZ EL 

NOVILLO ENTRE LAS , lon:-

101.99816369, 

lat:21.9999393}}

01-09-2022 15-10-2022 449,874.12           449,874.12             449,874.12           449,874.12           449,874.12           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-22-FISMDF-IRE-031, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.E. DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:449874.12, importe_modificado:449874.12}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:275.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

253 2023 1 AGU220302125169
Proyecto de 

inversión
452,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:452000.0, modificado:434114.03}}

REHABILITACIÓN, 

DE RED O 

SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA 

EN LA CALLE 

CONSTITUCIÓN, 

ENTRE CALLE 

LEONA VICARIO Y 

EMILIANO 

ZAPATA, EN PALO 

ALTO - 185922

Aguascalientes El Llano

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de el 

Llano
185922 S 36 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:183.0, 

meta_modificada:18

3.0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CONSTITUCION BARRIO 

CENTRO, 20330 PALO ALTO, 

EL LLANO AGUASCALIENTES  

ENTRE CALLE LEONA 

VICARIO Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO  LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA 

ZONA DE INFLUENCIA EN LA 

CALLE CONSTITUCIÓN EN 

BA, lon:-101.96413634, 

lat:21.91810581}}

01-09-2022 30-10-2022 434,114.03           434,114.03             434,114.03           434,114.03           434,114.03           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-22-FISMDF-IRE-014, contratista:CORACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:434114.03, importe_modificado:434114.03}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:183.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

254 2023 1 AGU220302125849
Proyecto de 

inversión
136,253.86         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136253.86, modificado:136159.54}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

LA ESCONDIDA 

EN EL MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO DE 

LOS ROMO EN EL 

ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 189323

Aguascalientes
San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

189323 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:21, 

direccion:INTERIOR SN 

COLONIA LA ESCONDIDA EL 

SALERO, 20304 LA 

ESCONDIDA (EL SALERO), 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

UBICARÁ EN LA RESERVA 

ORIENTE SN ENTRE CALLE  Y 

CALLE  Y CALLE POSTERIOR  

EN LA ESCO, lon:-

102.2498636, 

lat:22.03706157}}

01-11-2022 15-12-2022 136,159.54           136,159.54             136,159.54           136,159.54           136,159.54           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 030/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:607575.36, importe_modificado:607575.36}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

255 2023 1 AGU220302126131
Proyecto de 

inversión
888,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:888000.0, modificado:774197.07}}

REHABILITACIÓN 

RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN LA CALLE 

CONSTITUCIÓN 

ENTRE LA CALLE 

LEONA VICARIO Y 

CALLE EMILIANO 

ZAPATA, EN PALO 

ALTO - 190524

Aguascalientes El Llano

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de el 

Llano
190524 S 36 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:183.0, 

meta_modificada:18

3.0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CONSTITUCION BARRIO DEL 

CENTRO, 20330 PALO ALTO, 

EL LLANO AGUASCALIENTES  

ENTRE CALLE LEONA 

VICARIO Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO  LA 

OBRA SE LOCALIZA DENTRO 

DEL BARRIO CENTRO EN LA 

CALLE CONSTITUCIÓN E, 

lon:-101.96415749, 

lat:21.9181004}}

01-09-2022 30-10-2022 774,197.07           774,197.07             774,197.07           774,197.07           774,197.07           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-22-FISMDF-IRE-015, contratista:I.C. HORACIO DE LIRA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:774197.07, importe_modificado:774197.07}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:183.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

256 2023 1 AGU220302126321 Proyecto de 

inversión
136,253.86         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136253.86, modificado:136249.14}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

LOS ARELLANO EN 

EL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 191505

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

191505 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:117, 

direccion:CALLE LIBERTAD 

24 VEINTI CUATRO 

INTERIOR SN COLONIA LOS 

ARELLANO, 20356 

ARELLANO [COLONIA], SAN 

FRANCISCO DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE UBICARÁ 

EN LA CALLE LIBERTAD 24 

ENTRE LA CALLE  Y CALLE  Y 

CALLE POS, lon:-

102.19314661, 

lat:22.05901384}}

01-11-2022 15-12-2022 136,249.14           136,249.14             136,249.14           136,249.14           136,249.14           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 029/2022, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:908842.09, importe_modificado:908842.09}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

257 2023 1 AGU220302126328 Proyecto de 

inversión
136,253.86         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136253.86, modificado:136249.14}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

EL TEPETATE EN 

EL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 191540

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

191540 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:73, 

direccion:CALLE 

INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN RANCHERIA EL 

TEPETATE, 20357 EL 

TEPETATE, SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE UBICARÁ 

EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE LA 

CALLE  Y CALLE  Y CALLE 

POSTERIOR  EN EL TE, lon:-

102.17870883, 

lat:22.06385419}}

01-11-2022 15-12-2022 136,249.14           136,249.14             136,249.14           136,249.14           136,249.14           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 029/2022, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:908842.09, importe_modificado:908842.09}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

258 2023 1 AGU220302126403 Proyecto de 

inversión
1,493,698.77      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1493698.77, 

modificado:1493698.77}}

REHABILITACIÓN 

DE RED DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

DE LA CALLE 

FELIPE CARRILLO 

PUERTO DE LA 

CALLE DEL 

DEPORTE A LA 

CALLE DE 

FEBRERO, 

COLONIA 5 DE 

MAYO, PABELLÓN 

DE ARTEAGA - 

191895

Aguascalientes Pabellón de 

Arteaga

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Pabellón de 

Arteaga

191895 S 116 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:175.92, 

meta_modificada:17

5.92}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:CALLE 

FELIPE CARRILLO PUERTO 

COLONIA 5 DE MAYO, 

20676 PABELLÓN DE 

ARTEAGA, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE DEL DEPORTE 

Y CALLE 5 DE FEBRERO, 

CALLE MARIANO 

ESCOBEDO  EL PROYECTO 

SE REALIZARA EN LA CALLE 

FELIPE CARR, lon:-

102.27987106, 

lat:22.1428541}}

03-10-2022 15-11-2022 -                         -                           -                         -                         -                         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2022-012, contratista:ASFALCER MEXICANA DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1493093.64, importe_modificado:1493698.77}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:175.92}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

259 2023 1 AGU220302126451
Proyecto de 

inversión
756,004.17         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:756004.17, modificado:755974.64}}

REHABILITACIÓN 

DE RED DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

DE LA CALLE PINO 

SUAREZ DE LA 

CALLE HEROICO 

COLEGIO MILITAR 

A LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, 

ZONA CENTRO, 

PABELLÓN DE 

ARTEAGA - 

192061

Aguascalientes
Pabellón de 

Arteaga

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Pabellón de 

Arteaga

192061 S 139 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:162.28, 

meta_modificada:16

2.28}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:CALLE 

PINO SUAREZ COLONIA 

PABELLÓN DE ARTEAGA 

CENTRO, 20670 PABELLÓN 

DE ARTEAGA, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE HEROICO 

COLEGIO MILITAR Y 

AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE 

ABRAHAM GONZALEZ  EL 

PROYECTO SE REALIZARA, 

lon:-102.27604623, 

lat:22.1497009}}

03-10-2022 15-11-2022 -                         -                           -                         -                         -                         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011/2022-011, contratista:CONSTRUCTORA DUSIF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:755974.64, importe_modificado:755974.64}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:162.28}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



260 2023 1 AGU220302126970
Proyecto de 

inversión
101,391.67         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101391.67, modificado:101388.16}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

BAÑO EN OJO DE 

AGUA DEL 

MEZQUITE EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMOEN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 194481

Aguascalientes
San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

194481 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:117, 

direccion:CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ 

INTERIOR SN EJIDO OJO DE 

AGUA DEL MEZQUITE, 

20356 ARELLANO 

[COLONIA], SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE LIBERTAD, CALLE 

MORELOS  LA OBRA SE 

UBICARÁ EN LA , lon:-

102.19376378, 

lat:22.0593878}}

01-11-2022 15-12-2022 101,388.16           101,388.16             101,388.16           101,388.16           101,388.16           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 029/2022, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:908842.09, importe_modificado:908842.09}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

261 2023 1 AGU220302127051
Proyecto de 

inversión
217,116.34         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217116.34, modificado:217115.5}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD SAN 

JUAN DE LA 

NATURA 

ASENTAMIENTO 

SAN JUAN DE LA 

NATURA AV DEL 

FEDERALISMO - 

194820

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Rincón de Romos
194820 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:85.0, 

meta_modificada:85

.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:41, 

direccion:AVENIDA DEL 

FEDERALISMO PUEBLO SAN 

JUAN DE LA NATURA, 20426 

SAN JUAN DE LA NATURA, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE PORFIRIO DIAZ Y 

CALLE PLUTARCO ELIAS 

CALLES, CALLE LAZARO 

CARDENAS  EL TRAMO DE 

LA CALLE DEL FEDERALIS, 

lon:-102.22155917, 

lat:22.36240941}}

15-09-2022 31-12-2022 217,115.50           217,115.50             217,115.50           217,115.50           217,115.50           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-011-22, contratista:DANIEL FRANCO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:217115.5, importe_modificado:217115.5}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:85.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

262 2023 1 AGU220302127201 Proyecto de 

inversión
116,307.98         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116307.98, modificado:116227.47}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

COCINA EN LA 

ESCONDIDA EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 195869

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

195869 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:21, 

direccion:CALLE JOSE 

MARÍA MORELOS Y PAVON 

201 DOSCIENTOS UNO 

INTERIOR SN COLONIA LA 

ESCONDIDA EL SALERO, 

20304 LA ESCONDIDA (EL 

SALERO), SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

CALLE ANTONIO FEMAT Y 

CALLE ENRIQUE OLIVARES 

SANTANA,, lon:-

102.25994444, 

lat:22.03522875}}

01-11-2022 15-12-2022 116,227.47           116,227.47             116,227.47           116,227.47           116,227.47           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 030/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:607575.36, importe_modificado:607575.36}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

263 2023 1 AGU220302128280 Proyecto de 

inversión
586,334.76         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:586334.76, modificado:586334.76}}

CONSTRUCCION 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

CALLE RIVERA, 

ENTRE CALLE 

FELICIANO 

MARTINEZ CRUZ Y 

DEL ARROYO, 

CHICAHUALES I, 

JESUS MARIA, 

AGS. - 201552

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesSecretaría de 

Obras Públicas
201552 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:334.02, 

meta_modificada:33

4.02}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

RIVERA INTERIOR 0 

COLONIA CHICAHUALES I, 

20920 JESÚS MARÍA, JESÚS 

MARÍA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE FELICIANO 

MARTINEZ CRUZ Y CALLE 

DEL ARROYO, CALLE 

MANANTIAL  

CONSTRUCCION DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CALLE 

RIVERA ENTRE, lon:-

102.34796637, 

lat:21.94820103}}

01-07-2022 31-12-2022 586,334.76           586,334.76             586,334.76           586,334.76           586,334.76           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-01O-2022, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:491518.39, importe_modificado:491518.39}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:334.02}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

264 2023 1 AGU220302128298
Proyecto de 

inversión
1,478,348.01      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1478348.01, 

modificado:1478348.01}}

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN 

CALLE RIVERA DEL 

TRAMO DE LA 

CALLE FELICIANO 

MARTINEZ CRUZ Y 

DEL ARROYO, 

CHICAHUALES I, 

JESUS MARIA, 

AGS. - 201610

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
201610 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1041.8, 

meta_modificada:10

41.8}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

RIVERA INTERIOR 0 

COLONIA CHICAHUALES I, 

20920 JESÚS MARÍA, JESÚS 

MARÍA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE FELICIANO 

MARTINEZ CRUZ Y CALLE 

DEL ARROYO, CALLE 

MANANTIAL  

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO 

EN CALLE RIVERA EN EL 

TRA, lon:-102.34796408, 

lat:21.94820187}}

01-07-2022 31-12-2022 1,478,348.01        1,478,348.01         1,478,348.01        1,478,348.01        1,478,348.01        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-009-2022, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:1365356.57, importe_modificado:1365356.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1041.8}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

265 2023 1 AGU220302128311 Proyecto de 

inversión
1,706,303.33      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1706303.33, 

modificado:1706303.33}}

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

ASFALTICO EN AV. 

PASEO DE LOS 

CHICAHUALES 

VARIOS PUNTOS 

DE LA CALZADA 

PONIENTE, JESUS 

MARIA, AGS. - 

201681

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Jesús María
201681 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2940.0, 

meta_modificada:29

40.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:23, 

direccion:CALLE AV. PASEO 

DE LS CHICAHUALES 

INTERIOR SN COLONIA 

CORRAL DE BARRANCOS, 

20900 CORRAL DE 

BARRANCOS, JESÚS MARÍA 

AGUASCALIENTES  ENTRE  

AVENIDA AV. MARAVILLAS 

Y CALLE ALEJANDRO DE LA 

CRUZ, CALLE GUADALUPE  

CALLE AV. PASEO DE LS C, 

lon:-102.3296032, 

lat:21.94544128}}

15-09-2022 31-12-2022 1,706,303.33        1,706,303.33         1,706,303.33        1,706,303.33        1,706,303.33        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-LPE-OO1-2022, contratista:DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V, convocante:municipio de jesus maria, monto:1521414.62, importe_modificado:1521414.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2940.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

266 2023 1 AGU220302128659 Proyecto de 

inversión
2,118,727.30      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2118727.3, modificado:2118727.3}}

CONSTRUCCION 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

AV. MARGARITAS 

ENTRE CALLE 

ALEGRIA A 

CARRETERA 

ESTATAL 28, 

COMUNIDAD 

MARGARITAS, 

JESUS MARIA, 

AGS. - 203178

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Jesús María
203178 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:1184.7, 

meta_modificada:11

84.7}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:41, 

direccion:CALLE AVENIDA 

MARGARITAS INTERIOR SN 

COLONIA MARGARITAS 

CENTRO, 20920 JESÚS 

GÓMEZ PORTUGAL 

(MARGARITAS), JESÚS 

MARÍA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE CARRETERA A 

SAN ANTONIO DE LOS 

HORCONES Y CALLE 

ALEGRIA, CALLE NUEVA  

CALLE AVENIDA , lon:-

102.2927047, 

lat:21.99462079}}

15-09-2022 31-12-2022 2,118,727.30        2,118,727.30         2,118,727.30        2,118,727.30        2,118,727.30        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-LPE-007-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOASA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:1605843.23, importe_modificado:1605843.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:1184.7}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

267 2023 1 AGU220302128678 Proyecto de 

inversión
5,998,467.68      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5998467.68, 

modificado:5998467.68}}

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO 

ESTAMPADO EN 

AV. MARGARITAS 

ENTRE LA CALLE 

ALEGRIA A 

CARRETERA 

ESTATAL 28 

COMUNIDAD 

MARGARITAS, 

JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES 

- 203232

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Jesús María
203232 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:4157.0, 

meta_modificada:41

57.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:41, 

direccion:CALLE AVENIDA 

MARGARITAS INTERIOR SN 

COLONIA MARGARITAS 

CENTRO, 20920 JESÚS 

GÓMEZ PORTUGAL 

(MARGARITAS), JESÚS 

MARÍA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE CARRETERA A 

SAN ANTONIO DE LOS 

HORCONES Y CALLE 

ALEGRIA, CALLE NUEVA  

CALLE AVENIDA , lon:-

102.2926708, 

lat:21.99450551}}

15-09-2022 31-12-2022 5,998,467.68        5,998,467.68         5,998,467.68        5,998,467.68        5,998,467.68        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM DF-LPE-005-2022, contratista:GRUPO  CONSTRUCTOR URBANO AVANTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:5235070.37, importe_modificado:5235070.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4157.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



268 2023 1 AGU220302128696
Proyecto de 

inversión
3,068,524.16      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3068524.16, 

modificado:3068524.16}}

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN 

AVENIDA 

ALEJANDRO DE LA 

CRUZ ENTRE 

CALLE EL 

MEZQUITAL Y 

SALIDA A LA 

POSTA EL 

MEZQUITAL JESUS 

MARIA, AGS. - 

203278

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Jesús María
203278 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1967.1, 

meta_modificada:19

67.1}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

AVENIDA ALEJANDRO DE LA 

CRUZ INTERIOR SN 

COLONIA EL MEZQUITAL, 

20928 JESÚS MARÍA, JESÚS 

MARÍA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE CARRETERA 

LA POSTA Y CALLE EL 

MEZQUITAL, CALLE 

CARDENCHE  AVENIDA 

AVENIDA ALEJANDRO DE LA 

CRUZ INTE, lon:-

102.35450115, 

lat:21.96546766}}

15-09-2022 31-12-2022 3,068,524.16        3,068,524.16         3,068,524.16        3,068,524.16        3,068,524.16        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-LPE-003-2022, contratista:CONSTRUCTORA PABELLÓN, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:2522515.84, importe_modificado:2522515.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1967.1}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

269 2023 1 AGU220302128719 Proyecto de 

inversión
330,463.76         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330463.76, modificado:330463.76}}

REHABILITACION 

DE LA RED DE 

AGUA POTABLE 

DE LA AVENIDA 

ALEJANDRO DE LA 

CRUZ DE CALLE EL 

MEZQUITAL A 

CALLE 

BAYAHONDA, 

COL. EL 

MEZQUITAL, 

JESUS MARIA 

AGS. - 203330

Aguascalientes Jesús María

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Jesús María
203330 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:90.0, 

meta_modificada:90

.0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:CALLE 

AVENIDA ALEJANDRO DE LA 

CRUZ INTERIOR SN 

COLONIA EL MEZQUITAL, 

20928 JESÚS MARÍA, JESÚS 

MARÍA AGUASCALIENTES  

ENTRE  CALLE BAYAHONDA 

Y CALLE EL MEZQUITAL, 

CALLE CARDENCHE  CALLE 

AVENIDA ALEJANDRO DE LA 

CRUZ INTERIOR SN COLON, 

lon:-102.35443492, 

lat:21.96599133}}

15-09-2022 31-12-2022 330,463.76           330,463.76             330,463.76           330,463.76           330,463.76           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-009-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACION, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:296489.7, importe_modificado:296489.7}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

270 2023 1 AGU220302131362 Proyecto de 

inversión
1,101,916.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1101916.0, modificado:1101916.0}}

CONSOLIDACION 

ETV No. 49, 

FRANCISCO VILLA, 

LOS ARELLANO, 

AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10009-

22-2022
N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:LOS 

ARELLANO, 

AGUASCALIENTES, lon:-

102.2749994, 

lat:21.7997479}}

15-07-2022 12-10-2022 1,101,916.00        1,101,916.00         997,610.14           997,610.14           997,610.14           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10009-22-2022, contratista:SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1037329.03, importe_modificado:1037329.03}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.97}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-13}}Sin observaciones

271 2023 1 AGU220302131441 Proyecto de 

inversión
2,090,253.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2090253.0, modificado:2090253.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. PRIM. 

MACUILXOCHITZI

N, BUENA VISTA, 

JESUS MARIA

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10013-

22-2022
N 0 0 78

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, 

direccion:FRACC. 

BUENAVISTA, lon:-

102.3582401, 

lat:21.96931637}}

15-07-2022 12-10-2022 2,090,253.00        2,090,253.00         2,090,253.00        2,090,253.00        2,090,253.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10013-22-2022, contratista:VISARQ CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1980369.25, importe_modificado:1980369.25}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

272 2023 1 AGU220302131457 Proyecto de 

inversión
2,255,992.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2255992.0, modificado:2255992.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. SEC. TEC. No. 

31, TEPOCHTLI, 

FRACC. 

VERSALLES, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10017-

22-2021
N 0 0 77

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:FRACC. 

VERSALLES, lon:-

102.3102086, 

lat:21.8604278}}

15-07-2022 12-10-2022 2,079,900.97        2,079,900.97         2,079,900.97        2,079,900.97        2,079,900.97        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10017-22-2021, contratista:I.C. JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO, convocante:IIFEA, monto:2094973.68, importe_modificado:2094973.68}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-13}}Sin observaciones

273 2023 1 AGU220302131491 Adquisición 16,982,558.95   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.698255895E7, 

modificado:1.8205388E7}}

EQUIPAMIENTO 

DE GIMNASIO, 

ADQUISICIÓN DE 

VEHÍCULOS, 

UNIFORMES Y 

PRENDAS DE 

SEGURIDAD PARA 

LA SECRETARIA 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA

Aguascalientes Aguascalientes

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Municipio de 

Aguascalientes
103 N 0 0 877190

{meta1: 

{unidad_medida:Lot

e, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:AV. 

AGUASCALIENTES ESQUINA 

TULUM S/N 

FRACCIONAMIENTO TIERRA 

BUENAC.P. 20263, lon:-

102.25539, lat:21.86019}}

01-01-2022 31-12-2022 18,205,388.00      18,205,388.00       18,205,388.00      18,205,388.00      18,205,388.00      Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 462073 HOMBRES Y 486917 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

274 2023 1 AGU220302131786
Proyecto de 

inversión
3,010,079.65      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3010079.65, 

modificado:3010079.65}}

Rehabilitación, 

Sustitución y 

Equipamiento de 

Unidades 

Médicas en el 

Estado 

"Reacreditación 

Hospital Tercer 

Milenio"

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud
Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22044/22
N 0 0 1425607

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:312.0, 

meta_modificada:31

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.2555081, 

lat:21.85615126}}

23-08-2022 20-12-2022 3,010,079.65        3,010,079.65         3,010,079.65        3,010,079.65        3,010,079.65        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22044-028-22, contratista:MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2696121.72, importe_modificado:2696121.72}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:312.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo al art 85 fracción II,  los beneficiarios son  1,425,607  (728,924 Mujeres 696,683 Hombres), trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al art 85. Realizar la 

diferenciación entre beneficiarios hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

275 2023 1 AGU220302131796 Proyecto de 

inversión
1,100,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

REHABILITACION 

ESC. PRIM. 

FRANCISCO VILLA, 

COL. ESTRELLA, 

AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

Vo.Bo.-0090-

22-2018
N 0 0 415

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:COL. 

ESTRELLA, lon:-

102.2796055, 

lat:21.9034071}}

22-07-2022 19-10-2022 1,100,000.00        1,046,226.21         1,001,667.25        1,001,667.25        1,001,667.25        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0090-22-2018, contratista:CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1046226.21, importe_modificado:1046226.21}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-13}}Sin observaciones

276 2023 1 AGU220302135579 Proyecto de 

inversión
788,950.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:788950.0, modificado:788950.0}}

CONSOLIDACION 

ETV No. 190, 

ELENA GARRO, EL 

REFUGIO, JESUS 

MARIA, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10035-

22-2022
N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:80, direccion:EL 

REFUGIO, lon:-102.321322, 

lat:22.01228946}}

03-08-2022 01-10-2022 788,950.00           788,950.00             788,950.00           788,950.00           788,950.00           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10035-22-2022, contratista:MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:IIFEA, monto:785144.24, importe_modificado:785144.24}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

277 2023 1 AGU220302135613 Proyecto de 

inversión
1,811,492.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1811492.0, 

modificado:1808887.11}}

CONSOLIDACION 

J.N. ESTEFANIA 

CASTAÑEDA, 

HACIENDA SAN 

MARCOS, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10022-

22-2022
N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, 

direccion:hacienda san 

marcos, lon:-102.2707272, 

lat:21.8070268}}

06-10-2022 06-10-2022 1,808,887.11        1,808,887.11         1,808,887.11        1,808,887.11        1,808,887.11        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10022-22-2022, contratista:MAGEVIC, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1653272.07, importe_modificado:1653272.07}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

278 2023 1 AGU220302135623 Proyecto de 

inversión
2,303,372.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2303372.0, 

modificado:2302723.52}}

CONSOLIDACION 

ESC. SEC. GRAL. 

No. 30, OCTAVIO 

PAZ, VILLAS DEL 

OESTE, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10034-

22-2022
N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, 

direccion:FRACC. VILLAS 

DEL OESTE, lon:-

102.3044808, 

lat:21.84296515}}

11-08-2022 14-10-2022 2,302,723.52        2,302,723.52         2,302,723.52        2,302,723.52        2,302,723.52        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10034-22-2022, contratista:GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2208710.93, importe_modificado:2208710.93}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

279 2023 1 AGU220302135627
Proyecto de 

inversión
1,934,474.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1934474.0, 

modificado:1931034.85}}

REHABILITACION 

ESC. PRIM. 

MANUEL 

FERNANDEZ, COL. 

FERRONALES, 

AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10025-

22-2022
N 0 0 596

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:COL. 

FERRONALES, lon:-

102.2762691, 

lat:21.88564099}}

13-08-2022 11-10-2022 1,931,034.85        1,931,034.85         1,931,034.85        1,931,034.85        1,931,034.85        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10025-22-2022, contratista:PEJIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1899482.0, importe_modificado:1899482.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

280 2023 1 AGU220302135633 Proyecto de 

inversión
1,585,932.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1585932.0, modificado:1585932.0}}

CONSOLIDACION 

ETV No. 108, 

ENRIQUETA 

GONZALEZ 

GOYTIA, 

COTORINA, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10036-

22-2022
N 0 0 79

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:863, 

direccion:COTORINA21.753

45066, lon:-102.2675716, 

lat:21.75345066}}

13-08-2022 11-10-2022 1,578,637.52        1,578,637.52         1,578,637.52        1,578,637.52        1,578,637.52        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10036-22-2022, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1515203.77, importe_modificado:1515203.77}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

281 2023 1 AGU220302135636 Proyecto de 

inversión
1,022,863.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1022863.0, modificado:1022863.0}}

CONSOLIDACION 

J.N. MARIA 

MONTESSORI, 

VILLA JUAREZ, 

ASIENTOS, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10032-

22-2022
N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:59, 

direccion:CALLE LOMA 

BONITA, lon:-102.0740415, 

lat:22.0876375}}

13-08-2022 16-10-2022 1,022,862.99        1,022,862.99         1,022,862.99        1,022,862.99        1,022,862.99        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10032-22-2022, contratista:VIGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:985505.68, importe_modificado:985505.68}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

282 2023 1 AGU220302135643 Proyecto de 

inversión
1,452,804.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1452804.0, 

modificado:1302572.76}}

CONSOLIDACION 

ETV No. 112, 

PEDRO GARCIA 

ROJAS, LA 

GLORIA, 

ASIENTOS, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10029-

22-2022
N 0 0 44

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:23, 

direccion:CALLE 

PRIMAVERA, lon:-

102.0258895, 

lat:22.14501668}}

13-08-2022 16-10-2022 1,302,572.76        1,302,572.76         1,302,572.76        1,302,572.76        1,302,572.76        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10029-22-2022, contratista:JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1385413.69, importe_modificado:1385413.69}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

283 2023 1 AGU220302135647
Proyecto de 

inversión
575,583.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575583.0, modificado:547551.24}}

CONSOLIDACION 

ESC. SEC. TEC. No. 

40, LA RIBERA, 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO, 

AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10037-

22-2021
N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:0, 

direccion:FRACC. LA 

RIBERA, lon:-102.2536442, 

lat:21.9543449}}

24-08-2022 22-10-2022 547,551.24           547,551.24             547,551.24           547,551.24           547,551.24           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10037-22-2021, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJON, convocante:IIFEA, monto:547551.24, importe_modificado:547551.24}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

284 2023 1 AGU220302135648 Proyecto de 

inversión
1,861,998.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1861998.0, modificado:1861998.0}}

CONSOLIDACION 

J.N. GREGORIO 

TORRES 

QUINTERO, COL. 

MIRAVALLE, 

JESUS MARIA, 

AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10030-

22-2022
N 0 0 68

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:0, direccion:COL. 

MIRAVALLE, lon:-

102.3113329, 

lat:21.96888752}}

24-08-2022 22-10-2022 1,826,393.80        1,826,393.80         1,826,393.80        1,826,393.80        1,826,393.80        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10030-22-2022, contratista:I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, convocante:IIFEA, monto:1801251.82, importe_modificado:1801251.82}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-17}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art. 85 hacer 

diferenciación entre beneficiarios hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-12}}



285 2023 1 AGU220302135649
Proyecto de 

inversión
6,287,316.93      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6287316.93, 

modificado:5396619.66}}

Rehabilitación, 

Sustitución y 

Equipamiento de 

Unidades 

Médicas en el 

Estado

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud
Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22045/22
N 0 0 1425607

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:692.0, 

meta_modificada:69

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.2526184, 

lat:21.85688964}}

02-09-2022 15-11-2022 5,396,619.66        5,396,619.66         5,396,619.66        5,396,619.66        5,396,619.66        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22045-029-22, contratista:SOLCYD, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5396619.66, importe_modificado:5396619.66}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:692.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo al art 85 fracción II,  los beneficiarios son  1,425,607  (728,924 Mujeres 696,683 Hombres), trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

286 2023 1 AGU220302135652 Proyecto de 

inversión
1,579,143.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1579143.0, modificado:1579043.0}}

CONSOLIDACION 

J.N. OTTO 

GRANADOS 

ROLDAN, FRACC. 

CASA BLANCA, 

AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10031-

22-2022
N 0 0 184

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, 

direccion:FRACC. CASA 

BLANCA, lon:-102.2751038, 

lat:21.8568787}}

24-08-2022 22-10-2022 1,579,043.00        1,579,043.00         1,579,043.00        1,579,043.00        1,579,043.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10031-22-2022, contratista:EDSERC DISEÑO E INNOVACION, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1485400.01, importe_modificado:1485400.01}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

287 2023 1 AGU220302135661
Proyecto de 

inversión
1,227,545.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1227545.0, 

modificado:1175649.92}}

CONSOLIDACION 

ESC. PRIM. LIC. 

ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, 

COTORINA, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10033-

22-2022
N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:863, 

direccion:CALLE LEONES, 

lon:-102.2688494, 

lat:21.75052067}}

24-08-2022 22-10-2022 1,175,649.92        1,175,649.92         1,175,649.92        1,175,649.92        1,175,649.92        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10033-22-2022, contratista:SANCHEZ ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1175650.06, importe_modificado:1175650.06}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

288 2023 1 AGU220302135667
Proyecto de 

inversión
1,036,178.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1036178.0, modificado:1036178.0}}

CONSOLIDACION 

J.N. MATIAS DE 

LA MATA 

PADILLA, 

LORETITO, SAN 

FRANCISCO DE 

LOS ROMO, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10023-

22-2022
N 0 0 54

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:42, 

direccion:CALLE JOSE 

NUÑEZ, lon:-102.2435155, 

lat:22.00024906}}

24-08-2022 22-10-2022 1,033,242.52        1,033,242.52         1,033,242.52        1,033,242.52        1,033,242.52        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10023-22-2022, contratista:I.C. RODHERICK PALACIOS BAUTISTA., convocante:IIFEA, monto:1033242.52, importe_modificado:1033242.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs2: {observación:Revisar cifras del modificado, en caso de 

que ya este completamente terminado debe coincidir el 

modificado con el pagado para que se de como terminado, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

289 2023 1 AGU220302135669 Proyecto de 

inversión
1,913,346.21      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1913346.21, 

modificado:1797364.88}}

Rehabilitación, 

Sustitución y 

Equipamiento de 

Unidades 

Médicas en el 

Estado

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22043/22
N 0 0 1425607

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:96.0, 

meta_modificada:96

.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:0, 

direccion:RINCON DE 

ROMOS, lon:-102.3211602, 

lat:22.22486226}}

23-08-2022 20-12-2022 1,797,364.88        1,797,364.88         1,797,364.88        1,797,364.88        1,797,364.88        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22043-027-22, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1800650.83, importe_modificado:1800650.83}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:96.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo al art 85 fracción II,  los beneficiarios son  1,425,607  (728,924 Mujeres 696,683 Hombres), trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

290 2023 1 AGU220302136264
Proyecto de 

inversión
488,045.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488045.0, modificado:488045.0}}

REHABILITACION 

J.N. MANUEL 

GUTIERREZ 

NAJERA, PALO 

ALTO, EL LLANO, 

AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10052-

22-2022
N 0 0 187

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:1, direccion:C. 

MIGUEL ANGEL BARBERENA 

VEGA, lon:-101.9662215, 

lat:21.91899834}}

03-09-2022 01-11-2022 458,793.14           458,793.14             458,793.14           458,793.14           458,793.14           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10052-22-2022, contratista:I.C. MARTIN ALEJANDRO AVILA LEDEZMA, convocante:IIFEA, monto:469968.92, importe_modificado:469968.92}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-13}}Sin observaciones

291 2023 1 AGU220302136266
Proyecto de 

inversión
1,500,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACION 

ESC. PRIM. 

FERNANDO 

MONTES DE OCA, 

COL. 

INSURGENTES, 

AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

Vo.Bo.-0126-

22-2018
N 0 0 411

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:CALLE 

CAPITÁN GUSTAVO 

GARMENDIA, COL. 

INSURGENTES, lon:-

102.3116499, 

lat:21.85442288}}

10-09-2022 08-12-2022 1,500,000.00        1,194,299.63         623,689.41           623,689.41           623,689.41           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0126-22-2018, contratista:ARQ. JOSE JESUS RIVAS TORRES., convocante:IIFEA, monto:1194299.63, importe_modificado:1194299.63}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-17}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art. 85 hacer 

diferenciación entre beneficiarios hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-12}}

292 2023 1 AGU220302136267
Proyecto de 

inversión
641,064.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:641064.0, modificado:641064.0}}

REHABILITACION 

ESC. PRIM. 

TEMACHTIANI, 

FRACC. LOMAS 

DEL MIRADOR, 

AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

Vo.Bo.-0135-

22-2018
N 0 0 452

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:C. 

LOMA DE LA PLATA, FRACC. 

LOMAS DEL MIRADOR, lon:-

102.2593003, 

lat:21.84783423}}

10-09-2022 03-12-2022 641,064.00           603,880.46             342,262.66           342,262.66           342,262.66           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0135-22-2018, contratista:AVACO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:603880.46, importe_modificado:603880.46}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs2: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs3: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs4: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

293 2023 1 AGU220302136268
Proyecto de 

inversión
1,049,934.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1049934.0, modificado:955093.55}}

CONSOLIDACION 

J.N. ROSARIO 

CASTELLANOS, 

CIENEGA 

GRANDE, 

ASIENTOS, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10038-

22-2022
N 0 0 151

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:11, direccion:C. 

FRANCISCO I. MADERO, 

lon:-102.0202413, 

lat:22.19477704}}

09-09-2022 07-12-2022 955,093.55           955,093.55             955,093.55           955,093.55           955,093.55           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10038-22-2022, contratista:LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:995177.65, importe_modificado:995177.65}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs2: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs3: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs4: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

294 2023 1 AGU220302136270
Proyecto de 

inversión
2,300,221.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2300221.0, modificado:2300221.0}}

CONSOLIDACIÓN 

ESC. PRIM. 

LÁZARO 

CÁRDENAS, 

COMUNIDAD 

EMILIANO 

ZAPATA, 

PABELLON DE 

ARTEAGA, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10039-

22-2022
N 0 0 165

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:0, direccion:C. 

BENITO JUAREZ No. 301, 

EMILIANO ZAPATA, lon:-

102.300924, lat:22.104994}}

09-09-2022 07-11-2022 2,300,221.00        2,300,221.00         2,300,221.00        2,300,221.00        2,300,221.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10039-22-2022, contratista:ARTEK TECNOLOGIA INTEGRAL EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2202350.42, importe_modificado:2202350.42}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-17}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art. 85. Realizar 

diferenciación entre beneficiarios entre  hombres y mujeres 

, trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-11}}

295 2023 1 AGU220302136271
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSOLIDACION 

CECYTEA, VILLA 

JESUS TERAN, 

AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-11009-

22-2022
N 0 0 204

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:479, 

direccion:VILLA LIC. JESUS 

TERAN, lon:-102.1905675, 

lat:21.84273491}}

09-09-2022 07-12-2022 2,000,000.00        2,000,000.00         2,000,000.00        2,000,000.00        2,000,000.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11009-22-2022, contratista:EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1894076.11, importe_modificado:1894076.11}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs2: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs3: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs4: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

296 2023 1 AGU220302136278
Proyecto de 

inversión
1,253,921.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1253921.0, modificado:1253921.0}}

CONSOLIDACION 

J.N. CECILIA 

OCCELI, 

INFONAVIT PILAR 

BLANCO, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10019-

22-2022
N 0 0 92

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:C. 

DEL RUISEÑOR 102, INF. 

PILAR BLANCO, lon:-

102.2960495, 

lat:21.84973345}}

15-09-2022 18-11-2022 1,253,921.00        1,253,921.00         1,253,921.00        1,253,921.00        1,253,921.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10019-22-2022, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1185810.0, importe_modificado:1185810.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs2: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs3: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs4: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

297 2023 1 AGU220302136281
Proyecto de 

inversión
2,175,706.17      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2175706.17, 

modificado:2175706.17}}

CONSOLIDACION 

UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA 

DE 

AGUASCALIENTES 

- COMPLEMENTO 

CAFETERIA - AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-11011-

22-2018
N 0 0 467

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:C. 

GERONIMO DE LA CUEVA 

S/N, FRACC. VNSA (SECTOR 

ESTACION), lon:-

102.2475639, 

lat:21.9422756}}

10-10-2022 10-10-2022 2,154,516.00        2,154,516.00         2,154,516.00        2,154,516.00        2,154,516.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11011-22-2018, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2157706.17, importe_modificado:2157706.17}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-13}}Sin observaciones

298 2023 1 AGU220302136294
Proyecto de 

inversión
3,238,418.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3238418.0, 

modificado:2720614.36}}

CONSTRUCCION 

GIMNASIO, 

VESTIDORES Y 

REGADERAS, 2a. 

ETAPA, 

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA EL 

RETOÑO, EL 

LLANO, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-11016-

22-2021
N 0 0 4060

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:74, 

direccion:CARRETERA A 

SAN LUIS POTOSI KM 18, 

lon:-102.1588351, 

lat:21.83894814}}

16-09-2022 14-12-2022 2,720,614.36        2,720,614.36         2,720,614.36        2,720,614.36        2,720,614.36        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11016-22-2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:3098000.75, importe_modificado:3098000.75}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-17}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85 Hacer 

diferenciación entre beneficiarios hombres y mujeres , 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-12}}



299 2023 1 AGU220302136297
Proyecto de 

inversión
4,152,110.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4152110.0, modificado:4153110.0}}

CONSOLIDACION, 

COMPLEMENTO 

DEL CENTRO DE 

INFORMACION, 

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

METROPOLITANA 

DE 

AGUASCALIENTES

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-11012-

22-2021
N 0 0 467

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:C. 

GERÓNIMO DE LA CUEVA 

S/N, FRACC. VNSA (SECTOR 

ESTACION), lon:-

102.2475513, 

lat:21.94226758}}

16-09-2022 14-12-2022 4,153,110.00        4,153,110.00         4,153,110.00        4,153,110.00        4,153,110.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11012-22-2021, contratista:INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:3930228.14, importe_modificado:3930228.14}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs2: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs3: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}, 

obs4: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

300 2023 1 AGU220302136305
Proyecto de 

inversión
9,229,835.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9229835.0, modificado:9229835.0}}

CONCLUSION 

UNIDAD 

ACADEMICA 

DEPARTAMENTAL 

TIPO II, 

INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE 

EL LLANO, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-11014-

22-2022
N 0 0 1099

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:0, direccion:EL 

LLANO, lon:-102.10023, 

lat:21.81903}}

16-09-2022 14-12-2022 9,229,831.85        9,229,831.85         9,229,831.85        9,229,831.85        9,229,831.85        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11014-22-2022, contratista:I. C.  JOSE LUIS TELLES PEREDO., convocante:IIFEA, monto:7395426.64, importe_modificado:7395426.64}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}Sin observaciones

301 2023 1 AGU220302136309 Proyecto de 

inversión
2,650,681.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2650681.0, 

modificado:2650680.99}}

CONSOLIDACIÓN 

CENTRO DE 

ATENCION 

MULTIPLE XVII, 

TEPEZALA, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10047-

22-2022
N 0 0 28

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, direccion:Blvd. 

Otto Granados , lon:-

102.16486, lat:22.2203}}

23-09-2022 21-12-2022 2,650,680.99        2,650,680.99         2,650,680.99        2,650,680.99        2,650,680.99        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10047-22-2022, contratista:PEJIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA CORU S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2547602.65, importe_modificado:2547602.65}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}Sin observaciones

302 2023 1 AGU220302136448 Proyecto de 

inversión
603,390.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:603390.0, modificado:603390.0}}

CONSOLIDACION 

J.N. GUADALUPE 

ALBA PEREZ, SAN 

JOSE DE GRACIA, 

AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10054-

22-2022
N 0 0 47

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:0, direccion:C. 

INDEPENDENCIA DE 

MEXICO, lon:-102.4145551, 

lat:22.15241117}}

23-09-2022 21-11-2022 595,480.49           595,480.49             595,480.49           595,480.49           595,480.49           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10054-22-2022, contratista:DENISSE CELILLY JAYME VALERIO, convocante:IIFEA, monto:598650.62, importe_modificado:598650.62}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}Sin observaciones

303 2023 1 AGU220302136464
Proyecto de 

inversión
1,844,707.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1844707.0, modificado:1844707.0}}

CONSOLIDACIÓN 

ESC. SEC. TEC. No. 

37, JUAN JACOBO 

ROUSSEAU, VALLE 

DE LOS CACTUS, 

AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10043-

22-2022
N 0 0 586

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:C. 

CABUYA No. 200, VALLE DE 

LOS CACTUS, lon:-

102.23215, lat:21.87333}}

23-09-2022 21-11-2022 1,844,707.00        1,844,707.00         1,844,707.00        1,844,707.00        1,844,707.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10043-22-2022, contratista:LF 62-64 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1767846.31, importe_modificado:1767846.31}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-10}}Sin observaciones

304 2023 1 AGU220302136470 Proyecto de 

inversión
2,000,362.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000362.0, 

modificado:1989099.45}}

COMPLEMENTARI

A J.N. MIRIAM 

NEMIROVSKY, 

MIRADOR DE LAS 

CULTURAS, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10044-

22-2022
N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:C. 

CULTURA TOTOMACA, lon:-

102.2406, lat:21.91079}}

29-09-2022 27-11-2022 1,989,099.45        1,989,099.45         1,989,099.45        1,989,099.45        1,989,099.45        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10044-22-2022, contratista:R2C CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1995629.48, importe_modificado:1995629.48}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

305 2023 1 AGU220302136513 Proyecto de 

inversión
1,107,961.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1107961.0, modificado:1107961.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. PRIM. NIÑO 

ARTILLERO, CALLE 

MIGUEL HIDALGO 

No. 218, 

CALDERA, 

TEPEZALA, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10045-

22-2022
N 0 0 143

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:0, direccion:C. 

MIGUEL HIDALGO, lon:-

102.1868, lat:22.16362}}

24-09-2022 22-12-2022 1,095,798.36        1,095,798.36         1,095,798.36        1,095,798.36        1,095,798.36        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10045-22-2022, contratista:CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1045598.69, importe_modificado:1045598.69}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

306 2023 1 AGU220302136525 Proyecto de 

inversión
1,691,422.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1691422.0, modificado:1691422.0}}

CONSOLIDACIÓN 

J.N JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ, 

FRACC. SAN 

MARCOS, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10053-

22-2022
N 0 0 146

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:C. 

AQUILES ELOURDY, lon:-

102.3183797, 

lat:21.88047024}}

30-10-2022 27-01-2023 1,691,422.00        1,691,422.00         1,691,422.00        1,691,422.00        1,691,422.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10053-22-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1619935.2, importe_modificado:1619935.2}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

307 2023 1 AGU220302136540 Proyecto de 

inversión
940,121.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:940121.0, modificado:935362.11}}

CONSOLIDACION 

ESC. PRIM. SIGLO 

XXI, FRACC. 

MORELOS II, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10077-

22-2022
N 0 0 448

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:C. 

MUNGUI, lon:-102.25771, 

lat:21.85244}}

30-10-2022 28-12-2022 935,362.11           935,362.11             935,362.11           935,362.11           935,362.11           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10077-22-2022, contratista:I.C. SERGIO EDUARDO ROMO AGUILERA., convocante:IIFEA, monto:935362.2, importe_modificado:935362.2}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

308 2023 1 AGU220302136622
Proyecto de 

inversión
400,106.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400106.0, modificado:394922.69}}

REHABILITACIÓN 

ESC. SEC. GRAL. 

No. 15, 

CONSTITUCION 

DE 1917, COL. 

CONSTITUCION, 

AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10073-

22-2021
N 0 0 701

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:CALLE 

ARTICULO 31, lon:-

102.282394, lat:21.936716}}

01-10-2022 30-10-2022 394,922.69           394,922.69             394,922.69           394,922.69           394,922.69           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10073-22-2021, contratista:VARGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:395095.15, importe_modificado:395095.15}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

309 2023 1 AGU220402147799
Proyecto de 

inversión
1,033,202.99      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1033202.99, 

modificado:1014231.95}}

CONSTRUCCIÓN 

RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN LA CALLE 

CINCO DE MAYO 

ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y 

CALLE LAS 

LAGUNITAS EN 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PALO ALTO - 

20310

Aguascalientes El Llano

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de el 

Llano
20310 S 22 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:414.0, 

meta_modificada:41

4.0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:1, direccion:CALLE 

5 DE MAYO BARRIO EL 

SAUCITO, 20330 PALO 

ALTO, EL LLANO 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE REVOLUCION Y CALLE 

LAS LAGUNITAS, CALLE 

MARTIN RUIZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA ZAP 

URBANA ENTRE LAS CALLES 

REVOLU, lon:-

101.96658221, 

lat:21.9087987}}

01-04-2022 30-06-2022 1,014,231.95        1,014,231.95         1,014,231.95        1,014,231.95        1,014,231.95        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-22-FISMDF-IRE-006, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:1014231.95, importe_modificado:1014231.95}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:414.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

310 2023 1 AGU220402148842
Proyecto de 

inversión
6,650,357.59      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6650357.59, 

modificado:6650357.59}}

EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECANI

CO DE POZO DE 

AGUA POTABLE 

R038B DE LA 

COMUNIDAD EL 

TARAY 3 - 72955

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

72955 S 3822 3678 0

{meta1: 

{unidad_medida:Poz

o(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:138, 

direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 56 TRAMO 

EL TARAY - EL OCOTE 

KILÓMETRO 1 + 780 

CENTRO DE ARRIBA EL 

TARAY, 20376 CENTRO DE 

ARRIBA (EL TARAY), 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE Y , 

POZO UBICADO EN EL KM 

1.76 DESDE LA INTERSECCI, 

lon:-102.5186401, 

lat:21.73702995}}

16-05-2022 16-11-2022 6,650,357.59        6,650,357.59         6,650,357.59        6,650,357.59        6,650,357.59        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-01-2022, contratista:ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:5906577.04, importe_modificado:6650357.59}}
{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 3603 Y MUJERES 3903, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:META 1 SISTEMA, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

311 2023 1 AGU220402150048 Proyecto de 

inversión
10,014,641.90   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.00146419E7, 

modificado:1.00146419E7}}

REHABILITACION 

DE LA SOBRE 

CARPETA 

ASFALTICA Y 

CONCRETO 

HIDRAULICO DE 

AV. JOSE DE 

SESUS GONZALEZ 

CALZADA SUR 

VNSA SECTOR 

GUADALUPE - 

118498

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Aguascalientes
118498 S 1756 1692 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:9286.0, 

meta_modificada:24

13.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE DE 

JESUS GONZALEZ SUR 

COLONIA VILLA DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN SECTOR 

GUADALUPE, 20126 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA GERONIMO DE LA 

CUEVA Y CALLE CESAREA 

RUIZ ESPARZA, ENTRE LA, 

lon:-102.25678027, 

lat:21.92989666}}

07-09-2022 05-12-2022 10,014,641.90      10,014,641.90       10,014,641.90      10,014,641.90      10,014,641.90      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0077-2022, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:9639799.03, importe_modificado:1.00146419E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2413.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 162 Y MUJERES 198, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones



312 2023 1 AGU220402150050
Proyecto de 

inversión
9,792,020.74      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9792020.74, 

modificado:9792020.74}}

REHABILITACION 

DE LA SOBRE 

CARPETA 

ASFALTICA Y 

CONCRETO 

HIDRAULICO DE 

AV. JOSE DE 

SESUS GONZALEZ 

CALZADA NORTE 

VNSA SECTOR 

GUADALUPE - 

118581

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Aguascalientes
118581 S 1756 1692 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:8477.0, 

meta_modificada:24

79.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE DE 

JESUS GONZALEZ 

FRACCIONAMIENTO VILLA 

DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN SECTOR 

GUADALUPE, 20126 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA GERONIMO DE LA 

CUEVA Y CALLE CESAREA 

RUIZ ESPARZA, ENTR, lon:-

102.25672644, 

lat:21.92991164}}

10-09-2022 08-12-2022 9,792,020.74        9,792,020.74         9,792,020.74        9,792,020.74        9,792,020.74        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0076-2022, contratista:GRUPO REALIZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:9200001.47, importe_modificado:9792020.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2479.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 162 Y MUJERES 198, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

313 2023 1 AGU220402150051 Proyecto de 

inversión
3,454,891.25      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3454891.25, 

modificado:3454891.25}}

REHABILITACION 

DE SOBRE 

CARPETA 

ASFALTICA DE AV. 

SAN GABRIEL 

CALZADA NORTE 

FRACCIONAMIEN

TO OJOCALIENTE 

III - 118639

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Aguascalientes
118639 S 1279 1213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:4840.3, 

meta_modificada:48

40.35}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA SAN 

GABRIEL 

FRACCIONAMIENTO 

OJOCALIENTE, 20196 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA SIGLO XXI Y 

AVENIDA POLIDUCTO, SE 

ENCUENTRA AL ORIENTE DE 

LA CIUDAD ANTRE AVENIDA 

SIGLO XXI Y AVENIDA 

POLIDUCT, lon:-

102.24455386, 

lat:21.87388969}}

08-09-2022 06-11-2022 3,454,891.25        3,454,891.25         3,454,891.25        3,454,891.25        3,454,891.25        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0066-2022, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:4112074.75, importe_modificado:4112074.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4840.35}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 200 Y MUJERES 200, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

314 2023 1 AGU220402150053 Proyecto de 

inversión
4,442,257.87      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4442257.87, 

modificado:4442257.87}}

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN 

CALLE SANTA 

MONICA 

COMUNIDAD 

POCITOS - 118715

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Aguascalientes
118715 S 588 512 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1850.0, 

meta_modificada:24

25.5}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1025, 

direccion:CALLE SANTA 

MONICA POCITOS, 20328 

POCITOS, AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA EUGENIO GARZA 

SADA Y CALLE MARCOS 

CORONADO, ENTRE AN 

EUGENIO GARZA SADA Y 

CALLE MARCOS 

CORONADO EN LA 

COMUNIDAD POCITOS A 

TRAS DEL PARQUE, lon:-

102.33774338, 

lat:21.92681025}}

09-09-2022 22-11-2022 4,442,257.87        4,442,257.87         4,442,257.87        4,442,257.87        4,442,257.87        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0067-2022, contratista:ATECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:4442257.87, importe_modificado:4442257.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2425.5}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 180 Y MUJERES 220, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

315 2023 1 AGU220402150965
Proyecto de 

inversión
6,652,667.33      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6652667.33, 

modificado:6652667.32}}

REHABILITACION 

DE AV. DE LOS 

MAESTROS 

CALZADA 

ORIENTE - 138494

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
138494 S 1903 1756 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2786.0, 

meta_modificada:42

16.22}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LOS 

MAESTROS CALZADA 

ORIENTE INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

BARANDALES DE SAN JOSR, 

20342 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE PROFR. GUADALUPE 

PERALTA Y AVENIDA SIGLO 

XXI, AVENIDA DE LOS 

MAESTROS CA, lon:-

102.32189241, 

lat:21.84466873}}

08-09-2022 06-12-2022 6,652,667.32        6,652,667.32         6,652,667.32        6,652,667.32        6,652,667.32        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0085-2022, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:6652667.33, importe_modificado:6652667.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4216.22}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 248 Y MUJERES 303, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

316 2023 1 AGU220402150975
Proyecto de 

inversión
7,520,297.16      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7520297.16, 

modificado:7520297.16}}

REHABILITACION 

DE SOBRE 

CARPETA 

ASFÁLTICA Y DE 

PAVIMENTO 

HIDRAULICO AV. 

DE LOS 

MAESTROS 

CALZADA 

PONIENTE, - 

138615

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
138615 S 1903 1756 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:4229.0, 

meta_modificada:30

08.85}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LOS 

MAESTROS CALZADA 

ORIENTE INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

BARANDALES DE SAN JOSR, 

20342 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE PROFR. GUADALUPE 

PERALTA Y AVENIDA SIGLO 

XXI, AVENIDA DE LOS 

MAESTROS CA, lon:-

102.32139531, 

lat:21.84481368}}

07-09-2022 15-12-2022 7,520,297.16        7,520,297.16         7,520,297.16        7,520,297.16        7,520,297.16        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0086-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7255451.63, importe_modificado:7520297.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3008.85}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 247 Y MUJERES 303, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

317 2023 1 AGU220402151065
Proyecto de 

inversión
1,967,931.13      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1967931.13, 

modificado:1967931.13}}

OBRA 

COMPLEMENTARI

A Y 

SENALIZACION AV 

MIGUEL DE LA 

MADRID 

CALZADA 

ORIENTE 

MUNICIPIO 

AGUASCALIENTES 

AGS - 141148

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
141148 S 10645 9355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1261237.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA MIGUEL 

DE MADRD CALZADA 

ORIENTE INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO LOMAS 

DEL CAMPESTRE 1A 

SECCIÓN, 20129 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA MIGUEL DE LA 

MADRID CALZADA ORIENTE 

Y CALLE GRANEROS, 

AVENIDA , lon:-

102.31942886, 

lat:21.92834902}}

19-08-2022 17-09-2022 1,967,931.13        1,967,931.13         1,967,931.13        1,967,931.13        1,967,931.13        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0082-2022, contratista:JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1967931.13, importe_modificado:1967931.16}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 90 Y MUJERES 110, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

318 2023 1 AGU220402151068
Proyecto de 

inversión
1,041,383.85      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1041383.85, 

modificado:1041383.85}}

OBRA 

COMPLEMENTARI

A Y 

SENALIZACION AV 

JOSE DE JESUS 

GONZALEZ 

AMBAS 

CALZADAS 

MUNICIPIO 

AGUASCALIENTES 

AGS - 141174

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
141174 S 2174 1870 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:768499.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE DE 

JESUS GONZALEZ INTERIOR 

SN FRACCIONAMIENTO 

VILLA DE NUESTRA SEÑORA 

DE LA ASUNCIÓN SECTOR 

SAN MARCOS, 20126 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA JOSE DE JESUS 

GONZALEZ Y CALLE 

CESAREA RUIZ D, lon:-

102.25239061, 

lat:21.930712}}

20-09-2022 19-10-2022 1,041,383.85        1,041,383.85         1,041,383.85        1,041,383.85        1,041,383.85        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0083-2022, contratista:HORACIO DE LIRA IBARRA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1099250.9, importe_modificado:1099250.9}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 90 Y MUJERES 110, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones



319 2023 1 AGU220402151084
Proyecto de 

inversión
431,359.09         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431359.09, modificado:431358.09}}

OBRA 

COMPLEMENTARI

A Y 

SENALIZACION AV 

AGUASCALIENTES 

SUR AMBAS 

CALZADAS 

MUNICIPIO 

AGUASCALIENTES 

AGS - 141452

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
141452 S 10562 9438 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:276883.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

AGUASCASLIENTES SUR 

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO VILLA 

JARDIN, 20234 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA AGUASCALIENTES 

SUR Y AVENIDA MAHATMA 

GANDHI, AVENIDA JOSE 

MARIA CHAVEZ LA 

VIALIDAD A INTERV, lon:-

102.29519366, 

lat:21.86138964}}

12-07-2022 12-07-2022 431,358.09           431,358.09             431,358.09           431,358.09           431,358.09           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0078-2022, contratista:CODEFRAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:729942.42, importe_modificado:729942.42}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 68 Y MUJERES 82, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

320 2023 1 AGU220402151089
Proyecto de 

inversión
548,573.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:548573.0, modificado:548572.99}}

OBRA 

COMPLEMENTARI

A Y 

SENALIZACION 

BLVD LUIS 

DONALDO 

COLOSIO 

MUNICIPIO 

AGUASCALIENTES 

AGS - 141551

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Secretaría de 

Obras Públicas
141551 S 10832 9168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:631643.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:BOULEVARD LUIS 

DONALDO COLOSIO 

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

JARDINES DE LA 

CONCEPCIÓN, 20120 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

BOULEVARD LUIS 

DONALDO COLOSIO Y 

BOULEVARD MIGUEL DE LA 

MADRID, CALLE MONTE 

CORONADO, lon:-

102.31018823, 

lat:21.9200441}}

15-07-2022 15-08-2022 548,572.99           548,572.99             548,572.99           548,572.99           548,572.99           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0079-2022, contratista:AVACO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:558743.0, importe_modificado:558743.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 70 Y MUJERES 80, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

321 2023 1 AGU220402151576
Proyecto de 

inversión
1,161,106.64      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1161106.64, 

modificado:1161106.64}}

EQUIPAMIENTO 

DE PARQUES 

PUBLICOS 

MUNICIPALES 

ZONA CENTRO - 

152133

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Secretaría de 

Obras Públicas
152133 S 550 622 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:13.0, 

meta_modificada:22

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

RAFAEL ARELLANO 

INTERIOR SN COLONIA 

ALTAVISTA, 20040 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE FELIPE RUIZ DE 

CHAVEZ Y , PARQUE 

UBICADO EN LA COLONIA 

ALTAVISTA PARQUE EN LA 

COLONIA SAN CAYETANO 

PARQUE E, lon:-

102.30856892, 

lat:21.89390612}}

15-02-2022 31-12-2022 1,161,106.64        1,161,106.64         1,161,106.64        1,161,106.64        1,161,106.64        {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126587, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1161106.64, importe_modificado:1161106.64}}
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:22.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 67500 HOMBRES Y 82500 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:METAS 22 EQUIPOS, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

322 2023 1 AGU220402151580 Proyecto de 

inversión
1,287,362.20      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1287362.2, modificado:1287362.2}}

EQUIPAMIENTO 

DE PARQUES 

PUBLICOS 

MUNICIPALES 

ZONA NORTE - 

152214

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Secretaría de 

Obras Públicas
152214 S 550 622 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:14.0, 

meta_modificada:29

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

MOSCATEL INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO 

PARRAS, 20157 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE PARRAS Y , PARQUE 

FRACC PARRAS PARQUE 

FRACC. MISION DEL 

CAMPANARIO PARQUE 

FRACC GRANJAS 

CAMPESTRE PARQUE FRAC, 

lon:-102.27846722, 

lat:21.9112706}}

15-08-2022 31-12-2022 1,287,362.20        1,287,362.20         1,287,362.20        1,287,362.20        1,287,362.20        {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126576, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1287362.2, importe_modificado:1287362.2}}
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:29.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 67610 HOMBRES Y 82390 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:METAS 29 EQUIPOS, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

323 2023 1 AGU220402151583
Proyecto de 

inversión
1,308,983.44      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1308983.44, 

modificado:1308983.44}}

EQUIPAMIENTO 

DE PARQUES 

PUBLICOS 

MUNICIPALES 

ZONA ORIENTE - 

152263

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Secretaría de 

Obras Públicas
152263 S 550 622 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:14.0, 

meta_modificada:24

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

G. RAMIREZ VALDEZ 

INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO EL 

DORADO 1A SECCIÓN, 

20235 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA LAS AMERICAS Y 

AVENIDA AGUASCALIENTES, 

PARQUE FRACC. EL 

DORADO PARQUE LA PONA 

CANCHAS, lon:-

102.30257589, 

lat:21.8607448}}

15-08-2022 31-12-2022 1,308,983.44        1,308,983.44         1,308,983.44        1,308,983.44        1,308,983.44        {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126590, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1308983.44, importe_modificado:1308983.44}}
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:24.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 67550 HOMBRES Y 82450 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:META 24 EQUIPOS, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

324 2023 1 AGU220402151586 Proyecto de 

inversión
1,199,545.56      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199545.56, 

modificado:1199545.56}}

EQUIPAMIENTO 

DE PARQUES 

MUNICIPALES 

ZONA PONIENTE - 

152307

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Secretaría de 

Obras Públicas
152307 S 648 750 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:15.0, 

meta_modificada:20

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

JESUS ROMO ARMERIA 

INTERIOR SN COLONIA 

EDUCACIÓN ÁLAMOS, 

20205 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE Y , 

PARQUE COLOA 

EDUCACION ALAMOS 

PARQUE COLINAS DEL RIO 

PARQUE SAN IGNACIO 

PARQUE LOMAS DE LOS 

NEGRI, lon:-102.31908208, 

lat:21.85718777}}

15-08-2022 31-12-2022 1,199,545.56        1,199,545.56         1,199,545.56        1,199,545.56        1,199,545.56        {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126579, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1199545.56, importe_modificado:1199545.56}}
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 67520 HOMBRES Y 82480 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:META 20 EQUIPOS, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

325 2023 1 AGU220402151595 Proyecto de 

inversión
2,978,592.33      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2978592.33, 

modificado:2978592.33}}

CONSTRUCCION 

DE 

SOBRECARPETA 

ASFALTICA CALLE 

PETROLEOS 

MEXICANOS - 

152457

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesSecretaría de 

Obras Públicas
152457 S 856 772 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:3842.0, 

meta_modificada:45

40.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

PETROLEOS MEXICANOS 

INTERIOR SN COLONIA SAN 

PABLO, 20050 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE GENERAL IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE 

AQUILES SERDAN, SE 

ENCUENTRA EN LA 

COLONIA DEL CARMEN 

ENTRE LA CALLE AQ, lon:-

102.29743135, 

lat:21.89027956}}

07-07-2022 20-08-2022 2,978,592.33        2,978,592.33         2,978,592.33        2,978,592.33        2,978,292.33        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0044-2022, contratista:DINAMICA ALRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2802594.08, importe_modificado:2978633.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4540.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 170 Y MUJERES 180, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

326 2023 1 AGU220402151598 Proyecto de 

inversión
1,312,500.42      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1312500.42, 

modificado:1312500.42}}

CONSTRUCCION 

DE 

SOBRECARPETA 

ASFALTICA CALLE 

LARREATEGUI - 

152521

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesSecretaría de 

Obras Públicas
152521 S 809 859 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1847.6, 

meta_modificada:18

92.82}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

LARREATEGUI INTERIOR SN 

COLONIA DEL CARMEN, 

20000 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE PLAN DE AYUTLA Y 

CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, LA VIALIDAD A 

INTERVENIR ES CALLE 

LARREATEGUI TRAMO DE 

CALLE GUADALU, lon:-

102.29997166, 

lat:21.88631419}}

28-06-2022 17-07-2022 1,312,500.42        1,312,500.42         1,312,500.42        1,312,500.42        1,312,500.42        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0045-2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GAAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1376225.44, importe_modificado:1376225.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1892.82}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 70 Y MUJERES 80, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones



327 2023 1 AGU220402153071
Proyecto de 

inversión
7,175,983.79      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7175983.79, 

modificado:7175983.79}}

PERFORACION DE 

POZO PROFUNDO 

P196 DE FRACC 

LOMAS DE SUR - 

182472

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

182472 S 27888 25743 0

{meta1: 

{unidad_medida:Poz

o(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

AV. SAN SEBASTIAN 

FRACCIONAMIENTO LOMAS 

DEL SUR, 20298 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE LOMAS DEL CENTRO 

Y CALLE SAN SEBASTIAN 

305, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL FRACC 

LOMAS DEL SUR EN LA 

PARTE ORI, lon:-

102.26449934, 

lat:21.82689832}}

23-08-2022 23-12-2022 7,175,983.79        7,175,983.79         7,175,983.79        7,175,983.79        7,175,983.79        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-05-2022, contratista:BOMBEO ELECTRIFICACIÓN Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:6930174.54, importe_modificado:7175983.79}}
{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 27888 Y MUJERES 25743, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

328 2023 1 AGU220402153664 Proyecto de 

inversión
849,609.36         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:849609.36, modificado:846974.24}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD SAN 

JACINTO 

ASENTAMIENTO 

SAN JACINTO 

CALLE 21 DE 

MARZO - 195316

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
195316 S 59 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:309.0, 

meta_modificada:30

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:40, 

direccion:CALLE 21 DE 

MARZO PUEBLO SAN 

JACINTO, 20425 SAN 

JACINTO, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE 10 DE 

FEBRERO EL TRAMO DE LA 

CALLE 21 DE MARZO A 

REHABILITAR SE 

ENCUENTRAA 30 , lon:-

102.23130434, 

lat:22.34640584}}

10-11-2022 31-12-2022 846,974.24           846,974.24             846,974.24           846,974.24           846,974.24           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-017-22, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:846974.24, importe_modificado:846974.24}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:302.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

329 2023 1 AGU220402153708
Proyecto de 

inversión
44,889,999.39   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.488999939E7, 

modificado:4.488999939E7}}

CONTRUCCION 

DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENT

O DE AGUA 

POTABLE DE 

VIDRIO 

FUSIONADO AL 

ACERO EN 

MIRADOR DE LAS 

CULTURAS - 

196512

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

196512 S 46982 45139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tan

que(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

CULTURA MAYA COLONIA 

MIRADOR DE LAS 

CULTURAS, 20174 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA CULTURA 

YUMANA Y AVENIDA 

RODOLFO LANDEROS 

GALLEGOS, EL TANQUE SE 

ENCONTRARÁ INSTALADO 

EN EL CAMELLON CENT, 

lon:-102.23453256, 

lat:21.91075102}}

29-08-2022 29-12-2022 44,889,999.39      44,889,999.39       44,889,999.39      44,889,999.39      44,889,999.39      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-BAN-CAP-06-2022, contratista:AQUA DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:4.280617017E7, importe_modificado:4.488999939E7}}
{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s)

, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 44218 HOMBRES Y 47903 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:META 1 SISTEMA, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

330 2023 1 AGU220402153959
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:2808059.83}}

CONSTRUCCIÓN 

DE COMEDOR 

ESCOLAR EN 

ESCUELA 

PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 

01DPR389M EN 

LA CALLE JESÚS 

PARGA DE LA 

COMUNIDAD DE 

LOS CONOS - 

201328

Aguascalientes El Llano

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación
Municipio de el 

Llano
201328 S 85 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:177.0, 

meta_modificada:17

7.0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:18, 

direccion:CALLE JESUS 

PARGA EJIDO LOS CONOS, 

20336 LOS CONOS, EL 

LLANO AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE LIBERTAD Y 

CALLE VALENTE MORENO, 

CALLE FRANCISCO VILLA LA 

OBRA SE LOCALIZA EN 

ESCUELA PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO CLAVE 

01DPR389M FRENTE A 

PLAZA, lon:-101.99667069, 

lat:21.89467269}}

01-09-2022 31-12-2022 2,808,059.83        2,808,059.83         2,808,059.83        2,808,059.83        2,808,059.83        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-22-FISMDF-LPE017, contratista:I.C. LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:2808059.83, importe_modificado:2278426.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:177.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

331 2023 1 AGU220402154642 Proyecto de 

inversión
167,589.42         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167589.42, modificado:160401.03}}

REHABILITACIÓN 

DE RED O 

SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

CALIFORNIA 

ASENTAMIENTO 

CALIFORNIA 

CALLE BENITO 

JUÁREZ - 213081

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
213081 S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:11, 

direccion:CALLE BENITO 

JUÁREZ EJIDO CALIFORNIA, 

20424 CALIFORNIA, RINCÓN 

DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, 

CALLE 5 DE MAYO EL 

TRAMO A REHABILITAR SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE 

BENITO JUA, lon:-

102.25173855, 

lat:22.28592012}}

15-10-2022 31-12-2022 160,401.03           160,401.03             160,401.03           160,401.03           160,401.03           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-011-22, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1623435.72, importe_modificado:1623435.72}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

332 2023 1 AGU220402154706 Proyecto de 

inversión
257,265.47         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:257265.47, modificado:257265.47}}

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

CALIFORNIA 

ASENTAMIENTO 

CALIFORNIA 

CALLE BENITO 

JUÁREZ - 213385

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Municipio de 

Rincón de Romos
213385 S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:100.0, 

meta_modificada:10

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:11, 

direccion:CALLE BENITO 

JUÁREZ EJIDO CALIFORNIA, 

20424 CALIFORNIA, RINCÓN 

DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, 

CALLE 5 DE MAYO EL 

TRAMO A REHABILIAR DE 

LA CALLE BENITO JUÁREZ SE 

ENCUENT, lon:-

102.25174276, 

lat:22.28592076}}

15-10-2022 31-12-2022 257,265.47           257,265.47             257,265.47           257,265.47           257,265.47           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-011-22, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1623435.72, importe_modificado:1623435.72}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

333 2023 1 AGU220402154716 Proyecto de 

inversión
1,203,176.30      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1203176.3, 

modificado:1177276.58}}

REHABILITACIÓN 

DE PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRAULICO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

CALIFORNIA 

ASENTAMIENTO 

CALIFORNIA 

CALLE BENITO 

JUÁREZ - 213427

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
213427 S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:10

00.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:11, 

direccion:CALLE BENITO 

JUÁREZ EJIDO CALIFORNIA, 

20424 CALIFORNIA, RINCÓN 

DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGIEZ Y CALLE 

FANCISCO I MADERO, 

CALLE 5 DE MAYO EL 

TRAMO A REHABILITAR DE 

LA CALLE BENITO JUÁREZ SE 

ENCUENT, lon:-

102.25176422, 

lat:22.28587112}}

15-10-2022 31-12-2022 1,177,276.58        1,177,276.58         1,177,276.58        1,177,276.58        1,177,276.58        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-011-22, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1623435.72, importe_modificado:1623435.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:1000.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

334 2023 1 AGU220402154946
Proyecto de 

inversión
8,201,538.89      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8201538.89, 

modificado:8201538.88}}

PERFORACION DE 

POZO DE AGUA 

POTABLE P183A 

PAQUE MEXICO 

SISTEMA 

COBANO - 214729

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

214729 S 79050 75950 0

{meta1: 

{unidad_medida:Poz

o(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

PENSADORES MEXICANOS 

DESARROLLO ESPECIAL 

PARQUE MEXICO, 20179 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA AGUASCALIENTES 

OTE Y AVENIDA PASEO DE 

OJOCALIENTE, LA OBRA ES 

EN EL POZO UBICADO EN 

LAS INMEDI, lon:-

102.27106828, 

lat:21.91492848}}

27-09-2022 27-12-2022 8,201,538.88        8,201,538.88         8,201,538.88        8,201,538.88        8,201,538.88        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-BAN-CAP-08-2022, contratista:BOMBAS VERTICALESBNJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7788763.18, importe_modificado:8201538.89}}
{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 41160  Y MUJERES 42840, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:META 1 SISTEMA, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones



335 2023 1 AGU220402154970
Proyecto de 

inversión
8,135,411.57      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8135411.57, 

modificado:8135411.57}}

PERFORACION DE 

POZO DE AGUA 

POTABLE P091A 

OJOCALIENTE I EN 

CALLE REFUGIO - 

214801

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

214801 S 79050 75950 0

{meta1: 

{unidad_medida:Poz

o(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

EL REFUGIO COLONIA 

OJOCALIENTE, 20196 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE LUZ Y CALLE LAS 

CUMBRES, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL POZO 

UBICADO EN EL FRACC EL 

RIEGO EN LA CALLE EL 

REFUGIO A LA ALTURA DE, 

lon:-102.25390763, 

lat:21.89008682}}

27-09-2022 27-12-2022 8,135,411.57        8,135,411.57         8,135,411.57        8,135,411.57        8,135,411.57        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-BAN-CAP-07-2022, contratista:BENJAMIN MACÍAS GASPAR, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7566312.26, importe_modificado:8135411.57}}
{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 75950 HOMBRES Y 79050 MUJERES METAS: 1 SISTEMA, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

336 2023 1 AGU220402156091
Proyecto de 

inversión
1,667,897.94      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1667897.94, 

modificado:1663458.48}}

CONSTRUCCIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

TÚNEL DE 

POTRERILLO 

ASENTAMIENTO 

TÚNEL DE 

POTRERILLO 

CALLE NUEVA - 

220222

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Rincón de Romos
220222 S 15 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:405.0, 

meta_modificada:40

5.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:101, 

direccion:CALLE NUEVA 

PUEBLO TÚNEL DE 

POTRERILLO, 20444 TÚNEL 

DE POTRERILLO, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE 

HERMENEGILDO SANCHEZ 

HERNANDEZ Y CALLE 

PRINCIPAL, CALLE 

PRINCIPAL LA CALLE NUEVA 

SE ENCUENTRA A LA 

ENTRADA DE LA LOCA, lon:-

102.41640904, 

lat:22.23455732}}

15-10-2022 31-12-2022 1,663,458.48        1,663,458.48         1,663,458.48        1,663,458.48        1,663,458.48        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-012-22, contratista:MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1663458.48, importe_modificado:1663458.48}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:405.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

337 2023 1 AGU220402157135
Proyecto de 

inversión
1,478,623.72      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1478623.72, 

modificado:1473973.7}}

REHABILITACIÓN 

DE RED O 

SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

RINCÓN DE 

ROMOS CENTRO 

LINEA DE 

CONDUCCIÓN 

CALLE 

INSURGENTES - 

225916

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Rincón de Romos
225916 S 170 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:500.0, 

meta_modificada:50

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

INSURGENTES COLONIA 

RINCÓN DE ROMOS 

CENTRO, 20400 RINCÓN DE 

ROMOS, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE DOLORES 

HIDALGO, CALLE EDEN Y 

DOCTOR FRANCISCO GUEL 

JIMENEZ EL TRAMO DE LA 

CALLE INSURGE, lon:-

102.32205357, 

lat:22.22861544}}

20-10-2022 31-12-2022 1,473,973.70        1,473,973.70         1,473,973.70        1,473,973.70        1,473,973.70        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-013-22, contratista:MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1473973.7, importe_modificado:1473973.7}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

338 2023 1 AGU220402160390
Proyecto de 

inversión
1,670,770.30      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1670770.3, 

modificado:1665816.33}}

CONSTRUCCIÓN 

DE DRENAJE 

PLUVIAL EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

RINCÓN DE 

ROMOS 

ASENTAMIENTO 

RINCÓN DE 

ROMOS CENTRO 

CALLE 

INSURGENTES - 

243224

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Rincón de Romos
243224 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:320.0, 

meta_modificada:32

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:CALLE 

INSURGENTES COLONIA 

RINCÓN DE ROMOS 

CENTRO, 20400 RINCÓN DE 

ROMOS, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES 

ENTRE AVENIDA MORELOS 

Y CALLE DOLORES 

HIDALGO, CALLE DOCTOR 

FRANCISCO GUEL JIMENEZ 

EL TRAMO A INTERVENIR 

DE LA CALLE MORELO, lon:-

102.32013543, 

lat:22.22847685}}

01-11-2022 31-12-2022 1,665,816.33        1,665,816.33         1,665,816.33        1,665,816.33        1,665,816.33        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-015-22, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1665816.33, importe_modificado:1665816.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:320.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

339 2023 1 AGU220402160411
Proyecto de 

inversión
662,847.98         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:662847.98, modificado:662847.96}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN 

RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD MAR 

NEGRO 

ASENTAMIENTO 

MAR NEGRO 

CALLE NIÑOS 

HEROES - 243310

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Rincón de Romos
243310 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:548.0, 

meta_modificada:54

8.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:23, 

direccion:CALLE NIÑOS 

HEROES EJIDO MAR 

NEGRO, 20420 MAR 

NEGRO, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES 

ENTRE CAMINO AREA 

PARCELADA Y , TERRACERIA 

A ESTACIÓN RINCÓN EL 

TRAMO A INTERVENIR DE 

LA CALLE NIÑOS HEROES 

CALLE PRINCIPAL SE 

ENCUENTRA AL FI, lon:-

102.26415248, 

lat:22.24166273}}

01-11-2022 31-12-2022 662,847.96           662,847.96             662,847.96           662,847.96           662,847.96           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-007-22, contratista:CONSTRUURS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:662847.96, importe_modificado:662847.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:548.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

340 2023 1 AGU220402160433 Proyecto de 

inversión
1,101,438.71      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1101438.71, 

modificado:1092057.48}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD EL 

BAJÍO 

ASENTAMIENTO 

EL BAJÍO CALLE 

ALLENDE Y 

SANTIAGO REYES - 

243439

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
243439 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:1153.8, 

meta_modificada:11

53.8}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:6, direccion:CALLE 

ALLENDE Y SANTIAGO 

REYES PUEBLO EL BAJÍO, 

20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE GUERRERO Y 

CALLE VICTORIA, CALLE 

GUERRERO LAS CALLES 

ALLENDE Y SANTIAGO 

REYES SE CUENTRAN 

UBICADAS A DOS CUADRAS 

DEL TEM, lon:-

102.30824922, 

lat:22.24504378}}

01-11-2022 31-12-2022 1,092,057.48        1,092,057.48         1,092,057.48        1,092,057.48        1,092,057.48        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-016-22, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1092057.48, importe_modificado:1092057.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:1153.8}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

341 2023 1 AGU220402166461 Proyecto de 

inversión
1,474,304.61      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1474304.61, 

modificado:1472066.45}}

CONSTRUCCION 

DE SENDERO DE 

ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE 

PAREDES, SAN 

JOSE DE GRACIA - 

275627

Aguascalientes San José de 

Gracia

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de San 

José de Gracia
275627 S 320 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:1567.4, 

meta_modificada:15

67.4}}

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:18, 

direccion:CAMINO TRAMO 

PAREDES - EL TECONGO 

MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 200 

PUEBLO PAREDES, 20540 

PAREDES, SAN JOSÉ DE 

GRACIA AGUASCALIENTES 

ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA EN LA SALIDA DE 

PAREDES RUMBO A EL 

TECONGO, lon:-

102.47832538, 

lat:22.14313833}}

14-11-2022 14-12-2022 1,472,066.45        1,472,066.45         1,472,066.45        1,472,066.45        1,472,066.45        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-15/2022, contratista:MIGUEL ANGEL JAIME VALERYO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, monto:1472066.45, importe_modificado:1472066.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:1567.4}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

342 2023 1 AGU220402167328 Proyecto de 

inversión
9,446,406.51      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9446406.51, 

modificado:9446406.5}}

PERFORACION DE 

POZO PROFUNDO 

9146 LA HERRADA 

RESERVA 

NORORIENTE - 

280273

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

280273 S 79050 75950 0

{meta1: 

{unidad_medida:Poz

o(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:TERRACERÍA 

TRAMO LOMAS DE LAS 

FUENTES - EL CONEJAL 

MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 1 + 440 

FRACCIONAMIENTO LOMAS 

DE LAS FUENTES, 20174 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA RODOLFO 

LANDEROS GALLEGOS Y 

CARRETE, lon:-

102.21632281, 

lat:21.91389253}}

07-09-2022 31-12-2022 9,446,406.50        9,446,406.50         9,446,406.50        9,446,406.50        9,446,406.50        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-BAN-CAP-09-2022, contratista:KRACPMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:9133740.85, importe_modificado:9133740.85}}
{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 45139 Y MUJERES 46982, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:META 1 SISTEMA, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones



343 2023 1 AGU220402167593
Proyecto de 

inversión
4,238,156.52      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4238156.52, 

modificado:4238156.52}}

AMPLIACION E 

INTERCONEXION 

DE LA LINEA DE 

CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE 

ETAPA I DE 

TANQUE 

SUPERFICIAL 

OJOCALIENTE III A 

LINEA DE 

CNODUCCION DE 

POZO P059 SOBRE 

AV 

AGUASCALIENTES 

RESERVA 

ORIENTE 

OJOCALIENTE III - 

281718

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

281718 S 79050 75950 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:905.0, 

meta_modificada:96

8.55}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

SAN FRANCISCO DE LOS 

VIVEROS COLONIA 

OJOCALIENTE, 20196 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE PLAZUELA Y CALLE 

AV. SIGLO XXI, LA 

INTERCONEXIÓN DE LA 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE 

HACE EN LA ESQUINA DE LA 

CA, lon:-102.25551883, 

lat:21.87890719}}

07-10-2022 31-12-2022 4,238,156.52        4,238,156.52         4,238,156.52        4,238,156.52        4,238,156.52        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-BAN-CAP-10-2022, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:3650244.02, importe_modificado:4238156.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:968.55}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 74400 Y MUJERES 80600, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

344 2023 1 AGU220402172464
Proyecto de 

inversión
2,262,515.63      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2262515.63, 

modificado:2262515.63}}

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO 

CALLE EL GRULLO 

TRAMO ENTRE 

CALLE AMECA Y 

CALLE AMATITAN 

LA SOLEDAD - 

305678

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Aguascalientes
305678 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1050.0, 

meta_modificada:11

29.7}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

EL GRULLO COLONIA LA 

SOLEDAD, 20326 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE AMECA Y CALLE 

AMATITAN, CALLE EL 

GRULLO ENTRE AMECA Y 

AMATITAN, lon:-

102.33219938, 

lat:21.87599458}}

01-11-2022 15-12-2022 2,262,515.63        2,262,515.63         2,262,515.63        2,262,515.63        2,262,515.63        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0114-2022, contratista:SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALES ROOT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2143683.6, importe_modificado:2262515.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1129.7}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 60 Y MUJERES 60, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

345 2023 1 AGU220402172558
Proyecto de 

inversión
745,789.79         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:745789.79, modificado:745789.79}}

CONSTRUCCION 

DE ALUMBRADO 

PUBLICO EN LA 

CALLE EFRAIN 

GONZALEZ LUNA 

DEL FRACC 

CUMBRES III - 

306089

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Municipio de 

Aguascalientes
306089 S 65 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:493.0, 

meta_modificada:49

3.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

EFRAIN GONZALEZ LUNA 

COLONIA CUMBRES III, 

20172 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

BOULEVARD 

GUADALUPANO Y CALLE 

NAZARETH, DANDO VUELTA 

DEL BULEVARD 

GUADALUPANO A LA 

DERECHA A LA CALLE 

EFRAIN GONZALEZ L, lon:-

102.24461449, 

lat:21.91901634}}

01-10-2022 15-11-2022 745,789.79           745,789.79             745,789.79           745,789.79           745,789.79           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0109-2022, contratista:CERNA PONCE BRIAN STING, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:745789.79, importe_modificado:745789.79}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:493.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 57 HOMBRES Y 68 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:META 23 LUMINARIAS, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

346 2023 1 AGU220402174195 Proyecto de 

inversión
2,353,650.27      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2353650.27, 

modificado:2353650.26}}

SOBRECARPETA 

ASFALTICA EN AV. 

DE LA 

CONVENCION DE 

1914 LATERAL 

CALZADA 

PONIENTE ENTRE 

AV. ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y 

CALLE JAIME 

NUNO - 314178

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Aguascalientes
314178 S 64000 65000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2350.0, 

meta_modificada:23

50.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LA 

CONVENCION DE 1914 

COLONIA HÉROES, 20190 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS Y CALLE JAIME 

NUNO, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA 

CALZADA LATERAL 

PONIENTE DE LA AVENIDA 

CONV, lon:-102.27169909, 

lat:21.87949592}}

15-11-2022 15-12-2022 2,353,650.26        2,353,650.26         2,353,650.26        2,353,650.26        2,353,650.26        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0131-2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2299594.2, importe_modificado:2353650.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2350.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 75 Y MUJERES 75, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

347 2023 1 AGU220402174230
Proyecto de 

inversión
2,587,450.84      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2587450.84, 

modificado:2587450.83}}

SOBRECARPETA 

ASFALTICA EN AV. 

DE LA 

CONVENCION DE 

1914 LATERAL 

CALZADA 

PONIENTE ENTRE 

CALLE JAIME 

NUNO Y PROL 

ALAMEDA - 

314345

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Aguascalientes
314345 S 6500 65000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2600.0, 

meta_modificada:26

00.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LA 

CONVENCION DE 1914 

COLONIA HÉROES, 20190 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE JAIME NUNO Y 

BOULEVARD ALAMEDA, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALZADA LATERAL DE 

AVENIDA DE LA 

CONVENCION PONIENTE , 

lon:-102.27228112, 

lat:21.88307499}}

15-11-2022 15-12-2022 2,587,450.83        2,587,450.83         2,587,450.83        2,587,450.83        2,587,450.83        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0132-2022, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2499922.18, importe_modificado:2587450.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2600.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 75 Y MUJERES 75, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

348 2023 1 AGU220402174242
Proyecto de 

inversión
1,840,950.84      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1840950.84, 

modificado:1840950.84}}

SOBRECARPETA 

ASFALTICA EN AV. 

DE LA 

CONVENCION DE 

1914 LATERAL 

CALZADA 

ORIENTE ENTRE 

AV. ALAMEDA Y 

CALLE TENIENTE 

JUAN DE LA 

BARRERA - 

314378

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Aguascalientes
314378 S 74000 50000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1896.0, 

meta_modificada:18

96.55}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LA 

CONVENCION DE 1914 

COLONIA HÉROES, 20190 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA ALAMEDA Y 

CALLE TENIENTE JUAN DE 

LA BARRERA, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA 

CALZADA LATERAL ORIENTE 

DE AV. DE LA C, lon:-

102.27231766, 

lat:21.88210149}}

15-11-2022 15-12-2022 1,840,950.84        1,840,950.84         1,840,950.84        1,840,950.84        1,840,950.84        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0130-2022, contratista:CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:897263.42, importe_modificado:1840950.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1896.55}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 60 Y MUJERES 60, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

349 2023 1 AGU220402174256
Proyecto de 

inversión
2,778,001.98      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2778001.98, 

modificado:2778001.98}}

SOBRECARPETA 

ASFALTICA AV. DE 

LA CONVENCION 

DE 1914 

LATERALES 

TRAMO 2 Y 4 DE 

CALLE TENIENTE 

JUAN DE LA 

BARRERA A CALLE 

NARANJO - 

314416

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Aguascalientes
314416 S 65000 65000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2620.0, 

meta_modificada:26

20.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LA 

CONVENCION DE 1914 

COLONIA HÉROES, 20190 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE TENIENTE JUAN DE 

LA BARRERA Y CALLE 

NARANJOS, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LAS 

CALZADAS LATERAS TRAMO 

2 Y 4 DE AV DE , lon:-

102.27176604, 

lat:21.87898777}}

15-11-2022 15-12-2022 2,778,001.98        2,778,001.98         2,778,001.98        2,778,001.98        2,778,001.98        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0129-2022, contratista:RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2674419.82, importe_modificado:2778001.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2620.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 100 Y MUJERES 100, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

350 2023 1 AGU220402174289
Proyecto de 

inversión
1,841,284.90      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1841284.9, modificado:1841284.9}}

SOBRECARPETA 

ASFALTICA EN AV. 

DE LA 

CONVENCION DE 

1914 LATERAL 

CALZADA 

ORIENTE ENTRE 

AV. ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y 

CALLE TERCER 

PRIVADA AV DE 

LA CONVENCION - 

314540

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Aguascalientes
314540 S 65000 65000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1842.0, 

meta_modificada:18

42.8}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LA 

CONVENCION DE 1914 

COLONIA INFONAVIT LOS 

VOLCANES, 20255 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS Y PRIVADA 

TERCER PRIVADA AV DE LA 

CONVENCION, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA C, lon:-

102.27119715, 

lat:21.87681766}}

15-11-2022 15-12-2022 1,841,284.90        1,841,284.90         1,841,284.90        1,841,284.90        1,841,284.90        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0128-2022, contratista:SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE CV., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1748345.13, importe_modificado:1841284.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1842.8}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 75 Y MUJERES 75, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones



351 2023 1 AGU220402174305
Proyecto de 

inversión
1,814,411.37      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1814411.37, 

modificado:1814411.37}}

RED DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO AV. 

JOSÉ DE JESÚS 

GONZALEZ 

CALZADA SUR - 

314632

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Aguascalientes
314632 S 19000 20000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:389.0, 

meta_modificada:38

9.03}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE DE 

JESUS GONZALEZ GARCIA 

COLONIA VILLA DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN SECTOR SAN 

MARCOS, 20126 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA JESUS 

HERNANDEZ DIAZ Y 

AVENIDA JOSE FEMAT 

GUTIERREZ, LA, lon:-

102.2539837, 

lat:21.92970176}}

15-11-2022 15-12-2022 1,814,411.37        1,814,411.37         1,814,411.37        1,814,411.37        1,814,411.37        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-0134-2022, contratista:DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON I.C., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1768554.3, importe_modificado:1814411.37}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:389.03}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 50 HOMBRES Y 50 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

352 2023 1 AGU220402174330
Proyecto de 

inversión
1,022,905.54      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1022905.54, 

modificado:1027369.72}}

LINEA DE 

ALIMENTACION 

HIDRAULICA AV. 

SIGLO XXI ESQ 

CON AV. DE LOS 

MAESTROS - 

314743

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Aguascalientes
314743 S 6000 4500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:1244.0, 

meta_modificada:12

44.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA AV. DE 

LOS MAESTROS 

FRACCIONAMIENTO LIC. 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

20206 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE JOSE MARIA 

GONZALEZ BOCANEGRA Y 

AVENIDA SIGLO XXI, LA 

OBRA SE LLEVARA A CABO 

EN AV DE LOS M, lon:-

102.31976002, 

lat:21.8484373}}

15-11-2022 15-12-2022 1,027,369.72        1,027,369.72         1,027,369.72        1,027,369.72        1,027,369.72        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0133-2022, contratista:DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1698182.9, importe_modificado:1698182.9}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1244.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 60 HOMBRES Y 60 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

353 2023 1 AGU220402174349
Proyecto de 

inversión
2,788,800.44      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2788800.44, 

modificado:2788800.44}}

SOBRECARPETA 

ASFALTICA CALLE 

VALLADOLID 

TRAMO ENTRE 

CALLE PETROLEOS 

MEXICANOS Y 

CALLE BENJAMIN 

DE LA MORA - 

314908

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Aguascalientes
314908 S 4000 3500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2816.0, 

meta_modificada:28

16.4}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

VALLADOLID COLONIA DEL 

CARMEN, 20050 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE PETROLEOS 

MEXICANOS Y CALLE 

BENJAMIN DE LA MORA, 

CENTRO DE LA CIUDAD DE 

AGUASCALIENTES, lon:-

102.2977103, 

lat:21.88909985}}

15-11-2022 15-12-2022 2,788,800.44        2,788,800.44         2,788,800.44        2,788,800.44        2,788,800.44        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0135-2022, contratista:ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2694076.22, importe_modificado:2788800.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2816.4}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 60 Y MUJERES 60, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

354 2023 1 AGU220402175262 Proyecto de 

inversión
1,173,551.84      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1173551.84, 

modificado:1173551.83}}

INTERCONEXION 

DE LINEA DE 

DISTRIBUCION DE 

AGUA POTABLE C. 

ARTICULO 35 

ENTRE C. PANFILO 

NATERA Y C. 

PAULINO N. 

MARTI 

SOBERANA 

CONCECION 

REVOLUCIONARIA 

- 318684

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

318684 S 2340 2160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:220.0, 

meta_modificada:21

5.14}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

ARTICULO 35 COLONIA 

SOBERANA CONVENCIÓN 

REVOLUCIONARIA, 20126 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE PANFILO NATERA Y 

CALLE PAULINO N. MARTI, 

SE LLEVA A CABO LA 

INTERCONEXION DE 219.80 

ML DE LÍNEA DE , lon:-

102.27906356, 

lat:21.93221705}}

15-11-2022 15-12-2022 1,173,551.83        1,173,551.83         1,173,551.83        1,173,551.83        1,173,551.83        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-11-2022, contratista:AGCONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1126473.52, importe_modificado:1173551.83}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:215.14}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 2340 HOMBRES Y 2160 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

355 2023 1 AGU220402177180
Proyecto de 

inversión
119,860.10         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:59930.05, modificado:59930.05}, 

ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59930.05, modificado:59930.05}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO PARA 

COCINA EN 

CHICALOTE EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

- 327226

Aguascalientes
San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

327226 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:16, 

direccion:CALLE 

AGUASCALIENTES INTERIOR 

SN PARAJE ESTACIÓN 

CHICALOTE, 20356 

CHICALOTE [ESTACIÓN], 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y , LA OBRA SE 

UBICARÁ EN LA CALLE 

AGUASCALIENTES SIN 

NÚMERO ENTR, lon:-

102.25110705, 

lat:22.01136847}}

22-11-2022 30-12-2022 119,860.10           119,860.10             119,860.10           119,860.10           119,860.10           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 035/2022, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:256095.11, importe_modificado:256095.11}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

356 2023 1 AGU220402177225
Proyecto de 

inversión
136,253.86         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:68126.93, modificado:68126.93}, 

ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68126.93, modificado:68126.93}}

CONSTRUCCIÓN 

DE CUARTO 

DORMITORIO EN 

CHICALOTE EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

- 327364

Aguascalientes
San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

327364 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cua

rto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:16, 

direccion:CALLE 

LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS 131 CIENTO 

TREINTA Y UNO INTERIOR 

SN PARAJE ESTACIÓN 

CHICALOTE, 20356 

CHICALOTE [ESTACIÓN], 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES 

ENTRE Y CALLE ZACATECAS, 

LA OBRA SE UBICARÁ EN LA 

CALL, lon:-102.25454564, 

lat:22.01346474}}

22-11-2022 30-12-2022 136,253.86           136,253.86             136,253.86           136,253.86           136,253.86           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 035/2022, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:256095.11, importe_modificado:256095.11}}
{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

357 2023 1 AGU220402178440 Proyecto de 

inversión
660,987.59         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:660987.59, modificado:660987.49}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABELLÓN DE 

HIDALGO 

ASENTAMIENTO 

PABELLÓN DE 

HIDALGO CENTRO 

PRIVADA NUEVA - 

331890

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
331890 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:700.0, 

meta_modificada:70

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:30, 

direccion:PRIVADA NUEVA 

EXHACIENDA PABELLÓN DE 

HIDALGO CENTRO, 20437 

PABELLÓN DE HIDALGO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE NUEVA Y , CALLE 27 

DE SEPTIEMBRE LA 

PRIVADA NUEVA SE 

ENCUENTRA A 20 METROS 

APROXIMADOS A LA 

ESCUELA SECU, lon:-

102.33820793, 

lat:22.17563661}}

01-12-2022 31-12-2022 660,987.49           660,987.49             660,987.49           660,987.49           660,987.49           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-008-22, contratista:MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:660987.5, importe_modificado:660987.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:700.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

358 2023 1 AGU220402180135 Proyecto de 

inversión
1,223,423.70      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1223423.7, modificado:1223420.9}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABLO 

ESCALERAS 

ASENTAMIENTO 

PABLO 

ESCALERAS 

CALLES 5 DE 

MAYO, 

CUAUTEMOC Y 

MIRADOR DEL 

GAVILAN - 337200

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
337200 S 43 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:1255.0, 

meta_modificada:12

55.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:18, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 

CUAUHTEMOC Y MIRADOR 

DEL GAVILAN PUEBLO 

PABLO ESCALERAS, 20420 

PABLO ESCALERAS, RINCÓN 

DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE PALOMAS Y CALLE 

JOSE MA MORELOS, CALLE 

JILGUERO CALLE 5 DE 

MAYO ENTRE EL CAMPO DE 

BEIS B, lon:-102.33175277, 

lat:22.25120741}}

01-12-2022 31-12-2022 1,223,420.90        1,223,420.90         1,223,420.90        1,223,420.90        1,223,420.90        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-019-22, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1223420.9, importe_modificado:1223420.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:1255.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



359 2023 1 AGU220402180304
Proyecto de 

inversión
1,183,344.80      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1183344.8, 

modificado:1183343.67}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABELLÓN DE 

HIDALGO 

ASENTAMIENTO 

CONSTITUCIÓN 

CALLE MIGUEL 

RAMOS ARIZPE - 

337701

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Rincón de Romos
337701 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:950.49, 

meta_modificada:95

0.49}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:30, 

direccion:CALLE MIGUEL 

RAMOS ARIZPE COLONIA 

CONSTITUCIÓN, 20437 

PABELLÓN DE HIDALGO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE FRAY 

SERVANDO TERESA DE 

MIER, CALLE INGENIERO 

TEODORO OLIVARES EL 

TRAMO DE LA CALLE, lon:-

102.34075134, 

lat:22.17978948}}

01-12-2022 31-12-2022 1,183,343.67        1,183,343.67         1,183,343.67        1,183,343.67        1,183,343.67        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-020-22, contratista:ESTRUCTURA Y OBRA CIVIL TORCA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1183343.67, importe_modificado:1183343.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:950.49}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

360 2023 1 AGU220402180342 Proyecto de 

inversión
749,786.01         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:699786.01, 

modificado:699725.19}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABELLÓN DE 

HIDALGO 

ASENTAMIENTO 

CONSTITUCIÓN 

CALLE FRAY 

SERVANDO 

TERESA DE MIER - 

337794

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
337794 S 26 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:535.5, 

meta_modificada:53

5.5}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:30, 

direccion:CALLE FRAY 

SERVANDO TERESA DE 

MIER COLONIA 

CONSTITUCIÓN, 20437 

PABELLÓN DE HIDALGO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE GUILLERMO PRIETO 

Y CALLE FRANCISCO ZARCO, 

CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA EL TRAMO DE 

LA CALLE FRAY SREVAN, lon:-

102.34067288, 

lat:22.18089722}}

01-12-2022 31-12-2022 749,725.19           749,725.19             749,725.19           749,725.19           749,725.19           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-053-22, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:749725.19, importe_modificado:749725.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:535.5}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

361 2023 1 AGU220402180483
Proyecto de 

inversión
502,331.98         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:469174.9, modificado:469174.83}, 

ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33157.08, modificado:33157.08}}

AMPLIACIÓN DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABELLÓN DE 

HIDALGO 

ASENTAMIENTO 

CONSTITUCIÓN 

CALLE FRANCISCO 

I MADERO - 

338109

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Rincón de Romos
338109 S 36 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:485.5, 

meta_modificada:48

5.5}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:30, 

direccion:CALLE FRANCISCO 

I MADERO COLONIA 

CONSTITUCIÓN, 20437 

PABELLÓN DE HIDALGO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE PONCIANO ARRIAGA 

Y CALLE GUILLERMO 

PRIETO, CALLE FRAY 

SERVANDO TERESA DE 

MIER EL TRAMO FALTANTE 

DE PAVIMENTO D, lon:-

102.34198408, 

lat:22.18111032}}

01-12-2022 31-12-2022 502,331.91           502,331.91             502,331.91           502,331.91           502,331.91           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-010-22, contratista:EJHEMU CONSTRUCCIONES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:502331.91, importe_modificado:502331.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

avance:485.5}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

362 2023 1 AGU220402180494 Proyecto de 

inversión
83,186.85           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83186.85, modificado:82109.47}}

CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN LA CALLE 

JACARANDAS 

ENTRE LA CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y 

CALLE BENITO 

JUAREZ EN 

AMAPOLAS DEL 

RÍO EN SAN 

FRANCISCO DE 

LOS ROMO EN EL 

ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

- 338146

Aguascalientes San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

338146 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:55.0, 

meta_modificada:55

.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:3, direccion:CALLE 

JACARANDAS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO 

EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 

20357 AMAPOLAS DEL RÍO, 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ Y CALLE 

BENITO JUAREZ, LA OBRA 

SE UBICARÁ EN LA CALLE, 

lon:-102.14806335, 

lat:22.03669129}}

25-11-2022 31-12-2022 82,109.47             82,109.47               82,109.47             82,109.47             82,109.47             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 037-038/2022, contratista:C. Jorge Armando Quezada Sotelo, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:144939.85, importe_modificado:144939.85}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:55.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

363 2023 1 AGU220402180545
Proyecto de 

inversión
63,968.63           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63968.63, modificado:62830.38}}

CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ 

ENTRE LA CALLE 

JACARANDAS Y 

CALLE EMILIANO 

ZAPATA CALLE 

POSTERIOR 

NINGUNO EN 

AMAPOLAS DEL 

RÍO EN EL 

MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO 

DE LOS ROMO EN 

EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

. - 338324

Aguascalientes
San Francisco de 

los Romo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de San 

Francisco de los 

Romo

338324 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:46.0, 

meta_modificada:46

.0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:3, direccion:CALLE 

BENITO JUAREZ INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO 

EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 

20357 AMAPOLAS DEL RÍO, 

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE JACARANDAS 

Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

LA OBRA SE UBICARÁ EN LA 

CALLE BENITO JU, lon:-

102.14800434, 

lat:22.03636062}}

25-11-2022 31-12-2022 62,830.38             62,830.38               62,830.38             62,830.38             62,830.38             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 037-038/2022, contratista:C. Jorge Armando Quezada Sotelo, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:144939.85, importe_modificado:144939.85}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:46.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

364 2023 1 AGU220402181710 Proyecto de 

inversión
205,578.63         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:205578.63, modificado:204998.66}}

SEÑALIZACION 

HORIZONTAL 

BLDV. LUIS 

DONALDO 

COLOSIO 

MURRIETA - 

341776

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Aguascalientes
341776 S 3960 4580 0

{meta1: 

{unidad_medida:Señ

alética(s), 

meta:537.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:BOULEVARD LUIS 

DONALDO COLOSIO 

MURRIETA 

FRACCIONAMIENTO VALLE 

DE LAS TROJES, 20115 

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE MONTE CORONADO 

Y AVENIDA A ZACATECAS, 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

AMBAS CALZADAS DE LA A, 

lon:-102.30275763, 

lat:21.92511493}}

01-12-2022 25-12-2022 204,998.66           204,998.66             204,998.66           204,998.66           204,998.66           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0138-2022, contratista:CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:204998.66, importe_modificado:204998.66}}
{meta1: 

{unidad_medida:Señalética

(s), avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 50 Y MUJERES 60, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

365 2023 1 AGU220402181727
Proyecto de 

inversión
924,947.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:924947.0, modificado:924000.0}}

SEÑALETICA 

HORIZONTAL AV. 

JOSE MARIA 

CHAVEZ AMBAS 

CALZADAS - 

341835

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Aguascalientes
341835 S 15400 14500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:500.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:BOULEVARD JOSE 

MARIA CHAVEZ 

FRACCIONAMIENTO 

JARDINES DE LA ASUNCIÓN, 

20270 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA AGUASCALIENTES 

SUR Y AVENIDA 

CONVENCION DE 1914 SUR, 

LA OBRA SE ENCUENTRA AL 

SUR DE LA CIU, lon:-

102.29373453, 

lat:21.86208665}}

01-12-2022 28-12-2022 924,000.00           924,000.00             924,000.00           924,000.00           924,000.00           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0139-2022, contratista:CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:924000.0, importe_modificado:924000.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 50 Y MUJERES 60, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 50 Y MUJERES 60(2), trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

366 2023 1 AGU220402184276
Proyecto de 

inversión
144,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:119850.01}}

SUMINISTRO DE 

CALENTADORES 

SOLARES EN EL 

MUNICIPIO DE 

PABELLON DE 

ARTEAGA - 

349789

Aguascalientes
Pabellón de 

Arteaga

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Municipio de 

Pabellón de 

Arteaga

349789 S 78 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cal

entador(es), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30

.0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, 

direccion:COLONIA 

PABELLÓN DE ARTEAGA 

CENTRO, 20670 PABELLÓN 

DE ARTEAGA, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES 

ENTRE Y , EL PROYECTO DE 

SUMINISTRO DE 

CALENTADORES SOLARES 

SE REALIZARA EN EL 

MUNICIPIO DE PABELLÓN 

DE ARTEAGA., lon:-

102.27774142, 

lat:22.14787683}}

05-12-2022 31-12-2022 -                         -                           -                         -                         -                         {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-09-2022, contratista:ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, monto:263850.01, importe_modificado:263850.01}}
{meta1: 

{unidad_medida:Calentad

or(es), avance:30.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



367 2023 1 AGU220402184377
Proyecto de 

inversión
103,870.01         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103870.01, modificado:144000.0}}

SUMINISTRO DE 

CISTERNAS EN EL 

MUNICIPIO DE 

PABELLON DE 

ARTEAGA - 

350164

Aguascalientes
Pabellón de 

Arteaga

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Municipio de 

Pabellón de 

Arteaga

350164 S 72 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:26.0, 

meta_modificada:30

.0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, 

direccion:COLONIA 

PABELLÓN DE ARTEAGA 

CENTRO, 20670 PABELLÓN 

DE ARTEAGA, PABELLÓN DE 

ARTEAGA AGUASCALIENTES 

ENTRE Y , EL PROYECTO DE 

SUMINISTRO DE CISTERNAS 

SE REALIZARA EN EL 

MUNICIPIO DE PABELLÓN 

DE ARTEAGA., lon:-

102.27662825, 

lat:22.14915748}}

05-12-2022 31-12-2022 -                         -                           -                         -                         -                         {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-09-2022, contratista:ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, monto:263850.01, importe_modificado:263850.01}}
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:30.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

368 2023 1 AGU220402184805
Proyecto de 

inversión
680,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680000.0, modificado:649498.12}}

REHABILITACIÓN 

RED DE 

ALCANTARILLADO 

CALLE 

CONSTITUCIÓN 

ENTRE CALLE 

LEONA VICARIO Y 

CALLE 

INDEPENDENCIA 

EN PALO ALTO, EL 

LLANO, AGS. - 

351251

Aguascalientes El Llano

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de el 

Llano
351251 S 36 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:128.4, 

meta_modificada:12

8.4}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CONSTITUCIÓN CIUDAD 

PALO ALTO CENTRO, 20330 

PALO ALTO, EL LLANO 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE LEONA VICARIO Y 

CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

LA OBRA SE LOCALIZA 

DENTRO DE LA ZONA DE 

INFLUENCIA CALLE 

CONSTITUCIÓN, lon:-

101.96401265, 

lat:21.91956851}}

29-11-2022 31-12-2022 649,498.12           649,498.12             649,498.12           649,498.12           649,498.12           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-22-FISMDF-IRE-009, contratista:AXIS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:649498.12, importe_modificado:649498.12}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:128.4}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

369 2023 1 AGU220402184933
Proyecto de 

inversión
385,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385000.0, modificado:363251.9}}

REHABILITACIÓN 

SISTEMA O RED 

DE AGUA 

ENTUBADA CALLE 

CONSTITUCIÓN 

ENTRE CALLE 

LEONA VICARIO Y 

CALLE 

INDEPENDENCIA 

EN PALO ALTO, EL 

LLANO, AGS. - 

351606

Aguascalientes El Llano

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de el 

Llano
351606 S 36 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:132.0, 

meta_modificada:13

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:10, 

localidad:1, direccion:CALLE 

CONSTITUCIÓN CIUDAD 

PALO ALTO CENTRO, 20330 

PALO ALTO, EL LLANO 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE LEONA VICARIO Y 

CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

LA OBRA SE LOCALIZA 

DENTRO DE LA ZONA DE 

INFLUENCIA CALLE 

CONSTITUCIÓN , lon:-

101.96401618, 

lat:21.91948906}}

28-11-2022 27-12-2022 363,251.90           363,251.90             363,251.90           363,251.90           363,251.90           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-22-FISMDF-ADE-030, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:363251.9, importe_modificado:363251.9}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:132.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

370 2023 1 AGU220402190062 Proyecto de 

inversión
340,337.40         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340337.4, modificado:339494.79}}

REHABILITACION 

DE 

SOBRECARPETA 

ASFALTICA CALLE 

GUZMAN ENTRE 

MORELOS Y 

CONDELL 

COLONIA CENTRO 

- 367404

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Aguascalientes
367404 S 970 850 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:322.0, 

meta_modificada:32

2.45}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

GUZMAN COLONIA 

AGUASCALIENTES CENTRO, 

20000 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE JOSE MA MORELOS Y 

CALLE CONDELL, LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA A 

UN COSTADO DEL MODULO 

DE POLICIA DE LA CALLE 

MORELOS , lon:-

102.29601015, 

lat:21.88659161}}

03-12-2022 25-12-2022 339,494.79           339,494.79             339,494.79           339,494.79           339,494.79           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0141-2022, contratista:GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:339494.79, importe_modificado:339494.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:322.45}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 50 Y MUJERES 60, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

371 2023 1 AGU220402190139
Proyecto de 

inversión
1,081,687.61      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1081687.61, 

modificado:1100000.0}}

SEÑALIZACION 

AVENIDA JOSE 

MARIA CHAVEZ 

AMBAS 

CALZADAS ENTRE 

AV. 

AGUASCALIENTES 

Y AV. SIGLO XXI - 

367599

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Aguascalientes
367599 S 6700 5800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:5600.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE 

MARIA CHAVEZ 

FRACCIONAMIENTO 

PRADOS DE VILLASUNCIÓN, 

20280 AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES ENTRE 

AVENIDA AGUASCALIENTES 

SUR Y AVENIDA SIGLO XXI, 

LA OBRA SE ENCUENTRA 

FRENTE AL CENTRO 

COMERCIAL VILLA, lon:-

102.29183721, 

lat:21.8513532}}

04-12-2022 22-12-2022 1,100,000.00        1,100,000.00         1,100,000.00        1,100,000.00        1,100,000.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0140-2022, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS HOMBRES 75 Y MUJERES 85, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

372 2023 1 AGU220402190858 Proyecto de 

inversión
676,960.87         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:676960.87, modificado:676960.87}}

04018 

CONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

EN CALLE CERRO 

PRIETO, 

TEPEZALILLA, 

CALVILLO, AGS - 

369911

Aguascalientes Calvillo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Calvillo
369911 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:621.0, 

meta_modificada:62

1.0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:184, 

direccion:CALLE CERO 

PRIETO INTERIOR SN 

RANCHERIA TEPEZALILLA, 

20850 TEPEZALILLA DE 

ABAJO, CALVILLO 

AGUASCALIENTES ENTRE Y , 

LA OBRA ESTA UBICADA EN 

LA CALLE CERRO PRIETO EN 

LA LOCALIDAD DE 

TEPEZALILLA LA CUAL 

FORMA PARTE DEL MUNICI, 

lon:-102.67119789, 

lat:21.86678221}}

01-12-2022 31-12-2022 676,960.87           676,960.87             676,960.87           676,960.87           676,960.87           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-BANOBRAS-22-063, contratista:CADE ELECTROINGENIERIA Y EDIFIACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:671369.77, importe_modificado:676960.87}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:621.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

373 2023 1 AGU220402191171
Proyecto de 

inversión
87,330.58           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87330.58, modificado:86934.58}}

FISM 057 

AMPLIACIÓN DE 

RED DE 

ALUMBRADO 

PUBLICO, VIUDAS 

DE PONIENTE. - 

370783

Aguascalientes Asientos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Municipio de 

Asientos
370783 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50

.0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:60, 

direccion:CALLE 

GUADALUPE VICTORIA 

RANCHERIA VIUDAS DE 

PONIENTE, 20704 VIUDAS 

DE PONIENTE, ASIENTOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CARRETERA AGS 4 Y CALLE 

RICARDO FLORES MAGON, 

CALLE PRINCIPAL LA OBRA 

ESTA UBICADA EN LA CALLE 

GUADALUPE VICTORIA ENT, 

lon:-102.08349109, 

lat:22.11100899}}

01-12-2022 15-12-2022 86,934.58             86,934.58               86,934.58             86,934.58             86,934.58             {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:86934.58, importe_modificado:86934.58}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

374 2023 1 AGU220402198444
Proyecto de 

inversión
1,589,325.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1589325.0, modificado:1589325.0}}

REHABILITACIÓN 

Y EQUIPAMIENTO 

NECESARIO DE 

POZO PROFUNDO 

DE AGUA 

POTABLE: POZO 

BUENAVISTA, 

JESÚS MARÍA, 

AGS.

Aguascalientes Jesús María

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Agua y saneamiento

Comisión de 

Agua Potable, 

Alcantarillado y 

Saneamiento De 

Jesús María

S 4127 4500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, 

direccion:tulipan, lon:-

102.3573524, 

lat:21.9686474}, geo2: 

{cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:calle 

chucata y tulipan, lon:-

102.356964, 

lat:21.9686475}}

20-01-2023 20-03-2023 1,589,325.00        1,589,325.00         1,589,325.00        1,589,325.00        1,589,325.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAPASMJM-001-2022-2023, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:1357134.18, importe_modificado:1589325.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

375 2023 1 AGU220402199108 Adquisición 362,435.04         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:362435.04, modificado:362435.04}}

EQUIPAMIENTO 

PARA EL 

DEPARTAMENTO 

DE BOMBEROS

Aguascalientes Aguascalientes

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Municipio de 

Aguascalientes
118 S 486917 462073 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lot

e, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:AV. 

AGUASCALIENTES ESQUINA 

TULUM S/N 

FRACCIONAMIENTO TIERRA 

BUENAC.P. 20263, lon:-

102.25539, lat:21.86019}}

01-01-2022 31-12-2022 362,435.04           362,435.04             362,435.04           362,435.04           362,435.04           Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 462073 HOMBRES Y 486917 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones



376 2023 1 AGU220402199308
Proyecto de 

inversión
829,177.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:829177.0, modificado:829177.0}}

REHABILITACION 

ESC. PRIM. NIÑO 

ARTILLERO, COL. 

CNOP, OTE. AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

Vo.Bo.-0054-

22-2018
N 0 0 353

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros cuadrados de 

construcción, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

MATIAS SAUCEDO, COL. 

CNOP., lon:-102.26675, 

lat:21.90422}}

14-10-2022 11-01-2023 829,177.00           828,782.93             661,262.59           661,262.59           661,262.59           Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

377 2023 1 AGU220402199590 Adquisición 15,300,000.01   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.530000001E7, 

modificado:1.530000001E7}}

ADQUISICIÓN DE 

VEHICULOS 

PAQUETE 2 , 

PARA LA 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA

Aguascalientes Aguascalientes

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Municipio de 

Aguascalientes
127 S 486917 462073 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lot

e, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:AV. 

AGUASCALIENTES ESQUINA 

TULUM S/N 

FRACCIONAMIENTO TIERRA 

BUENAC.P. 20263, lon:-

102.25539, lat:21.86019}}

01-01-2022 31-12-2022 15,300,000.01      15,300,000.01       15,300,000.01      15,300,000.01      15,300,000.01      Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 462073 HOMBRES Y 486917 MUJERES, trimestre:1.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

378 2023 1 AGU220402199655
Proyecto de 

inversión
1,100,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

REHABILITACION 

ESC. PRIM., 

BENITO JUAREZ, 

ESCALERAS, 

RINCON DE 

ROMOS, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

Vo.Bo.-0127-

22-2018
N 0 0 382

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, 

direccion:MIGUEL HIDALGO  

No. 101, ESCALERAS, 

RINCON DE ROMOS, lon:-

102.335051, lat:22.249141}}

14-10-2022 11-01-2023 1,100,000.00        980,335.02             713,670.59           713,670.59           713,670.59           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0127-22-2018, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:IIFEA, monto:980335.02, importe_modificado:980335.02}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

379 2023 1 AGU220402199661
Proyecto de 

inversión
6,776,012.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6776012.0, modificado:6776012.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. SEC. TEC. No. 

42, REAL DEL SOL, 

AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10046-

22-2022
N 0 0 438

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:c. 

MTRO. ISMAEL RODRIGUEZ 

NEGRETE, S/N, REAL 

HACIENDA, lon:-102.24139, 

lat:21.89494}}

15-10-2022 12-01-2023 6,776,012.00        6,776,012.00         6,776,012.00        6,776,012.00        6,776,012.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10046-22-2022, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS., convocante:IIFEA, monto:5750163.43, importe_modificado:5750163.43}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

380 2023 1 AGU220402199673 Proyecto de 

inversión
2,537,068.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2537068.0, modificado:2537068.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. PRIM. JOSE 

LANDEROS 

GUTIERREZ, IV 

CENTENARIO, 

AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10070-

22-2022
N 0 0 189

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

HOMBRE ILUSTRES, S/N, IV 

CENTENARIO, lon:-

102.28006, lat:21.87035}}

15-10-2022 07-01-2023 2,537,068.00        2,537,068.00         2,537,068.00        2,537,068.00        2,537,068.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10070-22-2022, contratista:SANCHEZ ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2318057.24, importe_modificado:2318057.24}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

381 2023 1 AGU220402199678
Proyecto de 

inversión
1,944,953.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1944953.0, modificado:1944953.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. PRIM. 

HACIENDA DE 

PABELLON DE 

HIDALGO, FRACC. 

HACIENDAS DE 

AGUASCALIENTES

, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10071-

22-2022
N 0 0 1238

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

HACIENDA SAN JOSE DE 

GUADALUPE, No. 105, 

HACIENDAS DE 

AGUASCALIENTES, lon:-

102.24579, lat:21.88852}}

15-10-2022 12-01-2023 1,944,953.00        1,944,953.00         1,944,953.00        1,944,953.00        1,944,953.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10071-22-2022, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1869479.0, importe_modificado:1869479.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

382 2023 1 AGU220402199702
Proyecto de 

inversión
1,080,504.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1080504.0, modificado:1080504.0}}

REHABILITACION 

J.N. CLUB 

SERTONA No. 1, 

COL. CNOP, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

Vo.Bo.-0041-

22-2016
N 0 0 173

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:BLVD. 

GUADALUPANO, No. 924, 

COL. NAZARIO ORTIZ 

GARZA , lon:-102.26767, 

lat:21.90457}}

20-10-2022 17-01-2023 1,080,504.00        969,615.42             740,854.91           740,854.91           740,854.91           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0041-22-2016, contratista:ARQ. ALDO ALBERTO BRIZUELA LOPEZ, convocante:IIFEA, monto:969615.42, importe_modificado:969615.42}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

383 2023 1 AGU220402199721 Proyecto de 

inversión
2,343,312.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2343312.0, modificado:2343312.0}}

COMPLEMENTARI

A MULTINIVEL 

LUNARIA, FRACC. 

LUNARIA, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10049-

22-2022
N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:AV. 

DE LA TORRE LUNARIA, No. 

102, FRACC. LUNARIA, lon:-

102.2508, lat:21.83438}}

21-10-2022 19-12-2022 2,343,312.00        2,343,312.00         2,343,312.00        2,343,312.00        2,343,312.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10049-22-2022, contratista:I.C. RODHERICK PALACIOS BAUTISTA., convocante:IIFEA, monto:2269989.44, importe_modificado:2269989.44}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

384 2023 1 AGU220402199724 Proyecto de 

inversión
1,251,986.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1251986.0, modificado:1251986.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. PRIM. 

TEMACHTIANI, 

FRACC. LOMAS 

DEL MIRADOR 1a 

SECCION, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10069-

22-2022
N 0 0 1102

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

LOMA DE LA PLATA, No. 

179, LOMAS DEL MIRADOR, 

lon:-102.25919, 

lat:21.84768}}

21-10-2022 18-01-2023 1,251,985.99        1,251,985.99         1,251,985.99        1,251,985.99        1,251,985.99        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10069-22-2022, contratista:RUBIO MONTOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1204858.52, importe_modificado:1204858.52}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

385 2023 1 AGU220402199748 Proyecto de 

inversión
302,904.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:302904.0, modificado:302904.0}}

CONSOLIDACION 

J.N. AMADO 

NERVO (OBRA 

EXTERNA), SAN 

ANTONIO DE LOS 

HORCONES, JESUS 

MARIA, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10074-

22-2022
N 0 0 33

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:84, direccion:C. J. 

JESUS MARTINEZ, S/N, lon:-

102.341161, lat:21.954411}}

21-10-2022 19-01-2023 297,935.33           297,935.33             297,935.33           297,935.33           297,935.33           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10074-22-2022, contratista:CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:297935.33, importe_modificado:297935.33}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

386 2023 1 AGU220402199756 Proyecto de 

inversión
2,343,593.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2343593.0, modificado:2343593.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. MULTINIVEL, 

FRACC. VILLA DE 

LAS PALMAS, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10075-

22-2022
N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

VILLA DE LAS PALMAS, S/N, 

lon:-102.23524, 

lat:21.85724}}

21-10-2022 19-01-2023 2,343,593.00        2,343,593.00         2,343,593.00        2,343,593.00        2,343,593.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10075-22-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2271694.54, importe_modificado:2271694.54}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

387 2023 1 AGU220402199764
Proyecto de 

inversión
2,055,503.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2055503.0, modificado:2055503.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. SEC. GRAL. 

No. 39, LUIS 

DONALDO 

COLOSIO 

MURRIETA, 

FRACC. SAN 

SEBASTIAN, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10080-

22-2022
N 0 0 421

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:C. P. 

DEL SEÑOR DEL ENCINO 

SUR, No. 105, SAN 

SEBASTIAN, lon:-102.26989, 

lat:21.81938}}

21-10-2022 05-01-2023 2,055,503.00        2,055,503.00         2,055,503.00        2,055,503.00        2,055,503.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10080-22-2022, contratista:MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1971437.38, importe_modificado:1971437.38}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

388 2023 1 AGU220402199774 Proyecto de 

inversión
854,900.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:854900.0, modificado:854900.0}}

INVERNADERO 

SISTEMA DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA EN 

CONALPE IV, 

FRACC. LOMAS 

DEL MIRADOR IV 

SECC. AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-11021-

22-2022
N 0 0 69

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:C. 

LOMA HUASTECA, S/N, 

LOMAS DEL MIRADOR I, II Y 

III, lon:-102.2598, 

lat:21.8475}}

21-10-2022 02-02-2023 849,499.97           849,499.97             849,499.97           849,499.97           849,499.97           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11021-22-2022, contratista:MS CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES E INGENIERÍA, S.A DE C.V, convocante:IIFEA, monto:849899.97, importe_modificado:849899.97}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

389 2023 1 AGU220402199794 Proyecto de 

inversión
1,467,765.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1467765.0, 

modificado:1465558.23}}

CONSOLIDACION 

J.N. JOSE 

GUADALUPE 

POSADA, 

CABECERA JESUS 

MARIA, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10066-

22-2022
N 0 0 90

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:C. 

IGNACIO ALLENDE, S/N, 

CABECERA JESUS MARIA, 

lon:-102.349467, 

lat:21.963583}}

21-10-2022 15-12-2022 1,465,558.23        1,465,558.23         1,465,558.23        1,465,558.23        1,465,558.23        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10066-22-2022, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1405649.94, importe_modificado:1405649.94}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

390 2023 1 AGU220402199798
Proyecto de 

inversión
2,553,589.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2553589.0, modificado:2553589.0}}

REHABILITACION 

ESC. SEC. GRAL. 

No. 2, JOSE 

CLEMENTE 

OROZCO, FRACC. 

SAN CAYETANO, 

AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10064-

22-2022
N 0 0 825

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

SAN COSME, No. 201, SAN 

CAYETANO, lon:-102.31041, 

lat:21.90049}}

10-10-2022 03-01-2023 2,553,589.00        2,553,589.00         2,553,589.00        2,553,589.00        2,553,589.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10064-22-2022, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJON, convocante:IIFEA, monto:2299564.4, importe_modificado:2299564.4}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

391 2023 1 AGU220402199985 Proyecto de 

inversión
367,562.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:367562.0, modificado:367562.0}}

CONSOLIDACION 

ETV No. 10, JUSTO 

SIERRA, 

BIMBALETES, 

ASIENTOS, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

Vo.Bo.-0043-

22-2017
N 0 0 137

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:C. 

INDEPENDENCIA, S/N, 

BIBALETES, ASIENTOS., lon:-

102.0198766, 

lat:22.23606977}}

28-10-2022 10-01-2023 367,562.00           352,846.45             317,099.06           317,099.06           317,099.06           Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

392 2023 1 AGU220402200010
Proyecto de 

inversión
544,311.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:544311.0, modificado:544311.0}}

CONSOLIDACION 

ETV No. 10, JUSTO 

SIERRA 

(SEGUNDA 

ETAPA), 

BIMBALETES, 

ASIENTOS, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

Vo.Bo.-0045-

22-2018
N 0 0 137

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:C. 

INDEPENDENCIA, S/N, 

BIMBALETES, ASIENTOS, 

lon:-102.0198766, 

lat:22.23606977}}

28-10-2022 10-01-2023 544,311.00           522,354.70             400,547.37           400,547.37           400,547.37           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0045-22-2018, contratista:CERICA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:IIFEA, monto:522354.7, importe_modificado:522354.7}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

393 2023 1 AGU220402200276 Proyecto de 

inversión
2,647,786.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2647786.0, modificado:2647786.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. PRIM. JESUS 

REYES HEROLES. 

EL PLATEADO. 

AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10068-

22-2022
N 0 0 220

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

POTRERO DEL LLANO, No. 

202, EL PLATEADO, lon:-

102.29439, lat:21.90546}}

05-11-2022 28-01-2023 2,647,786.00        2,647,786.00         2,647,786.00        2,647,786.00        2,647,786.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10068-22-2022, contratista:ARQ. ALDO ALBERTO BRIZUELA LOPEZ, convocante:IIFEA, monto:2189137.7, importe_modificado:2189137.7}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

394 2023 1 AGU220402200279 Proyecto de 

inversión
1,960,030.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1960030.0, modificado:1960030.0}}

REHABILITACION 

CAM VIII. COL. 

JARDINES DE 

PABELLON, 

PABELLON DE 

ARTEAGA, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10058-

22-2022
N 0 0 392

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:C. 

ABRAHAM GONZALEZ, No. 

349, JARDINES DE 

PABELLON, lon:-102.27837, 

lat:22.15077}}

21-10-2022 18-01-2023 1,960,029.99        1,960,029.99         1,960,029.99        1,960,029.99        1,960,029.99        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10058-22-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1878319.94, importe_modificado:1878319.94}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones



395 2023 1 AGU220402200288
Proyecto de 

inversión
962,092.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:962092.0, modificado:962092.0}}

REHABILITACION 

ESC. SEC. TEC. No. 

18, J. GUADALUPE 

POSADA, EL 

CHAYOTE, 

TEPEZALA, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10062-

22-2022
N 0 0 176

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:12, direccion:EL 

CHAYOTE, TEPEZALA, lon:-

102.2355136, 

lat:22.28682469}}

11-11-2022 02-02-2023 962,092.00           962,092.00             962,092.00           962,092.00           962,092.00           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10062-22-2022, contratista:PEJIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:927059.46, importe_modificado:927059.46}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

396 2023 1 AGU220402200330
Proyecto de 

inversión
2,503,958.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2503958.0, modificado:2503958.0}}

CONSOLIDACION 

ETV No. 82, 

EFRAIN COBAR 

LAZO, EL 

GARABATO, 

PABELLON DE 

ARTEAGA, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10078-

22-2022
N 0 0 52

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:10, direccion:C. 

AQUILES SERDAN, S/N, lon:-

102.34248, lat:22.08606}}

25-11-2022 23-01-2023 2,503,957.99        2,503,957.99         2,503,957.99        2,503,957.99        2,503,957.99        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10078-22-2022, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2152806.75, importe_modificado:2152806.75}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

397 2023 1 AGU220402200344
Proyecto de 

inversión
1,090,869.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1090869.0, modificado:1090869.0}}

CONSOLIDACION 

J.N. GRACIELA 

OVALLE PEREZ, 

PABELLON DE 

HIDALGO, 

RINCON DE 

ROMOS, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10065-

22-2022
N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:3, direccion:C. 

LIBERTAD, No. 109, lon:-

102.342217, lat:22.175511}}

25-11-2022 23-01-2023 1,090,809.00        1,090,809.00         985,303.22           985,303.22           985,303.22           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10065-22-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1033803.0, importe_modificado:1033803.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

398 2023 1 AGU220402200352 Proyecto de 

inversión
1,079,870.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1079870.0, 

modificado:1078783.88}}

CONSOLIDACION 

J.N. ALI 

CHUMACERO, 

FRACC. URBIVILLA 

DEL VERGEL, SAN 

FRANCISCO DE 

LOS ROMO, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10082-

22-2022
N 0 0 178

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:11, 

localidad:19, direccion:C. 

SAN GERONIMO, S/N, lon:-

102.275544, lat:22.031939}}

02-12-2022 30-01-2023 1,078,783.88        1,078,783.88         1,078,783.88        1,078,783.88        1,078,783.88        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:El contrato está en el portal del RFT, pero al querer enlazarlo no permite hacerlo., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

399 2023 1 AGU220402200354 Proyecto de 

inversión
1,392,645.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1392645.0, modificado:1392645.0}}

CONSOLIDACION 

ESC. PRIM. JEAN 

PIAGET, JARDINES 

DE LA 

CONCEPCION, 

AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10067-

22-2022
N 0 0 869

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

CERRO DEL LAUREL. No. 

191,  JARDINES DE LA 

CONCEPCIÓN, lon:-

102.31189, lat:21.9231}}

02-12-2022 30-01-2023 1,376,656.61        1,376,656.61         1,376,656.61        1,376,656.61        1,376,656.61        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10067-22-2022, contratista:I.C. MARCO ANTONIO HERMOSILLO GONZALEZ., convocante:IIFEA, monto:1243836.0, importe_modificado:1243836.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

400 2023 1 AGU220402200357 Proyecto de 

inversión
1,864,038.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1864038.0, modificado:1864038.0}}

CONSOLIDACION 

ETV No. 187, 

PAUL AUSUBELL, 

CHICAHUALES II, 

JESUS MARIA, 

AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10081-

22-2022
N 0 0 190

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:C. 

FELICIANO MARTINEZ 

CRUZ, No. 1200, 

CHICAHUALES II, lon:-

102.35036, lat:21.94528}}

21-12-2022 18-02-2023 1,864,038.00        1,864,038.00         1,864,038.00        1,864,038.00        1,864,038.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10081-22-2022, contratista:I.C. DENISSE CELILLY JAYME VALERIO, convocante:IIFEA, monto:1650447.45, importe_modificado:1650447.45}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

401 2023 1 AGU220402200360
Proyecto de 

inversión
1,300,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

REHABILITACIÓN 

ESC.PRIM. 

MARGARITA 

MAZA DE JUAREZ, 

FRACC. SAN 

MARCOS, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

Vo.Bo.-0125-

22-2018
N 0 0 408

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

FATIMA, S/N, RESIDENCIAL 

DEL VALLE I , lon:-

102.31653, lat:21.87611}}

06-12-2022 03-03-2023 1,300,000.00        1,210,859.34         1,079,894.21        1,079,894.21        1,079,894.21        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0125-22-2018, contratista:ARQ. ALDO ALBERTO BRIZUELA LOPEZ, convocante:IIFEA, monto:1210859.34, importe_modificado:1210859.34}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

402 2023 1 AGU220402200363 Proyecto de 

inversión
1,460,100.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1460100.0, modificado:1460100.0}}

REHABILITACION 

ESC. PRIM. 

FRANCISCO GUEL 

JIMENEZ, COL. 

ESPAÑA, AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10059-

22-2022
N 0 0 392

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

ARAGON, No. 201, COL. 

ESPAÑA, lon:-102.31508, 

lat:21.86437}}

05-11-2022 02-02-2023 1,460,100.00        1,460,100.00         1,460,100.00        1,460,100.00        1,460,100.00        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10059-22-2022, contratista:CONMATGE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1396935.23, importe_modificado:1396935.23}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
{obs1: {observación:De acuerdo a la Ley de Creación del IIFEA, en el Art. 4, Fracc. 1: es relativo de este este Instituto la adquisición de equipamiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles e instalación destinados al Sistema Educativo Estatal, sin diferenciar los beneficios entre hombres y mujeres, toda vez que se busca la equidad, inclusión y el desarrollo humano a través de la educación y su infraestructura física., trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-11}}Sin observaciones

403 2023 1 AGU220402201176 Adquisición 8,215,200.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8215200.0, modificado:8215200.0}}

ADQUISICIÓN DE 

VEHÍCULOS DE 

TRASPORTE 2 

TIPO RAM Y 1 

CAMIÓN DE 

BOMBEROS

Aguascalientes Jesús María

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Municipio de 

Jesús María

FORTAMUN/

007/2022/2 

RAM 1 

BOMBERO

S 60272 60133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Veh

ículos, meta:3.0, 

meta_modificada:3.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, 

direccion:Municipio de 

Jesus Maria, lon:-102.34, 

lat:21.96}}

01-12-2022 30-03-2023 8,215,200.00        8,215,200.00         8,215,200.00        8,215,200.00        8,215,200.00        {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DCL/96/2022, contratista:AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:3565220.0, importe_modificado:3565220.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DCL/99/2022, contratista:CMAGUASCALIENTES  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:4650000.0, importe_modificado:4650000.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:3.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

404 2023 1 AGU220402201219 Proyecto de 

inversión
1,263,789.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1263789.0, 

modificado:1261794.61}}

Obras de 

Infraestructura 

en Municipios del 

Interior -

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22049/22
S 29783 28467 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:700.0, 

meta_modificada:70

0.0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALVILLO, lon:-

102.7165065, 

lat:21.84988972}}

24-12-2022 21-02-2023 1,261,794.61        1,261,794.61         1,261,794.61        1,261,794.61        1,261,794.61        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22049-034-22, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1261794.62, importe_modificado:1261794.62}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

405 2023 1 AGU220402201274 Proyecto de 

inversión
1,383,052.94      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1383052.94, 

modificado:1325762.73}}

Obras de 

Infraestructura 

en Municipios del 

Interior -

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22050/22
S 29333 28036 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2102.22, 

meta_modificada:21

02.22}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:35, 

direccion:RINCON DE 

ROMOS, lon:-102.319979, 

lat:22.23298756}}

30-12-2022 12-02-2023 1,325,762.73        1,325,762.73         1,325,762.73        1,325,762.73        1,325,762.73        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22050-035-22, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1349113.36, importe_modificado:1349113.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2102.22}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

406 2023 1 AGU220402201287 Proyecto de 

inversión
1,267,801.91      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1267801.91, 

modificado:1218325.11}}

Obras de 

Infraestructura 

en Municipios del 

Interior -

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22051/22
S 11497 10988 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:2580.08, 

meta_modificada:25

80.08}}

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, direccion:EL 

AGUILA, lon:-102.2574842, 

lat:22.19497238}}

24-12-2022 21-02-2023 1,218,325.11        1,218,325.11         1,218,325.11        1,218,325.11        1,218,325.11        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22051-036-22, contratista:ALDO ULISES RAMIREZ MENDOZA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1256396.44, importe_modificado:1256396.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2580.08}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

407 2023 1 AGU220402201316
Proyecto de 

inversión
750,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:634826.18}}

Rehabilitación de 

Drenaje Sanitario 

y Obra Civil de 

Reubicación de 

Líneas de 

Servicios en Calle 

Asientos esquina 

Av. Universidad, 

San José del 

Arenal

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22048/22
S 728924 696683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:561.0, 

meta_modificada:56

1.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.3087481, 

lat:21.90538565}}

30-12-2022 13-01-2023 634,826.18           634,826.18             634,826.18           634,826.18           634,826.18           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22048-033-22, contratista:DAVIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:680121.32, importe_modificado:680121.32}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:561.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

408 2023 1 AGU220402201901 Proyecto de 

inversión
869,613.24         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869613.24, modificado:869613.24}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TANQUE 

METÁLICO 

SEMIESFÉRICO 

CON CAPACIDAD 

DE 200 M3

Aguascalientes Calvillo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Organismo 

Operador de 

Servicios de Agua 

de Calvillo

PRODDER-

01-2022
N 0 0 2200

{meta1: 

{unidad_medida:Tan

que(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:21, 

direccion:Camino al Rastro 

Municipal sn, lon:-102.679, 

lat:21.851}}

20-12-2022 25-03-2023 869,613.24           869,613.24             869,613.24           869,613.24           869,613.24           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-01-2022, contratista:PAILERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, SA DE CV, convocante:ORGANISMO OPERADOR DE ERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO, monto:869613.24, importe_modificado:869613.24}}
{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s)

, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

409 2023 1 AGU220402202386 Adquisición 103,368.76         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103368.76, modificado:103368.76}}

GEÓFONO PARA 

LOCACLIZACIÓN 

DE FUGAS 

ELECTROACÚSTIC

AS CON 

MICRÓFONO DE 

SUELO, SENSOR 

DE MANO EN EL 

MUNICIPIO DE 

CALVILLO

Aguascalientes Calvillo

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Agua y saneamiento

Organismo 

Operador de 

Servicios de Agua 

de Calvillo

ADF-

PRODDER-

03-2022

N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Ma

quinaria y equipo, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:INDEPENDENCIA 

ESQUINA GUANAJUATO SN, 

lon:-102.72332, 

lat:21.84513}}

30-12-2022 09-01-2023 103,368.76           103,368.76             103,368.76           103,368.76           103,368.76           {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADF-PRODDER-03-2022, contratista:GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV, convocante:ORGANISMO OPERADOR DE ERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO, monto:103368.76, importe_modificado:103368.76}}
{meta1: 

{unidad_medida:Maquinar

ia y equipo, avance:1.0}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

410 2023 1 AGU220402202510 Proyecto de 

inversión
10,587,919.00   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:141, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0587919E7, 

modificado:9985525.15}}

Confinamiento de 

Ciclovía en Paseo 

de las Maravillas, 

en el Tramo de 

Av. Paseo de las 

Maravillas hasta 

la Calle Del 

Rosario, Jesús 

María, Ags.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Secretaría de 

Obras Públicas

Vo.Bo.-

0251/22
S 66433 63496 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros, meta:12751.87, 

meta_modificada:12

751.87}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, direccion:JESÚS 

MARÍA, lon:-102.320414, 

lat:21.95959729}}

16-12-2022 15-03-2023 9,985,525.15        9,985,525.15         9,985,525.15        9,985,525.15        9,985,525.15        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0251-155-22, contratista:PARED URBANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.001064181E7, importe_modificado:1.0587919E7}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:12751.87}}

Terminado Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

411 2023 1 AGU220402204237 Adquisición 181,888.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:181888.0, modificado:181888.0}}

ADQUISCION DE 

UN EQUIPO DE 

CONTROL DE 

SEMAFOROS

Aguascalientes Jesús María

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Municipio de 

Jesús María
S 60272 600133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, 

direccion:EMILIANO 

ZAPATA 109, ZONA 

CENTRO, 20920, lon:-

102.2982168, 

lat:21.979743}}

01-12-2022 22-12-2022 181,888.00           181,888.00             181,888.00           181,888.00           181,888.00           Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

412 2023 1 AGU220402204277 Adquisición 92,817.40           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92817.4, 

modificado:92817.4}}

ADQUISICION DE 

UN EQUIPO UN 

KIT DE 

VIDEOVIGILANCIA

Aguascalientes Jesús María

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Municipio de 

Jesús María

FORTAMUN/

009/2022
S 60272 60133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, 

direccion:EMILIANO 

ZAPATA 109 ZONA CENTRO, 

lon:-102.2982168, 

lat:21.979743}}

16-08-2022 14-09-2022 92,817.40             92,817.40               92,817.40             92,817.40             92,817.40             Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

413 2023 1 AGU220402205753 Adquisición 4,076,300.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4076300.0, modificado:4076300.0}}

ADQUISICION DE 

PATRULLAS PARA 

EL PROGRAMA 

PABELLON 

SEGURO

Aguascalientes
Pabellón de 

Arteaga

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Municipio de 

Pabellón de 

Arteaga

FORTAMUN 

03-2022
S 24269 23377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Veh

ículos, meta:9.0, 

meta_modificada:9.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:Calle 

Dionisio Martínez Trejo,  

Progreso Sur C.P. 20670, 

lon:-102.28563432, 

lat:22.14449902}}

15-12-2022 31-01-2023 4,076,300.00        4,076,300.00         4,076,300.00        4,076,300.00        4,076,300.00        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:9.0}}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



414 2023 1 AGU220402205770 Adquisición 1,580,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1580000.0, modificado:1580000.0}}

ADUQISICION DE 

MOTOCICLETAS 

PARA EL 

PROGRAMA 

PABELLON 

SEGURO

Aguascalientes
Pabellón de 

Arteaga

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Municipio de 

Pabellón de 

Arteaga

FORTAMUN 

04-2022
S 24269 23377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Veh

ículos, meta:4.0, 

meta_modificada:4.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:Calle 

Dionisio Martínez Trejo, 

Progreso Sur C.P. 20670, 

lon:-102.28563432, 

lat:22.14449902}}

15-12-2022 31-01-2023 -                         -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:4.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

415 2023 1 AGU230102206388 Acción 1,169,698.83      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1169698.83, 

modificado:1169698.83}}

332 Servicios de 

diseño, 

arquitectura, 

ingeniería y 

actividades 

relacionadas - 

1399

Aguascalientes Rincón de Romos Otros Proyectos
Municipio de 

Rincón de Romos
1399 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SER

VICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-102.323069, 

lat:22.229233}}

01-02-2023 31-12-2023 -                         -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
{obs1: {observación:El dato de la población beneficiada son 22000 habitantes no lo tiene porque en este tipo de proyectos no pide el dato en la captura mids, trimestre:1.0, usuario:madmarinm, fecha:2023-04-14}}

{obs1: {observación:En cumplimiento al Art 85. Hacer 

diferenciación de beneficiarios entre hombres y mujeres, 

trimestre:1.0, usuario:lilianatorrest, fecha:2023-04-10}}

416 2023 1 AGU230102206983
Proyecto de 

inversión
1,707,852.93      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1707852.93, 

modificado:1707852.93}}

AMPLIACIÓN DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABLO 

ESCALERAS 

ASENTAMIENTO 

PABLO 

ESCALERAS CALLE 

PELICANO 

COLONIA 

MIRADOR DEL 

GAVILAN - 9558

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Rincón de Romos
9558 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:629.0, 

meta_modificada:62

9.0}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:18, 

direccion:CALLE PELICANO 

PUEBLO PABLO ESCALERAS, 

20420 PABLO ESCALERAS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE MIRADOR DEL 

GAVILAN Y CALLE FAISAN, 

CALLE CANARIO LA CALLE 

PELICANO ESTA UBICADA 

EN LA COLONIA MIRADOR 

DEL GAVILAN A TRES , lon:-

102.33449657, 

lat:22.25286544}}

01-04-2023 31-08-2023 -                         -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

417 2023 1 AGU230102207008
Proyecto de 

inversión
1,221,178.25      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1221178.25, 

modificado:1221178.25}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABLO 

ESCALERAS 

ASENTAMIENTO 

PABLO 

ESCALERAS CALLE 

JILGUERO 

COLONIA 

MIRADOR DEL 

GAVILAN - 9804

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Rincón de Romos
9804 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:622.66, 

meta_modificada:62

2.66}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:18, 

direccion:CALLE JILGUERO 

PUEBLO PABLO ESCALERAS, 

20420 PABLO ESCALERAS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE MIRADOR DEL 

GAVILAN Y , CALLE 

CANARIO LA CALLE 

JILGUERO SE ENCUENTRA 

UBICADA DENTRO DE LA 

COLONIA MIRADOR DEL 

GAVILAN DON, lon:-

102.33527547, 

lat:22.25158033}}

01-04-2023 31-08-2023 -                         -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

418 2023 1 AGU230102207021 Proyecto de 

inversión
1,408,866.17      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1408866.17, 

modificado:1408866.17}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABLO 

ESCALERAS 

ASENTAMIENTO 

PABLO 

ESCALERAS CALLE 

CANARIO 

COLONIA 

MIRADOR DEL 

GAVILAN - 9931

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
9931 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:746.99, 

meta_modificada:74

6.99}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:18, 

direccion:CALLE CANARIO 

PUEBLO PABLO ESCALERAS, 

20420 PABLO ESCALERAS, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE MIRADOR DEL 

GAVILAN Y , CALLE 

PELICANO LA CALLE 

CANARIO SE ENCUENTRA 

UBICADA DENTRO DE LA 

COLOMIA MIRADOR DEL 

GAVILAN A DO, lon:-

102.33493416, 

lat:22.25225804}}

01-04-2023 31-08-2023 -                         -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

419 2023 1 AGU230102207028 Proyecto de 

inversión
1,452,849.62      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1452849.62, 

modificado:1452849.62}}

CONSTRUCCIÓN 

DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABLO 

ESCALERAS 

ASENTAMIENTO 

PABLO 

ESCALERAS CALLE 

VICENTE 

GUERRERO - 

10036

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidadesMunicipio de 

Rincón de Romos
10036 S 40 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:848.25, 

meta_modificada:84

8.25}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:18, 

direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO PABLO 

ESCALERAS, 20420 PABLO 

ESCALERAS, RINCÓN DE 

ROMOS AGUASCALIENTES 

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE J. GUADALUPE 

ROMO H., CALLE 

IRRIGACIÓN LA CALLE 

VICENTE GUERRERO 

PERTENECIENTE A LA 

LOCALIDAD DE, lon:-

102.33088134, 

lat:22.2490606}}

01-04-2023 31-08-2023 -                         -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

420 2023 1 AGU230102207575
Proyecto de 

inversión
1,020,087.22      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020087.22, 

modificado:1020087.22}}

AMPLIACIÓN DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABELLÓN DE 

HIDALGO 

ASENTAMIENTO 

CONSTITUCIÓN 

CALLE FRAY 

SERVANDO 

TERESA DE MIER - 

14302

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Rincón de Romos
14302 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:674.72, 

meta_modificada:67

4.72}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:30, 

direccion:CALLE FRAY 

SERVANDO TERESA DE 

MIER COLONIA 

CONSTITUCIÓN, 20437 

PABELLÓN DE HIDALGO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE PONCIANO ARRIAGA 

Y CALLE GUILLERMO 

PRIERO, CALLE VENISTIANO 

CARRANZA LA UBICACIÓN 

DE LA OBRA EN CALL, lon:-

102.34097052, 

lat:22.18152758}}

01-04-2023 31-08-2023 -                         -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

421 2023 1 AGU230102207591
Proyecto de 

inversión
1,798,815.63      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798815.63, 

modificado:1798815.63}}

AMPLIACIÓN DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABELLÓN DE 

HIDALGO 

ASENTAMIENTO 

CONSTITUCIÓN 

CALLE MIGUEL 

RAMOS ARIZPE - 

14523

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Rincón de Romos
14523 S 48 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:978.51, 

meta_modificada:97

8.51}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:30, 

direccion:CALLE MIGUEL 

RAMOS ARIZPE COLONIA 

CONSTITUCIÓN, 20437 

PABELLÓN DE HIDALGO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE VALENTIN GÓMEZ 

FARIAS Y CALLE FRANCISCO 

I MADERO, CALLE 

FRANCISCO ZARCO EL 

TRAMO EN MENSIÓN DE LA 

CALLE MIGUE, lon:-

102.34176099, 

lat:22.1793515}}

01-04-2023 31-08-2023 -                         -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

422 2023 1 AGU230102207641
Proyecto de 

inversión
1,554,615.06      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1554615.06, 

modificado:1554615.06}}

AMPLIACIÓN DE 

PAVIMENTACION 

EN RINCÓN DE 

ROMOS 

LOCALIDAD 

PABELLÓN DE 

HIDALGO 

ASENTAMIENTO 

CONSTITUCIÓN 

CALLE VALENTÍN 

GOMEZ FARIAS - 

14926

Aguascalientes Rincón de Romos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y vialidades
Municipio de 

Rincón de Romos
14926 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1364.9, 

meta_modificada:13

64.9}}

{geo1: {cve_municipio:7, 

localidad:30, 

direccion:CALLE VALENTIN 

GOMEZ FARIAS COLONIA 

CONSTITUCIÓN, 20437 

PABELLÓN DE HIDALGO, 

RINCÓN DE ROMOS 

AGUASCALIENTES ENTRE 

CALLE PONCIANO ARRIAGA 

Y CALLE FRANCISCO ZARCO, 

CALLE FRANCISCO I 

MADERO EL TRAMO EN 

CUAESTIÓN DE LA CALLE 

VALENT, lon:-102.34288752, 

lat:22.18042945}}

01-04-2023 31-08-2023 -                         -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones



423 2023 1 AGU230102210212 Adquisición 2,000,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

ADQUISICIÓN DE 

QUIROFANO 

MÓVIL (PARA 

ESTERILIZACIÓN 

DE CANINOS Y 

FELINOS)

Aguascalientes Aguascalientes

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Salud
Municipio de 

Aguascalientes
0024 S 484913 464036 0

{meta1: 

{unidad_medida:Veh

ículos, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:AV. 

ALCALDES C.P. 20009 

AGUASCALIENTES, lon:-

102.2745, lat:21.9171}}

01-01-2023 31-12-2023 2,000,000.00        2,000,000.00         -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

424 2023 1 AGU230102210996
Proyecto de 

inversión
500,480.63         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500480.63, modificado:499197.21}}

EQUIPAMIENTO 

DE POZO DE 

AGUA POTABLE Y 

REHABILITACION 

DE TANQUE 

ELEVDO, 

BIMBALETES 

ATLAS, ASIENTOS, 

AGS.

Aguascalientes Asientos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento
Municipio de 

Asientos

PRODDER-

02-002/2023
N 0 0 872

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:8, direccion:CALLE 

INDEPENDENCIA, lon:-

102.035789, lat:22.245671}}

10-04-2023 10-04-2023 499,197.21           499,197.21             499,197.21           499,197.21           499,197.21           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-ADDIR-PDDR-2023/001, contratista:IC DANIEL GONZALEZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:499197.21, importe_modificado:499197.21}}
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

425 2023 1 AGU230102211300
Proyecto de 

inversión
605,201.99         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:605201.99, modificado:605201.99}}

REHABILITACION 

J.N. JESUS 

AGUILERA 

PALOMINO, COL. 

ALTAVISTA, AGS.

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10085-

22-2022
S 97 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

JOSE MARIA AVILA S/N, COL 

ALTAVISTA, lon:-102.30926, 

lat:21.89416}}

11-01-2023 28-02-2023 605,201.99           605,201.99             605,201.99           605,201.99           605,201.99           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10085-22-2022, contratista:ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:380695.83, importe_modificado:380695.83}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

426 2023 1 AGU230102211302 Proyecto de 

inversión
470,390.91         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:470390.91, modificado:470390.91}}

CONSOLIDACION 

DE BARDA 

PERIMETRAL EN 

ESC. PRIM. JOSE 

GUADALUPE 

POSADA, FRACC. 

SAN CAYETANO, 

AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10083-

22-2022
S 232 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:C. 

CARLOS SAGREDO S/N, 

FRACC. SAN CAYETANO, 

lon:-102.3087612, 

lat:21.89663891}}

06-12-2022 04-01-2023 470,390.91           470,390.91             470,390.91           470,390.91           470,390.91           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10083-22-2022, contratista:DENISSE CELILLY JAYME VALERIO, I.C., convocante:IIFEA, monto:526390.99, importe_modificado:526390.99}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:Ejecución de trabajos complementarios relacionados con acciones programadas desde inicio de la obra para la operación completa del plantel y que en este contrato fueron ejecutados. , trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Favor de justificar el 

nombre del proyecto en detalle en las observaciones. , 

trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, 

obs3: {observación:Favor de justificar el nombre del 

proyecto en detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs4: 

{observación:Favor de justificar el nombre del proyecto en 

detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs5: 

{observación:Favor de justificar el nombre del proyecto en 

detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}}

427 2023 1 AGU230102211304 Proyecto de 

inversión
839,958.81         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:839958.81, modificado:839958.81}}

CONSOLIDACION 

BARDA 

PERIMETRAL ESC. 

SEC. TEC. No. 1, 

PROF. JOSE REYES 

MARTINEZ, COL. 

BUENOS AIRES, 

AGS.

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación

Instituto de 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Aguascalientes

FAM-10084-

22-2022
S 378 364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:AV. 

CONVENCION NORTE No. 

2111, FRACC. SAN 

CAYETANO, lon:-

102.3079039, 

lat:21.89724395}}

06-12-2022 08-02-2023 839,958.81           839,958.81             839,958.81           839,958.81           839,958.81           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10084-22-2022, contratista:ARENTSEN DAVILA RAMIREZ, I.C., convocante:IIFEA, monto:839721.71, importe_modificado:839721.71}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:Ejecución de trabajos complementarios relacionados con acciones programadas desde inicio de la obra para la operación completa del plantel y que en este contrato fueron ejecutados. , trimestre:1.0, usuario:irisgmorenog, fecha:2023-04-24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Favor de justificar el 

nombre del proyecto en detalle en las observaciones. , 

trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, 

obs3: {observación:Favor de justificar el nombre del 

proyecto en detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs4: 

{observación:Favor de justificar el nombre del proyecto en 

detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs5: 

{observación:Favor de justificar el nombre del proyecto en 

detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}}

428 2023 1 AGU230102211329
Proyecto de 

inversión
1,976,991.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1976991.0, modificado:1976992.0}}

Consolidación 

Parque Urbano 

Jesús Terán-

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social
Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22004/23
S 728924 696683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:972.56, 

meta_modificada:97

2.56}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.26106714, 

lat:21.89542293}}

23-03-2023 21-05-2023 1,976,991.19        1,915,432.28         574,629.68           574,629.68           574,629.68           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22004-004-23, contratista:JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1915432.28, importe_modificado:1915432.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:106.98}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:Mejoramiento del Parque Urbano Jesús Terán  -"Zona de Resbaladillas", trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Favor de justificar el 

proyecto a detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs3: 

{observación:Favor de justificar el proyecto a detalle en las 

observaciones. , trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, 

fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:Favor de justificar el 

proyecto a detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs5: 

{observación:Favor de justificar el proyecto a detalle en las 

observaciones. , trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, 

fecha:2023-04-24}}

429 2023 1 AGU230102211430 Adquisición 70,203.80           

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70203.8, 

modificado:70203.8}}

BOMBAS 

DOSIDICADORAS 

DE HIPOCLORITO, 

VARIAS 

COMUNIDADES, 

LA TINAJUELA, 

JILOTEPEC, EL 

POLVO, EL 

LLAVERO, 

ASIENTOS, AGS.

Aguascalientes Asientos

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Agua y saneamiento Municipio de 

Asientos

PRODDER-

02-001/2023
N 0 0 2218

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:4.0, 

meta_modificada:4.

0}}

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:28, 

direccion:Avenida principal, 

lon:-102.078141, 

lat:22.038081}, geo2: 

{cve_municipio:2, 

localidad:56, 

direccion:Avenida principa, 

lon:-101.912533, 

lat:22.059726}, geo3: 

{cve_municipio:2, 

localidad:41, 

direccion:Francisco Sarabia, 

lon:-102.108316, 

lat:22.133751}, geo4: 

{cve_municipio:2, 

localidad:31, 

direccion:Avenida principal, 

lon:-102.094295, 

lat:22.06266}}

09-01-2023 31-03-2023 70,203.80             70,203.80               70,203.80             70,203.80             70,203.80             {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:68604.53, importe_modificado:70203.8}}
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

Terminado
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:Se realizo el suministro y colocación de bombas de hipoclorito en las comunidades: La Tinajuela, Jilotepec, El Polvo y El Llavero, trimestre:1.0, usuario:juanjfloresr, fecha:2023-04-24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Agregar una liga que 

sea pública en todo momento para efectos de 

transparencia, ya que las ligas de Google que agrega solicita 

acceso, lo cual no nos permite revisar y visualizar lo que 

adjunta en las ligas. , trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, 

fecha:2023-04-24}}

430 2023 1 AGU230102211538 Adquisición 457,845.08         

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:457845.08, modificado:457845.08}}

EQUIPAMIENTO 

PARA C3 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-01-

2023
S 35 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:28.0, 

meta_modificada:28

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Oriente s/n 

Fraccionamiento Ex Ejido 

Ojocaliente, CP 20190, lon:-

102.25704296, 

lat:21.87842491}}

01-04-2023 31-12-2023 137,353.52           -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

431 2023 1 AGU230102211572 Adquisición 1,298,000.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298000.0, modificado:1298000.0}}

ADQUISICIÓN DE 

VEHÍCULO DE 

TRASPORTE 1 

CAMIONETA TIPO 

RAM MODELO 

2022

Aguascalientes Jesús María

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Municipio de 

Jesús María

FORTAMUN/

001/2023
S 60272 60133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Veh

ículos, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, 

direccion:EMILIANO 

ZAPATA 109 ZONA CENTRO, 

lon:-102.2982168, 

lat:21.979743}}

03-03-2023 22-04-2023 1,298,000.00        1,298,000.00         1,298,000.00        -                         -                         {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DCL/19/2023, contratista:AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1298000.0, importe_modificado:1298000.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:1.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

432 2023 1 AGU230102211614 Adquisición 1,604,189.46      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1604189.46, 

modificado:1604189.46}}

EQUIPAMIENTO 

PARA LA 

CAPACITACION 

CONFORME AL 

MODELO DE 

POLICIA Y 

JUSTICIA CÍVICA 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-02-

2023
S 879 2485 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:111.0, 

meta_modificada:11

1.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Los 

Conos 105, Ojocaliente 

Inegi, 20196 Aguascalientes, 

Ags., lon:-102.25311703, 

lat:21.87613751}}

01-04-2023 31-12-2023 481,256.84           -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones



433 2023 1 AGU230102211639 Adquisición 27,428,359.92   

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.742835992E7, 

modificado:2.742835992E7}}

EQUIPAMIENTO 

PARA EL 

FORTALECIMIENT

O DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-03-

2023
S 686 2117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:704.0, 

meta_modificada:70

4.0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, 

direccion:Dionisio Martínez 

Trejo núm. 503, Colonia 

Plutarco Elías Calles, C.P. 

20677, lon:-102.2858802, 

lat:22.1447952}, geo2: 

{cve_municipio:11, 

localidad:1, 

direccion:Prolongación 

Naranjo núm. 304, Cerrada 

San Francisco  C.P. 20303, 

lon:-102.27104126, 

lat:22.06847676}, geo3: 

{cve_municipio:9, 

localidad:1, direccion:Ruiz 

Cortinez 107, Zona Centro, 

20600 Tepezalá, Ags., lon:-

102.16363934, 

lat:22.21954022}, geo4: 

{cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:José 

María Morelos 38, 20715 

Real de Asientos, Ags, lon:-

102.09168102, 

lat:22.23455312}, geo5: 

{cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

01-04-2023 31-12-2023 8,228,507.98        -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

434 2023 1 AGU230102211664
Proyecto de 

inversión
2,601,177.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2601177.0, modificado:2601177.0}}

Consolidación 

Parque Urbano 

Jesús Terán -

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social
Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22003/23
S 728924 696683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:901.81, 

meta_modificada:90

1.81}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.26064063, 

lat:21.89569661}}

25-03-2023 07-06-2023 2,601,176.56        2,544,536.34         763,360.90           763,360.90           763,360.90           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22003-003-23, contratista:EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2544536.34, importe_modificado:2544536.34}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:63.13}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:OBRA: "Complementos en Andador Principal, Gradas, Skatorama y Fuente", trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Mejoramiento al Parque Urbano Jesús Terán  -"Complementos en Andador Principal, Gradas, Skatorama y Fuente"   , trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Favor de justificar el 

proyecto a detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs3: 

{observación:Favor de justificar el proyecto a detalle en las 

observaciones. , trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, 

fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:Favor de justificar el 

proyecto a detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs5: 

{observación:Favor de justificar el proyecto a detalle en las 

observaciones. , trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, 

fecha:2023-04-24}}

435 2023 1 AGU230102211665
Proyecto de 

inversión
9,404,039.12      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9404039.12, 

modificado:9404039.12}}

UMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNI

CO DE POZO "P-

091A 

OJOCALIENTE I-

2", PREDIO 

FRENTE AL 

CRUCERO DE LA 

PROL. ALAMEDA 

Y LA CALLE EL 

REFUGIO, FRACC 

OJOCALIENTE I.

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

PRODDER00

5/2022
S 79050 75950 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:CALLE 

EL REFUGIO , lon:-

102.256359, lat:21.891301}}

01-03-2023 29-04-2023 9,404,039.12        6,853,556.47         3,426,778.24        3,426,778.24        3,426,778.24        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-01-22-2023, contratista:ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES S.A DE C.V, convocante:COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESTES, monto:6853556.47, importe_modificado:6853556.47}}
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.05}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

436 2023 1 AGU230102211675
Proyecto de 

inversión
3,235,703.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3235703.0, modificado:3235703.0}}

Consolidación 

Parque Urbano 

Jesús Terán-

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social
Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22002/23
S 728924 696683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:972.56, 

meta_modificada:97

2.56}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.26052852, 

lat:21.89535383}}

15-03-2023 28-05-2023 3,235,702.82        3,175,328.38         952,598.51           952,598.51           952,598.51           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22002-001-23, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3175328.38, importe_modificado:3175328.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:184.79}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:OBRA: -, trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Mejoramiento del Parque Urbano Jesús Terán  -"Cubierta de Cancha Oriente", trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Favor de justificar el 

proyecto a detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs3: 

{observación:Favor de justificar el proyecto a detalle en las 

observaciones. , trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, 

fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:Favor de justificar el 

proyecto a detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs5: 

{observación:Favor de justificar el proyecto a detalle en las 

observaciones. , trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, 

fecha:2023-04-24}}

437 2023 1 AGU230102211677 Adquisición 14,107,872.98   

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.410787298E7, 

modificado:1.410787298E7}}

EQUIPAMIENTO 

PARA EL 

FORTALECIMIENT

O DE LAS 

INSTITUCIONES 

DE 

PROCURACION 

DE JUSTICIA 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-04-

2023
S 36 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:184.0, 

meta_modificada:18

4.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av 

Héroe de Nacozari 201, 

Barrio de la Purísima, 20259 

Aguascalientes, Ags, lon:-

102.28107603, 

lat:21.87936685}}

01-04-2023 31-12-2023 4,232,361.89        -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

438 2023 1 AGU230102211681
Proyecto de 

inversión
3,227,947.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3227947.0, modificado:3227947.0}}

Consolidación 

Parque Urbano 

Jesús Terán-

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social
Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22001/23
S 728924 696683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:972.56, 

meta_modificada:97

2.56}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.26093051, 

lat:21.89514921}}

18-03-2023 31-05-2023 3,227,946.91        3,172,463.43         951,739.03           951,739.03           951,739.03           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-002-23, contratista:METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3172463.43, importe_modificado:3172463.43}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:68.86}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:OBRA:, trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Mejoramiento del Parque Urbano Jesús Terán  -"Cubierta de Cancha Poniente", trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-24}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, 

fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Favor de justificar el 

proyecto a detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs3: 

{observación:Favor de justificar el proyecto a detalle en las 

observaciones. , trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, 

fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:Favor de justificar el 

proyecto a detalle en las observaciones. , trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs5: 

{observación:Favor de justificar el proyecto a detalle en las 

observaciones. , trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, 

fecha:2023-04-24}}

439 2023 1 AGU230102211687 Adquisición 2,816,206.23      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2816206.23, 

modificado:2816206.23}}

EQUIPAMIENTO 

PARA LAS 

UNIDADES 

ESPECIALIZADASC

ONTRA EL DELITO 

DE SECUESTRO 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-05-

2023
S 2 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:15.0, 

meta_modificada:15

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av 

Héroe de Nacozari 201, 

Barrio de la Purísima, 20259 

Aguascalientes, Ags, lon:-

102.28107603, 

lat:21.87936685}}

12-04-2023 12-04-2023 844,861.87           -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

440 2023 1 AGU230102211699 Proyecto de 

inversión
43,090,013.54   

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.309001354E7, 

modificado:4.309001354E7}}

Rehabilitación de 

Pavimento con 

Concreto 

Hidráulico en Av. 

Siglo XXI-

"Pavimento 

Hidráulico Blvd. 

Siglo XXI Oriente. 

Tramo 1 entre 

Calle Pueblo de 

San Marcos y 

Calle Frida Kahlo 

(Calzada 

Oriente)"

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22008/23
S 728924 696683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:14246.0, 

meta_modificada:14

246.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.2626089, 

lat:21.92362052}}

04-04-2023 01-08-2023 43,090,013.54      -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:OBRA:, trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

441 2023 1 AGU230102211707 Adquisición 3,519,307.76      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3519307.76, 

modificado:3519307.76}}

EQUIPAMIENTO 

PARA LAS 

UNIDADES 

CIBERNÉTICAS 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-06-

2023
S 10 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:39.0, 

meta_modificada:39

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Oriente s/n 

Fraccionamiento Ex Ejido 

Ojocaliente, CP 20190, lon:-

102.25783968, 

lat:21.87726314}}

01-04-2023 31-12-2023 1,055,792.33        -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones



442 2023 1 AGU230102211711
Proyecto de 

inversión
35,186,539.67   

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.518653967E7, 

modificado:3.518653967E7}}

Rehabilitación de 

Pavimento con 

Concreto 

Hidráulico en Av. 

Siglo XXI-

"Pavimento 

Hidráulico Blvd. 

Siglo XXI Oriente. 

Tramo 2 entre 

Calle Pueblo de 

San Marcos y 

Calle Frida Kahlo 

(Calzada 

Poniente)"

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22007/23
S 728924 696682 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:13061.0, 

meta_modificada:13

061.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.2629207, 

lat:21.92378633}}

04-04-2023 01-08-2023 35,186,539.67      -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:OBRA: , trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

443 2023 1 AGU230102211724 Proyecto de 

inversión
39,824,197.57   

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.982419757E7, 

modificado:3.982419757E7}}

Rehabilitación de 

Pavimento con 

Concreto 

Hidráulico en Av. 

Siglo XXI-

"Pavimento 

Hidráulico Blvd. 

Siglo XXI Oriente. 

Tramo 3 entre 

Calle Frida Kahlo 

y Blvd. 

Guadalupano 

(Calzada 

Oriente)"

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22006/23
S 728924 696683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:15355.0, 

meta_modificada:15

355.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.2610172, 

lat:21.9145381}}

06-04-2023 03-08-2023 39,824,197.57      -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:OBRA: , trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

444 2023 1 AGU230102211731 Adquisición 10,331,240.99   

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.033124099E7, 

modificado:1.033124099E7}}

EQUIPAMIENTO 

PARA LAS ÁREAS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

FORENSE Y 

PERICIAL 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-07-

2023
S 35 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:47.0, 

meta_modificada:47

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av 

Héroe de Nacozari 201, 

Barrio de la Purísima, 20259 

Aguascalientes, Ags, lon:-

102.28107603, 

lat:21.87936685}}

01-04-2023 31-12-2023 3,099,372.30        -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

445 2023 1 AGU230102211739 Adquisición 324,405.89         

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324405.89, modificado:324405.89}}

EQUIPAMIENTO 

PARA EL 

FORTALECIMIENT

O A LOS 

PROGRAMAS DE 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN A LA 

VIOLENCIA 

CONTRA LAS 

MUJERES 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-08-

2023
S 53 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:31.0, 

meta_modificada:31

.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av 

Héroe de Nacozari 201, 

Barrio de la Purísima, 20259 

Aguascalientes, Ags, lon:-

102.28107603, 

lat:21.87936685}}

01-04-2023 31-12-2023 97,321.77             -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

446 2023 1 AGU230102211741 Proyecto de 

inversión
49,618,877.79   

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.961887779E7, 

modificado:4.961887779E7}}

Rehabilitación de 

Pavimento con 

Concreto 

Hidráulico en Av. 

Siglo XXI-

"Pavimento 

Hidráulico Blvd. 

Siglo XXI Oriente. 

Tramo 4 entre 

Calle Frida Kahlo 

y Blvd. 

Guadalupano 

(Calzada 

Poniente)"

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22005/23
S 728924 696683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:16124.0, 

meta_modificada:16

124.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.2612226, 

lat:21.91438101}}

04-04-2023 01-08-2023 49,618,877.79      -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:OBRA: , trimestre:1.0, usuario:mariadubariom, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones

447 2023 1 AGU230102211744
Proyecto de 

inversión
7,759,585.59      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7759585.59, 

modificado:7759585.59}}

Repavimentación 

con Concreto 

Asfáltico en 

Laterales de Av. 

Aguascalientes 

Norte, Tramo 

entre Av. 

Constitución a 

Blvd. a Zacatecas

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Secretaría de 

Obras Públicas

FAFEF-

22009/23
S 728924 696683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros Cuadrados, 

meta:11611.0, 

meta_modificada:11

611.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AGUASCALIENTES

, lon:-102.2878174, 

lat:21.91543112}}

01-04-2023 31-05-2023 7,759,585.59        -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

448 2023 1 AGU230102211751 Adquisición 14,452,836.24   

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.445283624E7, 

modificado:1.445283624E7}}

EQUIPAMIENTO 

PARA LA 

DIGNIFICACIÓN Y 

FORTALECIMIENT

O DE LOS 

CENTROS 

PENITENCIARIOS 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-09-

2023
S 130 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:7.0, 

meta_modificada:7.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Carrretera Calvillo 

km 7.3 San Felipe, 20340 

Aguascalientes, lon:-

102.3670023, 

lat:21.88223296}}

01-04-2023 31-12-2023 4,335,850.87        -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

449 2023 1 AGU230102211757 Adquisición 4,494,494.94      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4494494.94, 

modificado:4494494.94}}

EQUIPAMIENTO 

PARA LAS BASES 

DE DATOS DEL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-10-

2023
S 9 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:142.0, 

meta_modificada:14

2.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av 

Héroe de Nacozari 201, 

Barrio de la Purísima, 20259 

Aguascalientes, Ags, lon:-

102.28107603, 

lat:21.87936685}}

01-04-2023 31-12-2023 1,348,348.48        -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

450 2023 1 AGU230102211764 Adquisición 4,318,009.00      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4318009.0, modificado:4318009.0}}

EQUIPAMIENTO 

PARA EL SISTEMA 

NACIONAL DE 

ATENCIÓNDE 

LLAMADAS DE 

EMERGENCIA Y 

DENUNCIAS 

CIUDADANAS 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-11-

2023
S 43 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:278.0, 

meta_modificada:27

8.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Oriente s/n 

Fraccionamiento Ex Ejido 

Ojocaliente, CP 20190, lon:-

102.25704296, 

lat:21.87842491}}

01-04-2023 31-12-2023 1,295,402.70        -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

451 2023 1 AGU230102211768 Adquisición 6,480,590.92      

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6480590.92, 

modificado:6480590.92}}

EQUIPAMIENTO 

PARA LA RED 

NACIONAL DE 

RADIOCOMUNICA

CIÓN EJERCICIO 

2023

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-12-

2023
S 722 2317 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:158.0, 

meta_modificada:15

8.0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Oriente s/n 

Fraccionamiento Ex Ejido 

Ojocalientes, CP 20190, lon:-

102.25704296, 

lat:21.87842491}}

01-04-2023 31-12-2023 1,944,177.28        -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

452 2023 1 AGU230102211772 Adquisición 115,503.52         

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115503.52, modificado:115503.52}}

EQUIPAMIENTO 

PARA EL 

REGISTRO 

PÚBLICO 

VEHÍCULAR 

EJERCICIO 2023

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal 

de Seguridad 

Pública

FASP-13-

2023
S 2 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piez

as, meta:2.0, 

meta_modificada:2.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Av. 

Aguascalientes Oriente s/n 

Fraccionamiento Ex Ejido 

Ojocalientes, CP 20190, lon:-

102.25704296, 

lat:21.87842491}}

01-04-2023 31-12-2023 34,652.26             -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

453 2023 1 AGU230102211947
Proyecto de 

inversión
1,135,065.46      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1135065.46, 

modificado:1135065.46}}

UAA/FAM POT IES 

2018/Segunda 

etapa de 

construcción de 

cubierta en 

andador 

principal, Campus 

Sur

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación
Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes

N 0 0 21000

{meta1: 

{unidad_medida:Otr

os, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:AVE. 

UNIVERSIDAD 940 CD 

UNIVERSITARIA, lon:-

102.2905, lat:21.79312}}

01-01-2023 31-03-2024 821,734.68           1,135,065.46         798,136.02           795,027.86           537,612.29           Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.7}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

454 2023 1 AGU230102211951
Proyecto de 

inversión
2,210,966.91      

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2210966.91, 

modificado:2210966.91}}

UAA/FAM POT IES 

2018/Segunda 

etapa de 

consolidación de 

Auditorio 

Polivalente / 

Construcción de 

plazas y 

andadores para 

la conectividad 

con andador 

principal, Campus 

Sur

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación
Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes

N 0 0 21000

{meta1: 

{unidad_medida:Otr

os, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:AVE 

UNIVERSIDAD 940 CD 

UNIVERSITARIA, lon:-

102.2905, lat:21.79312}}

01-01-2023 31-03-2024 1,057,580.82        1,434,864.48         1,057,580.82        1,056,034.31        1,056,034.31        Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.47}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones



455 2023 1 AGU230102211955
Proyecto de 

inversión
751,932.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751932.0, modificado:751932.0}}

UAA/FAM 

IEMS/2023-01 

Trabajos de 

rehabilitación en 

Plantel del 

Departamento de 

Actividades 

Artísticas y 

Culturales (DAAC)

Aguascalientes
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación
Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes

N 0 0 21000

{meta1: 

{unidad_medida:Otr

os, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:AVE 

UNIVERSIDAD 940 CD. 

UNIVERSITARIA, lon:-

102.28073, lat:21.88318}}

01-02-2023 31-03-2024 -                         -                           -                         -                         -                         Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

456 2023 1 AGU230102212051 Adquisición 54,217.24           

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54217.24, modificado:54217.24}}

ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO DE 

COMPUTO Y DE 

TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN

Aguascalientes Jesús María

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Comunicaciones
Municipio de 

Jesús María

FORTAMUN/

002/2023
S 1 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.

0}}

{geo1: {cve_municipio:5, 

localidad:1, 

direccion:EMILIANO 

ZAPATA 109 ZONA CENTRO, 

lon:-102.29, lat:21.97}}

28-02-2023 31-03-2023 54,217.24             54,217.24               54,217.24             54,217.24             54,217.24             Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{unidad_medida:Computa

doras, avance:3.0}}

Terminado
Validado / 

Registrad

o avances

{obs1: {observación:El expediente del respaldo de la adquisición se encuentra en la siguiente liga https://1drv.ms/u/s!AuTH9YA-4s6sgkVr_D7nKLlo2vnP?e=iduCVj, trimestre:1.0, usuario:gloriacmartinezg, fecha:2023-04-13}}

{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros 

proyectos', trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-

21}, obs2: {observación:Favor de usar una clasificación 

distinta de 'Otros proyectos' por ejemplo la que más se 

asemeje a la compra que se realizó y para qué fin se 

utilizará (Comunicaciones), trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs3: 

{observación:Favor de usar una clasificación distinta de 

'Otros proyectos' por ejemplo la que más se asemeje a la 

compra que se realizó y para qué fin se utilizará 

(Comunicaciones), trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, 

fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:Favor de usar una 

clasificación distinta de 'Otros proyectos' por ejemplo la 

que más se asemeje a la compra que se realizó y para qué 

fin se utilizará (Comunicaciones), trimestre:1.0, 

usuario:lizethnipinag, fecha:2023-04-24}, obs5: 

{observación:Favor de usar una clasificación distinta de 

'Otros proyectos' por ejemplo la que más se asemeje a la 

compra que se realizó y para qué fin se utilizará 

(Comunicaciones), trimestre:1.0, usuario:lizethnipinag, 

fecha:2023-04-24}}

457 2023 1 AGU230102212058 Proyecto de 

inversión
9,062,328.59      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9062328.59, 

modificado:9062328.59}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNI

CO DE POZO 

PROFUNDO "P-

183A PARQUE 

MÉXICO, SISTEMA 

CÓBANO"

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

PRODDER00

6/2022
S 42840 41160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equ

ipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, 

direccion:FRACC. LAS 

CUMBRES, lon:-102.271163, 

lat:21.914876}}

01-03-2023 29-04-2023 9,062,328.59        6,848,930.96         3,424,465.49        3,424,465.49        3,424,465.49        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-02-22-2023, contratista:BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESTES, monto:6848930.96, importe_modificado:6848930.96}}
{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.05}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

458 2023 1 AGU230102212267
Proyecto de 

inversión
8,090,311.99      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8090311.99, 

modificado:8090311.99}}

PERFORACIÓN DE 

POZO PROFUNDO 

"P-103A CIUDAD 

INDUSTRIAL 1" A 

450 MTS DE 

PROFUNDIDAD

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

PRODDER00

3/2022
S 27136 25864 0

{meta1: 

{unidad_medida:Poz

o(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:CIUDAD 

INDUSTRIAL, lon:-

102.27994, lat:21.836332}}

17-03-2023 26-04-2023 8,090,311.99        7,119,763.71         3,559,881.86        3,559,881.86        3,559,881.86        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-03-22-2023, contratista:IGNACIO RAFAEL GONZALEZ FLORES, convocante:COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESTES, monto:7119763.71, importe_modificado:7119763.71}}
{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.01}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

459 2023 1 AGU230102212321 Proyecto de 

inversión
6,170,887.18      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6170887.18, 

modificado:6170887.18}}

REHABILITACIÓN 

DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

PRODDER00

4/2022
S 82 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:San

itario(s), 

meta:484.88, 

meta_modificada:48

4.88}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:SAN 

CAYETANO , lon:-

102.311019, lat:21.899215}, 

geo2: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:SAN 

CAYETANO, lon:-

102.312394, lat:21.898539}, 

geo3: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:SAN 

CAYETANO , lon:-

102.312241, lat:21.898245}, 

geo4: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:SAN 

CAYETANO, lon:-102.31073, 

lat:21.89872}}

24-03-2023 25-04-2023 6,170,887.18        5,308,377.79         -                         -                         -                         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-05-22-2023, contratista:AGCONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESTES, monto:5308377.79, importe_modificado:5308377.79}}
{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

460 2023 1 AGU230102212484 Proyecto de 

inversión
11,734,749.46   

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.173474946E7, 

modificado:1.173474946E7}}

CONSTRUCCIÓN 

DE LA LÍNEA DE 

ALIMENTACIÓN

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

PRODDER00

9/2022
S 320 305 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros, meta:4631.77, 

meta_modificada:46

31.77}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:EL 

SOYOTAL , lon:-102.165731, 

lat:21.903726}, geo2: 

{cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:EL 

SOYOTAL , lon:-102.180065, 

lat:21.867106}}

24-03-2023 25-04-2023 11,734,749.46      9,395,807.88         -                         -                         -                         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-06-22-2023, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESTES, monto:9395807.88, importe_modificado:9395807.88}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

461 2023 1 AGU230102212507 Proyecto de 

inversión
1,510,516.98      

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1510516.98, 

modificado:1510516.98}}

REHABILITACIÓN 

DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO

Aguascalientes Aguascalientes

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Agua y saneamiento

Comisión 

Ciudadana de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Aguascalientes

PRODDER00

8/2022
S 51 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Me

tros lineales, 

meta:198.04, 

meta_modificada:19

8.04}}

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:FRACC. 

FRANCISCO GUEL GIMÈNEZ, 

lon:-102.284154, 

lat:21.902571}, geo2: 

{cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:FRACC. 

FRANCISCO GUEÑ LIMÈNEZ, 

lon:-102.284987, 

lat:21.902609}, geo3: 

{cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:FRACC. 

FRANCISCO GUEL GIMENÈZ, 

lon:-102.283307, 

lat:21.901855}}

29-03-2023 25-04-2023 1,510,516.98        1,426,670.13         -                         -                         -                         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-07-22-2023, contratista:TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESTES, monto:1426670.13, importe_modificado:1426670.13}}
{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones

462 2023 1 AGU230102212573
Proyecto de 

inversión
323,400.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323400.0, modificado:323400.0}}

REHABILITACION 

DEL TREN DE 

VALVULAS, 

BROCAL Y LINEA 

DE CONDUCCION 

AL TANQUE 

ELEVADO DE LA 

COMUNIDAD DE 

SAN LUIS DE 

LETRAS

Aguascalientes
Pabellón de 

Arteaga

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento

Comisión de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Municipio de 

Pabellón de 

Arteaga

AD-

PRODDER-

001-2023

S 668 445 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tan

que(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.

0}}

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:40, 

direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO S/N, SAN LUIS DE 

LETRAS, lon:-102.29543123, 

lat:22.13681942}}

28-02-2023 14-03-2023 323,400.00           323,400.00             323,400.00           323,400.00           323,400.00           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PRODDER-001-2023, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VERANTA S. DE R.L DE C.V, convocante:COMISION DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, AGS., monto:322388.2, importe_modificado:323400.0}}
{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s)

, avance:1.0}}

Terminado
Validado / 

Registrad

o avances

Sin observaciones Sin observaciones


